

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.4.2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

M-TECH SOLAR s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 526, 530 03 Pardubice

IČ: 275 17 462

DIČ: CZ27517462

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

D+M Vnitřní klimatizační jednotky Svémyslice 39, Praha východ

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl na základě posunutí dodávek komponentů technologií zahraničních výrobců v důsledku pandemie koronaviru Covid-19. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu dokončení díla. Z důvodu nárůstu výkonu centrální klimatizační jednotky došlo ke zvětšení výkonu výměníku a tím zvýšení ceny zařízení. Výrobce technologie dále jednostranně navýšil v důsledku ztrát Covid-19 cenu komponentů.

čl. IV

Doba a místo předání

4.2. Zahájení realizace: 11.5.2020
Dokončení realizace: 31.12.2020

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1,986.320,70Kč	298.264,42Kč	2,284.585,12Kč
DPH 21%	417.127,35Kč	62.635,53Kč	479.762,88Kč
Nabídková cena vč. DPH	2,403.448,05 Kč	360.899,95Kč	2,764.348,00Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 12.8.2020

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele