

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. ZA/4105/2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Zemský archiv v Opavě
Se sídlem: Sněmovní 2/1, 746 01 Opava
IČO: 70979057
Zastoupen: 
Zastoupen ve věcech technických:
E-mail:
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka: yzmaix7

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.
Se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČ: 25835661
DIČ: CZ 25835661
Zastoupena: 
Telefon:
E-mail:
www stránky
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka: 9dq9c6v

(dále jen „zhotovitel“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také jako "smluvní strany")

l.

Nad rámec prací dle uzavřené SOD, bude provedena, z důvodu špatného stavu původní elektroinstalace, nová elektroinstalace v realizované části objektu mimo spojovací krček. Součástí elektroinstalace je i výměna veškerých svítidel.

Článek 4., odst. 4.1 Smlouvy o dílo č. j. ZA/4105/2019 se nahrazuje takto:

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla byla stanovena na základě cenově nejvýhodnější nabídky a činí:

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a. | vícepráce - navýšení ceny z důvodu realizace nové elektroinstalace. – viz příloha č. 1 | |
| | Cena bez DPH | 293.552Kč |
| b. | méněpráce – odpočet původně plánovaného rozsahu elektroinstalace – viz příloha č. 2 | |
| | Cena bez DPH | - 158.424 Kč |

Celková cena za provedení díla se započtením víceprací a méněprací

Celkem cena bez DPH	2.997.821,86 Kč
----------------------------	------------------------

II.

Veškerá ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami na téže listině a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku ke smlouvě č. j. ZA/4105/2019 potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.

Příloha č. 1 – Vícepráce – nová elektroinstalace

Příloha č. 2 – Méněpráce – odpočet původně plánovaného rozsahu elektroinstalace

V Opavě dne




objednatel



ředitel Zemského archivu v Opavě

V Bobrkách dne



zhotovitel



jednatel společnosti H&B delta, s.r.o.

Položkový rozpočet

S:	S-20-010	Zemský archiv Jeseník
O:	O-20-04	VCP ke dni 8.9.2020
R:	R-20-05	Nová elektroinstalace vč. výměny svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Rozvaděč HR				17 425,50
1	Pol_0001	jistič B:3/25A	ks	1,00000	1 380,50	1 380,50
2	Pol_0002	CYKY 5Cx6	m	15,00000	172,60	2 589,00
3	Pol_0003	DOP doplňkové ochranné pospojování ZZ CY16	m	20,00000	20,40	408,00
4	Pol_0004	oprava rozvaděče	h	8,00000	466,00	3 728,00
5	Pol_0005	měření a zkoušení	h	12,00000	466,00	5 592,00
6	Pol_0006	Montáž a zapojení včetně dalších materiálů	h	3,00000	466,00	1 398,00
7	Pol_0007	spojovací materiál	h	5,00000	466,00	2 330,00
Díl: 2		Rozvaděč RS				13 511,60
8	Pol_0008	plastový rozvaděč kompletní s vývodkami min 30 modulu	ks	1,00000	1 562,50	1 562,50
9	Pol_0009	svorkovnice PE	ks	1,00000	69,30	69,30
10	Pol_0010	svorkovnice N	ks	1,00000	185,90	185,90
11	Pol_0011	přepětová ochrana B+C	ks	1,00000	1 030,70	1 030,70
12	Pol_0012	hřebec Cu	ks	1,00000	11,00	11,00
13	Pol_0013	B/1/10A	ks	5,00000	91,20	456,00
14	Pol_0014	16A/B/1N/0,03A	ks	4,00000	87,30	349,20
15	Pol_0015	spojovací materiál	ks	1,00000	1 925,00	1 925,00
16	Pol_0016	Montáž a zapojení včetně dalších materiálů	h	5,00000	466,00	2 330,00
17	Pol_0017	měření a zkoušení	h	12,00000	466,00	5 592,00
Díl: 3		Elektroinstalace				67 334,50
18	Pol_0018	CYKY 3Cx1,5	m	410,00000	15,00	6 150,00
19	Pol_0019	CYKY 3Cx2,5	m	230,00000	26,50	6 095,00
20	Pol_0020	CYKY 3Ax1,5	m	60,00000	16,80	1 008,00
21	Pol_0021	osvětlení m.c.1.19	ks	9,00000	1 863,50	16 771,50
22	Pol_0022	osvětlení m.c.1.16-1.17-1.18-1.20	ks	32,00000	1 066,00	34 112,00
23	Pol_0023	osvětlení nouzové	ks	3,00000	1 066,00	3 198,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				30 290,00
24	021589436	Demontáž rozvodu silnoproudu a zapojení pro fungování archivu včetně nákladu a dalších demontáží kabelů	h	65,00000	466,00	30 290,00
Díl: 3		Elektroinstalace				142 828,40
25	Pol_0024	světlo s pohybovým čidlem	ks	1,00000	731,50	731,50
26	Pol_0025	drátěný žlab	m	40,00000	111,80	4 472,00
27	Pol_0026	lišta PVC velká	m	10,00000	23,70	237,00
28	Pol_0027	lišta PVC (nebo trubka PVC)	m	260,00000	23,70	6 162,00
29	Pol_0028	krabice odbočná IP44	ks	30,00000	51,70	1 551,00
30	Pol_0029	zásuvka 230V/16A IP44	ks	13,00000	145,20	1 887,60
31	Pol_0030	vypínač č.1 IP44	ks	1,00000	113,30	113,30
32	Pol_0031	vypínač č.5 IP44	ks	4,00000	154,00	616,00
33	Pol_0032	přepínač č.6 IP44	ks	4,00000	132,00	528,00
34	Pol_0033	měření a zkoušení	ks	1,00000	5 775,00	5 775,00
35	Pol_0034	spojovací materiál	ks	1,00000	1 925,00	1 925,00
36	Pol_0035	Montáž a zapojení včetně dalších materiálů	h	198,00000	466,00	92 268,00
37	Pol_0036	montáž stávajícího vedení a elektroinstalace (připojení dalších objektů a zprovoznění či výměny)	h	57,00000	466,00	26 562,00
Díl: 4		Ostatní náklady a nespécifikované náklady				22 162,00
38	Pol_0037	zapojení, popis okruhu a odzkoušení	h	17,00000	466,00	7 922,00
39	Pol_0038	východí revize elektrického zařízení	ks	1,00000	798,00	798,00

Položkový rozpočet

S:	S-20-010	Zemský archiv Jeseník
O:	O-20-04	VCP ke dni 8.9.2020
R:	R-20-05	Nová elektroinstalace vč. výměny svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	Pol_0039	odvoz a likvidace demontovaného materiálu	ks	1,00000	3 190,00	3 190,00
41	010	Nespecifikované náklady (odhad dalších přípojení včetně materiálu)	h	22,00000	466,00	10 252,00
Celkem vícepráce						293 552,00

Položkový rozpočet

S:	S-20-010	Zemský archiv Jeseník
O:	O-20-05	MNP ke dni 8.9.2020
R:	R-20-01	Elektroinstalce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-158 424,00
0	M21.001	Dmtz stávajících stropních svítidel včetně kabeláže	ks	-44.00000	75,00	-3 300,00
1	900	HZS	h	-240.00000	466,00	-111 840,00
2	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	-12.00000	681,00	-8 172,00
3	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm ²	m	-440.00000	26,50	-11 660,00
4	34800604.V	Svítilno 2x36 průmyslové zářivkové stropní prisazené. vc. zdroje 50% nové	kus	-22.00000	1 066,00	-23 452,00

