

Dodatek č. 2

k smlouvě o dílo reg. č. 258-16-06-16 ze dne 16. 06. 2016 ve znění dodatku č. 1
na provedení stavby

„Ostrov, Dolní Žďár, Rekonstrukce místní komunikace“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01, Ostrov
Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
- b) ve věcech technických: Václav Rada, vedoucí odboru majetkové správy, tel.: 354 224 911
Jiří Diviš, referent odboru majetkové správy, tel.: 354 224 904
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa: odstěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02
Karlovy Vary
Zastoupený: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 0141360165/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
- b) ve věcech technických: Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek

(dále jen „**zhotovitel**“)

Tímto dodatkem č. 2 se smlouva o dílo reg. č. 258-16-06-16 ze dne 16. 06. 2016 na realizaci stavby „Ostrov, Dolní Žďár, Rekonstrukce místní komunikace (dále jen „smlouva“) upravuje následovně:

1. *Předmět díla, vymezený v čl. II. se rozšiřuje o vícepráce, které byly v souladu se smlouvou odsouhlasené objednatelem, a jejichž přehled, včetně ocenění je uveden v přílohové části, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.*
2. *Na základě změny předmětu díla se mění cena díla, uvedená v čl. IV. odst. 1.*

I.

Cena díla, uvedená v čl. IV, odst. 1. se mění takto :

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| • cena dle SOD bez DPH | 2 719 856,00 Kč |
| • <u>vícepráce, méněpráce</u> | <u>209 393,34 Kč</u> |
| Celkem bez DPH | 2 929 249,34 Kč |
| • <u>vyčíslení DPH</u> | <u>615 142,36 Kč (v platné výši)</u> |
| cena celková vč. DPH. | 3 544 391,70 Kč |

slovy : třimilionpětsetčtyřicetčtyřitisícetřistadevadesátjednakorunačeská a sedmdesát haléřů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohová část tohoto dodatku ke smlouvě :
 - Cenová nabídka

V Ostrově dne: / /

V Karlových Varech dne: / /

za Objednatele
Bc. Pavel Čekan
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci