

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-953/2020/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

XXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických:

XXXXXXXXXX, vedoucí provoz. střediska 6

XXXXXXXXXX, úsekový technik 264

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

XXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

MATTEO s.r.o.

sídlo:

Nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07 České Budějovice

oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing. Radovan Matzner, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Ing. Radovan Matzner

oprávněn jednat o věcech technických:

XXXXXXXXXX, vedoucí výroby

IČO :

46683062

DIČ :

CZ46683062

bank. spojení:

KB

č.ú.:

XXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1739
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel v rámci kontrolního dne stavby dojednali opravu balkonu z důvodu poškození dlažby včetně izolace a zatékání do konstrukce i na fasádu objektu.

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany z výše uvedeného důvodu dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.5.2020 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“) v následujícím znění:

I.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec 1., který nově zní následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH) 286.663,- Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH) 49.853,- Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH) 336.516,- Kč
(slovy: třístatřicetšesttisíc pětsetšestnáct Korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu prací k dodatku č. 1, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu realizace objednatelům odsouhlasených dodatečných prací (viz. příloha č. 1).
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku je:
 - příloha č. 1 položkový rozpočet ze dne 10.8.2020 k dodatku č. 1

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
 XXXXXXXXXX
 ředitel závodu Dolní Vltava
 Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Ing. Radovan Matzner
 jednatel
 MATTEO s.r.o.