



**Dodatek č. 1 k realizační smlouvě č. 32509**

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 28.08.2020

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Lesgeo s.r.o.  
sídlo/bydliště: Žitovnická 3133/6, 106 00 Praha 10

IČO: 03847306  
DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.**

**Změny a doplnění smlouvy**

1. Na základě článku 5. Ostatní ujednání odst. 4, Realizační smlouvy č. 32509 uzavřené dne 15.4.2020 se obě smluvní strany dohodly na změně čl. 2 odst. 1:

Čl. 2 odst. 1 nově zní: Doplatek VKP, vícepráce.

**I. II.**

**Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Prašilech dne 28.8.2020

V Prašilech dne 28.8.2020