

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10686/2016/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic odboru investic
a místního hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství

ÍČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXX
XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX

dále jen objednatel

a

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupené

Ve věcech smluvních: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, jednatelkou

Ve věcech technických: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, XXXXXXXXXXXXX

ÍČ: 64086135
DIČ: CZ64086135
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467

dále jen zhotovitel

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2016 smlouvu č. 1686/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „**Regenerace sídliště Fifejdy II – XIII. etapa**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).

Čl. II.

Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je z důvodu změny rozsahu zadání a komplikovaného projednávání navrhovaného řešení posunutí termínu zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy a předání potvrzené žádosti o územní rozhodnutí. Prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace pro územní řízení **nebude mít vliv na včasné odevzdání projektové dokumentace pro žádost o přidělení dotací z MMR pro rok 2018.**

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 5 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:

2.2 Text v článku IV odst. 1 písm. a) se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„a) PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. předání potvrzené žádosti o územní rozhodnutí **do 30. 4. 2017.**“

Čl. III.

Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016 - 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 /15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 27. 1. 2017

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele Ateliér Genius loci, s.r.o.

Datum: 27. 1. 2017

Místo: Ostrava

Ing. arch. Iveta Seitzová
jednatelka