

## Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2/2020

uzavřena dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník  
v platném znění

Smluvní strany

-----  
Zhotovitel: Luboš Fiebich- Stolařství  
Svitavská 1469/1b 57101 Moravská Třebová  
IČO:12354163 DIČ: CZ 6104062459  
Zastoupená- Lubošem Fiebichem  
Bank. spojení 2981659/0300

Objednatel: Základní škola Palackého 1351, 571 01 Moravská Třebová  
IČO: 62031813  
zastoupená-Mgr. Petrem Vágnerem ředitelem školy  
Bank. spojení 217394880/0600

### 2. Předmět smlouvy:

Oprava podlah a pokládka podlahové krytiny v objektu (učebna 22 – U 12) Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351 se mění v bodě č. 3 – smluvní cena za dílo

### 3. Smluvní cena za dílo

Cena za provedené dílo se zvyšuje o částku 8.470,-- Kč – za doložené vícepráce. V učebně v budově U – 12 - č. 22 bylo dle původního rozpisu provedeno navíc 45 m<sup>2</sup> stěrky, protože původní podlaha byla křivá a pro vyrovnaní byla stěrka provedena 2x.

Cena prací byla sjednána po dohodě obou smluvních stran ve výši 8.470,-- Kč slovy osmtisícčtyřstasedmdesátkorun českých vč. DPH.

Cena (cena práce, materiálu a ostatních nákladů je zhotovitelem garantována do výše dohodnuté částky s tím, že u vybraných materiálových položek).

### 4. Závěrečné ujednání:

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a byl vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě č. 2/2020 před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a svým podpisem smlouvu potvrzují.

V Moravské Třebové dne: 11. 09. 2020

Objednavatel :  
Mgr. Petr Vágner

Zhotovitel:  
Luboš Fiebich - Stolařství

