
Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

S předmětem plnění:

„Projektová dokumentace – bezbariérový přístup“

Dílčí část 1 – základní škola, ul. Jelínkova 488/1

Dílčí část 2 – základní škola, ul. Národní 169/15

Dílčí část 3 – základní škola, ul. 1. máje 1181/32

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v Občanského zákoníku, v platném znění, Smlouvu o dílo.

1. **Objednavatel:** **Město Rýmařov**
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starosta
IČO: 002 96 317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: XXXXXXXXXX erent odboru regionálního rozvoje
XXXXXXXXXX referent odboru regionálního rozvoje
(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **IDEAPROJEKT spol. s r.o.**
Se sídlem: nám. Míru 13, 792 01 Bruntál
IČO: 25365231
DIČ: CZ25365231
Bankovní spojení: KB Bruntál
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat: ing. Miroslav Hrstka
ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: ing. Miroslav Hrstka

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem VI. odst. 6.6. a čl. XI. odst. 11.3. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Projektová dokumentace - bezbariérový přístup“ - „dílní část 1 – základní škola, ul. Jelínkova 488/1, dílní část 2 – základní škola, ul. Národní 169/15 a dílní část 3 – základní škola, ul. 1. máje 1181/32“ ze dne 25.11.2016 (dále jen „Smlouva“), na změně předmětu Smlouvy, a to tak, že „dílní část 2 – základní škola, ul. Národní 169/15“ nebude zhotovitelem provedena. Na základě dohody o změně rozsahu předmětu plnění se Smlouva mění takto:

V odst. 2.6. se ruší text „dílní část 2 – základní škola, ul. Národní 169/15“.

V odst. 3.1 se ve druhé odrážce za slovy: „....rozpočet stavby, vše“ ruší text „na dílní část 2 - základní škola, ul. Národní 169/15 a“.

V odst. 3.2. , písm. a) se ruší druhá odrážka: „- dílní část 2 - bude obsahovat bezbariérový přístup do objektu Základní školy Národní 15 – navrhnout umístění vnitřního výtahu v centrálním prostoru budovy využívající prostor mezi schodištěm. Záměrem investora je vertikální propojení všech pater budovy. Součástí bude i úprava stávajícího vnitřního WC na jednu bezbariérovou buňku v objektu.“

V odst. 4.1. se ruší písm. b); v písm. c) se v poslední větě ruší slova: „2 a“.

Dále se Smlouva mění v čl. VII. takto:

Článek VII. Cena díla

Původní cena díla	306 000,- Kč bez DPH
Méněpráce	- 71 000,- Kč bez DPH
Cena díla celkem	235 000,-,- Kč bez DPH
Cena díla včetně DPH	284 350,-,- Kč

II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

-
4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
 5. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.11.2016 se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 11.4. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
 6. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, včetně Smlouvy zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
 7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Rýmařově dne 18.1.2017

za Objednatele
Ing. Petr Klouda
starosta

za Zhotovitele
Ing. Miroslav Hrstka
jednatel společnosti
IDEAPROJEKT spol. s r.o.