

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MUHO-SML/094/2020  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen  
„občanský zákoník“)**

**SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL:** **Město Holice**  
Se sídlem: 53401 Holice, Holubova 1  
Zastoupený: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města  
IČO: 00273571  
DIČ: CZ00273571  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
č.ú.: 19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta  
b) ve věcech technických: Klasovitá Martina

(dále jen „objednatel“)

**ZHOTOVITEL:** **WN SERVICE S.R.O.**  
Se sídlem: Labská 725, 533 04 Sezemice  
Zastoupený: Bc. Petrem Novotným  
IČO: 0267631  
DIČ: CZ02687631  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č.ú.: 4118411399/0800

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Petr Novotný, Martin A. Weber  
b) ve věcech technických: Martin A. Weber, Petr Kaštánek

(dále jen „zhotovitel“)

**Výměna střešní krytiny na domu čp. 19 nám. T. G. Masaryka Holice**

Předmětem dodatku č. 1 je změna ceny akce (na základě odkrytí přizděných trámů a zjištění špatného stavu zhlaví) provedení víceprací vzniklých na základě oboustranné dohody. Mění se tím následující článek z původní smlouvy:

## 2. CENA DÍLA

### Cena dle SOD:

cena celkem bez DPH.....1.809.241,-  
15% DPH.....271.386,-  
**cena celková vč. DPH .....2.080.627,-**

### Dodatek č. 1

cena celkem bez DPH.....143.772,00,-  
15% DPH.....21.565,80,-  
**cena celková vč. DPH .....165.337,80,-**

### SOD + Dodatek č. 1

cena celkem bez DPH.....1.953.012,86,-  
15% DPH.....292.951,94,-  
**cena celková vč. DPH .....2.245.964,80,-**

## 10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Holice dne 24.8.2020, číslo usnesení 239.

Objednatel zajistí řádně zákonné zveřejnění smluv v Registru.

Přílohou dodatku je oceněný soupis víceprací

V Holicích dne 11.9.2020

V Sezemicích dne 9.9.2020


Za objednatele :

Za zhotovitele :



Mgr. Ondřej Výborný  
starosta Města Holic

**WN service s.r.o.**  
Labská 725, 533 04 Sezemice  
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631



Martin Antonín Weber  
jednatel společnosti

Stavba : - Výměna zhlaví - budova čp. 19 náměstí TGM  
Objekt : SO-01 -

Cenová úroveň : 2019/II  
Datum zpracování :

### POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.
		HSV:						
	oddíl 3	Svislé konstrukce:						
1	C-31R/0001	ZAZDIVKA OTV. 1M2 ZDIVO CP + MVC	M3	0,40	4 752,3	1 900,9	1,889	0,755
		3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM			1 900,9			0,755
2	C-973031151-0	Bourání konstrukcí: VYKLENKY VE ZDI CI MV MVC PL 0,25M2-	M3	0,40	3 850,0	1 540,0	0,032	0,013
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM			1 540,0			0,013
3	C-99R/0004	Presun hmot: PRESUN HMOT BUDOVOY ZDENE VYSKY -24M	T	0,787	278,3	219,0	0,000	0,000
		99 PRESUN HMOT CELKEM			219,0			0,000

1x1x0,4=0,4 jelikož dojde k výměně podkladové t

dle aktuálního ceníku URS

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.
		PSV:						
	oddíl 762	Konstrukce tesarské:						
4	C-76R/0005	D + MTZ SVORNÍKU, SROUBU DELKY -100cm VČ. PODLOŽEK A MATIC	KS	12	390,0	4 560,0	0,000	0,000
5	C-76R/0006	DMTZ VYREZANI ČASTI STROPNÍHO TRAMU PLOCHY PŘES 450 CM2	M	1,0	56,0	56,0	0,025	0,025
6	C-76R/0007	MTZ ČASTI STROPNÍHO TRAMU PLOCHY PŘES 450 CM2	M	1,0	97,1	97,1	0,000	0,000
7	C-76R/0008	MTZ ČASTI STROPNÍHO TRAMU PLOCHY DO 224 CM2	M	5	66,9	334,6	0,000	0,001
8	H-60R/0009	HRANOL - FOSNY STAVEBNÍ REZIVO - PRÍLOŽKY 250-300CM	M3	0,21	7 534,0	1 582,1	0,590	0,124
9	H-60R/0010	HRANOL - STAVEBNÍ REZIVO - ZHLAVÍ TRÁMŮ	M3	0,070	7 534,0	527,4	0,000	0,000
10	H-60515254-1	HRANOLY SM 1 160x180MM L 200-390CM	M3	0,000	7 254,0	0,0	0,470	0,000
11	O-99R/0011	PRESUN HMOT KONSTRUKCE TESARSKÉ	T	0,224	1 858,6	416,3	0,000	0,000
12	C-7622850/0012	MTZDMTZ TESAR POMOČNÉHO TRAMU -540cm2	M	0,0	422,0	0,0	0,045	0,000
13	C-76232933-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY -288cm2	M	0,0	522,0	0,0	0,014	0,000
	762	KONSTRUKCE TESARSKÉ CELKEM			7 573,6			0,150
	oddíl 763	INÁTERY:						
14	O-76378-0	NATER TESAR, PROTHNHL, PLUS, POZARNI	M2	4	187,0	748,0	0,000	0,000
	763	INÁTERY CELKEM			748,0			0,000

jedná se o podkladní trám díl 1,5 m+ vzpěra mez

jedná se o pomocné vzpěry

jedná se o montáž podkladní trám díl 1,5 m+ vzpěra mez

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH): 11 981

S 15% DPH ..... 15.448,15

12 ks x 12 ..... 165.334,80