

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku  
číslo smlouvy: 0107/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: 945-18/20

### I. Smluvní strany

1. Objednatel: **2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek**

se sídlem: Milevsko, J.A.Komenského 1023, okres Písek, PSČ 39901

Zastoupený: Mgr. Michalem Divíškem, ředitelem školy

datová schránka: 2yrmv7i

telefon: 702 133 129, e-mail: [kancelar@2zsmilevsko.cz](mailto:kancelar@2zsmilevsko.cz)

IČO: 710 00 364

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 0643206379/0800

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, Pr 564

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Mgr. Michal Divíšek  
tel.: 702 133 129
- technických: Ing. Luboš Vaniš

2. Zhotovitel: **KOČÍ a.s.**

K Lipám 132, 397 01 Písek

Zastoupený: Ing. Tomášem Kočím, statutárním ředitelem společnosti

Telefon a fax: 382 208 202, 382 208 290

E-mail: [koci@koci.eu](mailto:koci@koci.eu)

IČO: 46683046

DIČ: CZ46683046

Bankovní spojení: Oberbank AG, číslo účtu: 7300003109/8040

ČSOB Písek, číslo účtu: 281313256/0300

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, odd. B, vl. 536

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel společnosti  
tel.: 382 208 202
- technických: Luboš Polák, výrobní ředitel  
tel.: 382 208 220, 605 200 240
- stavitel: Josef Sedláček  
tel.: 604 229 995

## II. Předmět plnění

Název akce - zakázky (označení prováděného díla):

**Modernizace odborných učeben na 2. ZŠ Milevsko**

Místo akce: Milevsko, J.A.Komenského 1023

Název projektu:	MAS - Modernizace odborných učeben na 2. ZŠ Milevsko a Modernizace odborných učeben na 2. ZŠ Milevsko
Registrační číslo projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010847 a CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004292

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

## II. Předmět plnění

Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 8 v tomto znění:

„ 8. Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle podrobného položkového rozpočtu zpracovaného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako příloha č. 1.“

## IV. Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec č. 1. se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

„ 1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní dle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 an. Občanského zákoníku, kdy ujednaná cena díla dle předloženého rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo:

Předmět plnění	Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH:
A. 3 učebny (Che, PŘ, Fy) a 3 kabinety	1.024.954,65	215.240,48	1.240.195,13
B. 4 učebny (Kovo, Pol, Ja a IT) a 1 kabinet	795.362,59	167.026,14	962.388,73
<b>CELKEM</b>	<b>1.820.317,24</b>	<b>382.266,62</b>	<b>2.202.583,86</b>

Cena prací dle článku II.8. (méněpráce a vícepráce):

Předmět plnění	Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH:
A. 3 učebny (Che, PŘ, Fy) a 3 kabinety	- 285.459,94	- 59.946,59	- 345.406,53
B. 4 učebny (Kovo, Pol, Ja a IT) a 1 kabinet	- 166.518,94	- 34.968,98	- 201.487,92
<b>CELKEM</b>	<b>- 451.978,88</b>	<b>- 94.915,57</b>	<b>- 546.894,45</b>

**Cena celkem:**

Předmět plnění	Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH:
A. 3 učebny (Che, PŘ, Fy) a 3 kabinety	739.494,71	155.293,89	894.788,60
B. 4 učebny (Kovo, Pol, Ja a IT) a 1 kabinet	628.843,65	132.057,16	760.900,81
<b>CELKEM</b>	<b>1.368.338,36</b>	<b>287.351,05</b>	<b>1.655.689,41</b>

### Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č.1 smlouvy je vypracován v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 smlouvy odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jeho obsahem a na důkaz svého souhlasu ho podepisují.

V ostatních bodech se původní smlouva o dílo nemění.

**Příloha:** Položkové rozpočty víceprací a méněprací ze dne 28.08.2020

V Milevsku dne 28.08.2020


V Písku dne 28.08.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Michal Divíšek  
ředitel školy



Ing. Tomáš Kočí  
statutární ředitel



# REKAPITULACE STAVBY - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č. 1 SOD

Kód: 1118-02

Stavba: A. - MAS - Modernizace 3 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

KSO: Milevsko

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum:

28.8.2020

Zadavatel:

2. základní škola J.A.Komenského Milevsko, J.A.Komenského 1023, okres Písek

IČ:

71000364

J. A. Komenského 1023, 399 01 Milevsko

DIČ:

-

Uchazeč:

KOČÍ a.s.

IČ:

46683046

DIČ:

CZ46683046

K Lipám 132, 397 01 Písek

Projektant:

IČ:

60078936

VL projekt

DIČ:

CZ60078936

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-285 459,94**

Sazba daně  
DPH základní 21,00%  
snížená 15,00%

Základ daně  
-285 459,94  
0,00



Výše daně  
-59 946,59  
0,00

**Cena s DPH**

**V**

**CZK**

**-345 406,53**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SoD

Kód: 1118-02

Stavba: A. - MAS - Modernizace 3 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Místo: Milevsko Datum: 28.08.2020

Zadavatel: 2. základní škola J.A.Komenského Milevsko, J.A.Komenského 10 Projektant:  
Uchazeč: KOČÍ a.s. VL projekt

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-285 459,94</b>	<b>-345 406,53</b>	
1118-				
02.1	Chemie + kabinet chemie - laboratoř	-177 495,63	-214 769,71	STA
1118-				
02.2	Přírodopis + kabinet přírodopisu	-47 775,87	-57 808,80	STA
1118-				
02.3	Fyzika + kabinet fyziky	-60 188,44	-72 828,01	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č. 1 SoD

Stavba:

A. - MAS - Modernizace 3 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.1 - Chemie + kabinet chemie - laboratoř

KSO:

Milevsko

CC-CZ:

28.08.2020

Datum:

Zadavatel:

2. základní škola J.A.Komenského Milevsko, J.A.Komenského 1023, okres Písek

IČ:

71000364

DIČ:

Uchazeč:

KOČÍ a.s.

IČ:

46683046

DIČ:

CZ46683046

Projektant:

VL projekt

IČ:

60078936

DIČ:

CZ60078936

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-177 495,63**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-177 495,63  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-37 274,08  
0,00

**Cena s DPH**

**▼ CZK**

**-214 769,71**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č. 1 SoD

Stavba:

A. - MAS - Modernizace 3 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

## 1118-02.1 - Chemie + kabinet chemie - laboratoř

Místo: Milevsko Datum: 28.08.2020  
Zadavatel: Z. základní škola J.A.Komenského Milevsko, J.A.Komenského 1023, okres Písek  
Uchazeč: KOČI a.s. Projektant: VL projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>-177 495,63</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 326,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>-182 821,71</b>
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-5 877,53
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-20 585,08
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	-50 823,21
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	-46 165,46
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	-12 831,83
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	-4 672,38
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	-18 910,10
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
751 - Vzduchotechnika	-1 308,23
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	-5 322,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	-6 227,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-9 827,57



# SOUPIŠ PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SOD

Stavba:

A. - MAS - Modernizace 3 odborných učeben Z. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.1 - Chemie + kabinet chemie - laboratoř

Místo:

Milevsko

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

Z. základní škola J.A.Komenského Milevsko, J.A.Komenského 1023, okres Písek  
KOČI a.s.

Projektant: VL projekt

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-177 495,63**

D HSV Práce a dodávky HSV

**5 326,08**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-182 821,71**

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**-5 877,53**

23	K	721174042	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	-6,000	390,38	-2 342,26	CS ÚRS 2018 02
24	K	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	-8,000	432,24	-3 457,95	CS ÚRS 2018 02
26	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-31,910	2,42	-77,32	CS ÚRS 2018 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

**-20 585,08**

27	K	722174002	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	-22,000	332,67	-7 318,73	CS ÚRS 2018 02
31	K	722181211	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	-22,000	58,05	-1 277,04	CS ÚRS 2018 02
33	K	722181221	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	-28,000	66,08	-1 850,28	CS ÚRS 2018 02
35	K	722232172	Armatury se dvěma závity kulové koulouhy PN 42 do 185 st.C rohové plihoprůtokové vnější a vnitřní závít G 3/4	kus	-17,000	578,21	-9 829,59	CS ÚRS 2018 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	998722202					
		Présun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-212,068	1,46	-309,44	CS ÚRS 2018 02
D	723					-50 823,21	
37	K	723111202					
		Trubici z ocelových trubek závitových čemých spojovaných svařováním, bezesých běžných DN 15	m	-20,000	393,77	-7 875,44	CS ÚRS 2018 02
38	K	723111203					
		Trubici z ocelových trubek závitových čemých spojovaných svařováním, bezesých běžných DN 20	m	-2,000	474,11	-948,22	CS ÚRS 2018 02
39	K	723150367					
		Trubici z ocelových trubek hladkých chráničky D 57/2.9	m	-0,300	526,16	-157,85	CS ÚRS 2018 02
40	K	723190105X					
		Připojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 100 cm	soubor	-16,000	1 652,03	-26 432,51	
41	K	723190251					
		Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních vypustek na potrubí DN 15	kus	-16,000	347,38	-5 558,07	CS ÚRS 2018 02
42	K	723190907					
		Opravy plynovodního potrubí odzdušnění a napuštění potrubí	m	-22,000	32,14	-706,98	CS ÚRS 2018 02
43	K	723190909					
		Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	-1,000	267,04	-267,04	CS ÚRS 2018 02
44	K	723231162					
		Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2	kus	-2,000	328,14	-656,29	CS ÚRS 2018 02
45	K	723231163					
		Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	-1,000	454,87	-454,87	CS ÚRS 2018 02
46	K	723231172					
		Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st.C rohové plnopřítokové vnitřní závit G 1/2	kus	-16,000	418,67	-6 698,65	CS ÚRS 2018 02
47	K	723232131X					
		Regulátor tlaku plynu pro propan-butan s regulací 0-5 bar a manometrem do potrubí + hadice s adaptérem na láhen 10 kg	soubor	-1,000	448,09	-448,09	
48	K	998723202					
		Présun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-426,040	1,45	-619,20	CS ÚRS 2018 02
D	725					-46 165,46	
51	K	725311111					
		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou keramické 590x450 mm	soubor	-1,000	3 609,58	-3 609,58	CS ÚRS 2018 02
52	K	725311121					
		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapovací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-7,000	2 625,15	-18 376,02	CS ÚRS 2018 02
53	K	725813111					
		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	-20,000	246,67	-4 933,46	CS ÚRS 2018 02
55	K	725821326					
		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	-7,000	1 708,61	-11 960,26	CS ÚRS 2018 02
56	K	725821328					
		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	-1,000	4 062,19	-4 062,19	CS ÚRS 2018 02
59	K	725862103					
		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	-8,000	388,11	-3 104,91	CS ÚRS 2018 02
60	K	998725202					
		Présun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-510,079	0,73	-119,04	CS ÚRS 2018 02
D	742					0,00	
		Elektromontáže - rozvodný systém					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	357131330	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	-1,000	3 111,70	-3 111,70	CS ÚRS 2018 02
	M	35713103	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	3 111,70	3 111,70	CS ÚRS 2018 03
<b>D</b>								
<b>743 Elektromontáže - hrubá montáž</b>								
66	K	743312120	Montáž lišt a kanálků elektroinstalčních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm	m	-38,000	45,71	-1 737,12	CS ÚRS 2018 02
67	M	345718350	lišta elektroinstalční vkládací 24 x 22	kus	-38,760	31,68	-1 228,03	CS ÚRS 2018 02
68	K	743411111	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	-5,000	31,68	-158,41	CS ÚRS 2018 02
69	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	-5,000	6,79	-33,95	CS ÚRS 2018 02
70	K	743412520	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitých	kus	-13,000	42,55	-553,09	CS ÚRS 2018 02
71	K	743414111	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	-10,000	133,52	-1 335,20	CS ÚRS 2018 02
72	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm	kus	-10,000	50,35	-503,53	CS ÚRS 2018 02
75	K	743414121X	Montáž krabic zapuštěná plastová pro 2x modul 45, 802 82	kus	-13,000	235,36	-3 059,65	CS ÚRS 2018 02
76	M	345715120X	krabice instalační pro 2x modul 45, 802 82	kus	-13,000	135,78	-1 765,18	CS ÚRS 2018 02
77	K	743414122X	Montáž krabic zapuštěná plastová pro 3x modul 45, 802 86	kus	-10,000	51,15	-511,45	CS ÚRS 2018 02
78	M	345715321X	krabice instalační pro 3x modul 45, 802 86	kus	-10,000	135,78	-1 357,83	CS ÚRS 2018 02
79	K	743414123X	Slavební přípomoc	%	-4,000	147,10	-588,39	CS ÚRS 2018 02
<b>D</b>								
<b>744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</b>								
80	K	744411220	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYWY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	-66,000	26,70	-1 762,47	CS ÚRS 2018 02
81	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	-53,040	13,01	-690,19	CS ÚRS 2018 02
82	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	-14,280	18,67	-266,61	CS ÚRS 2018 02
85	K	744411240	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYWY, NYM, počtu a průřezu žil 4x6 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x4 mm2	m	-16,000	32,70	-523,22	CS ÚRS 2018 02
87	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	-16,320	55,44	-904,86	CS ÚRS 2018 02
88	K	744411240X	Slavební přípomoc	%	-2,000	262,51	-525,03	CS ÚRS 2018 02
<b>D</b>								
<b>747 Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>								
<b>-4 672,38</b>								
<b>-18 910,10</b>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
97	K	747161110	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 papír. 16 A bez odvlhčení profilovaného otvoru, provedení 1P zdiřka	kus	-48,000	103,53	-4 969,67	CS ÚRS 2018 02
98	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost	kus	-18,000	147,10	-2 647,78	CS ÚRS 2018 02
99	M	345514850X	zásuvka modul 45x45 16A	kus	-20,000	69,02	-1 380,46	CS ÚRS 2018 02
100	M	345514851X	zásuvka modul 45x45 16A se svodičem přepětí	kus	-10,000	916,54	-9 165,38	CS ÚRS 2018 02
112	K	747251122X	Stavební přípomoc	%	-2,000	373,40	-746,81	CS ÚRS 2018 02
<b>D 751 Vzduchotechnika</b>							<b>-1 308,23</b>	
122	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	-1,000	244,59	-244,59	CS ÚRS 2018 02
123	M	429730640	mřížka stěnová uzavřená SMU 12,5p velikost 400x100	kus	-2,000	531,82	-1 063,64	CS ÚRS 2018 02
157	K	776421312	Montáž listů přechodových šroubovaných	m	-0,800	115,42	-92,33	CS ÚRS 2018 02
158	M	553431180	hliníkový přechodový profil noražecí 40 mm bronz	m	-0,816	217,93	-177,83	CS ÚRS 2018 02
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>-270,16</b>	
157	K	776421312	Montáž listů přechodových šroubovaných	m	-0,800	115,42	-92,33	CS ÚRS 2018 02
158	M	553431180	hliníkový přechodový profil noražecí 40 mm bronz	m	-0,816	217,93	-177,83	CS ÚRS 2018 02
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>-5 322,44</b>	
161	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rožných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	-2,390	671,21	-1 604,19	CS ÚRS 2018 02
162	M	597610410	obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	-2,629	255,73	-672,30	CS ÚRS 2018 02
163	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Připlatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-2,390	69,03	-164,98	CS ÚRS 2018 02
164	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Připlatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	-2,390	242,60	-579,82	CS ÚRS 2018 02
165	K	781479195	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Připlatek k cenám za spárování cement bílý	m2	-2,390	18,01	-43,05	CS ÚRS 2018 02
166	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-3,200	195,95	-627,04	CS ÚRS 2018 02
167	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	-10,800	134,33	-1 450,75	CS ÚRS 2018 02
168	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-29,667	6,08	-180,31	CS ÚRS 2018 02
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>-6 227,72</b>	
169	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	-2,033	72,21	-146,80	CS ÚRS 2018 02
170	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-2,033	135,70	-275,89	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
171	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-2,033	136,94	-278,40	CS ÚRS 2018 02
172	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	-9,120	117,61	-1 072,57	CS ÚRS 2018 02
173	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	-9,120	7,43	-67,80	CS ÚRS 2018 02
174	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěrů potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	-20,000	7,21	-144,14	CS ÚRS 2018 02
175	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	-9,120	90,20	-822,63	CS ÚRS 2018 02
176	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	-33,500	20,51	-686,97	CS ÚRS 2018 02
177	K	783617127	Krycí nátěr (emal) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický	m2	-9,120	200,54	-1 828,94	CS ÚRS 2018 02
178	K	783617611	Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	-20,000	45,18	-903,58	CS ÚRS 2018 02
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>								
182	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-131,120	28,29	-3 709,65	CS ÚRS 2018 02
183	K	784221101	Malby z malířských směsí ošetřovacími za sucha dvojnásobně, bílé za sucha ošetřovacími dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-131,120	46,66	-6 117,92	CS ÚRS 2018 02
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>								
184	K	631341162	Doplnění dosavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 betonem lehkým keramickým tl přes 80 mm	m2	1,900	2 803,20	5 326,08	CS ÚRS 2018 02

## KRYCÍ LIST SOUPISU - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SoD

Stavba:

A. - MAS - Modernizace 3 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.2 - Přírodopis + kabinet přírodopisu

KSO:

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KOČJ a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VL projekt

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-47 775,87**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-47 775,87  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-10 032,93  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-57 808,80**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SoD

Stavba:

A. - MAS - Modernizace 3 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.2 - Přírodopis + kabinet přírodopisu

Místo:

Milevsko

Datum:

28.08.2020

Zadavatel:

2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01  
KOČÍ a.s.

Projektant:

VL projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-47 775,87**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**5 326,08**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 326,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sítě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-53 101,95**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-2 466,73

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

0,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

-7 458,94

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

-3 890,66

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

-18 736,41

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

776 - Podlahy povlakové

-270,16

781 - Dokončovací práce - obklady

-4 749,33

783 - Dokončovací práce - nátěry

-7 821,01

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-7 708,71

# SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SoD

Stavba:

A. - MAS - Modernizace 3 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.2 - Přírodopis + kabinet přírodopisu

Místo:

Milevsko

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

Uchazeč:

Projektant: VL projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 326,08	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-53 101,95	
	D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty				-2 466,73	
34	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	-10,000	246,67	-2 466,73	CS ÚRS 2018 02
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém				0,00	
40	M	357131330	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	-1,000	3 111,70	-3 111,70	CS ÚRS 2018 02
	M	35713103	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	3 111,70	3 111,70	CS ÚRS 2018 03
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				-7 458,94	
44	K	743317120	Montáž lišt a kanálků elektroinstalčních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm	m	-38,000	45,71	-1 737,12	CS ÚRS 2018 02
45	M	345718350	lišta elektroinstalční vkládací 24 x 22	kus	38,760	31,68	1 228,03	CS ÚRS 2016 02
46	K	743411111	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	-5,000	31,68	-158,41	CS ÚRS 2018 02
47	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	-5,000	6,79	-33,95	CS ÚRS 2018 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
48	K	743412520	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitých	kus	-13,000	42,55	-553,09	CS ÚRS 2018 02
49	K	743414111	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	-3,000	133,52	-400,56	CS ÚRS 2018 02
50	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm	kus	-3,000	50,35	-151,06	CS ÚRS 2018 02
51	K	743414121	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	-10,000	235,36	-2 353,58	CS ÚRS 2018 02
52	M	345715320	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	-10,000	135,78	-1 357,83	CS ÚRS 2018 02
53	K	743414121X	Montáž krabic zapuštěná plastová pro 2x modul 45, 802 82	kus	-2,000	235,36	-470,72	CS ÚRS 2018 02
54	M	345715320X	krabice instalační pro 2x modul 45, 802 82	kus	-2,000	135,78	-271,57	CS ÚRS 2018 02
55	K	743414122X	Montáž krabic zapuštěná plastová pro 3x modul 45, 802 86	kus	-12,000	51,15	-613,74	CS ÚRS 2018 02
56	M	345715321X	krabice instalační pro 3x modul 45, 802 86	kus	-12,000	20,37	-244,41	CS ÚRS 2018 02
57	K	743414123X	Stavební přípomoc	%	-2,000	170,47	-340,93	CS ÚRS 2018 02
<b>D 744</b>							<b>-3 890,66</b>	
<b>Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</b>								
58	K	744411220	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	-66,000	26,70	-1 762,47	CS ÚRS 2018 02
59	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	-53,040	13,01	-690,19	CS ÚRS 2018 02
60	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	-14,280	18,67	-266,61	CS ÚRS 2018 02
63	K	744411240	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x6 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x4 mm2	m	-9,000	32,70	-294,31	CS ÚRS 2018 02
64	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	-9,180	80,34	-737,51	CS ÚRS 2018 02
66	K	744411240X	Stavební přípomoc	%	-1,000	139,57	-139,57	CS ÚRS 2018 02
<b>D 747</b>							<b>-18 736,41</b>	
<b>Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>								
75	K	747161110	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní profilovaného otvoru, provedení 1P zdička	kus	-42,000	103,53	-4 348,46	CS ÚRS 2018 02
76	M	345551030	zásuvka tříosobní 16A bílý, slonová kost	kus	-6,000	147,10	-882,59	CS ÚRS 2018 02
77	M	345514850X	zásuvka modul 45x45 16A	kus	-24,000	69,02	-1 656,56	CS ÚRS 2018 02
78	M	345514851X	zásuvka modul 45x45 16A se svodičem přepětí	kus	-12,000	916,54	-10 998,46	
90	K	747251122X	Stavební přípomoc	%	-2,000	425,17	-850,34	CS ÚRS 2018 02
<b>D 776</b>							<b>-270,16</b>	
<b>Podlahy povlakové</b>								
118	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	-0,800	115,42	-92,33	CS ÚRS 2018 02
119	M	55343180	hliníkový přechodový profil narážecí 40 mm bronz	m	-0,816	217,93	-177,83	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
D	781		<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>-4 749,33</b>	
122	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-1,264	671,21	-848,41	CS ÚRS 2018 02
123	M	597610410	obkládačky keramické koupelňové (bílé l barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m <sup>2</sup>	-1,390	255,73	-355,56	CS ÚRS 2016 02
124	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup>	-1,264	69,03	-87,26	CS ÚRS 2018 02
125	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m <sup>2</sup>	-1,264	242,60	-306,65	CS ÚRS 2018 02
126	K	781479195	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m <sup>2</sup>	-1,264	18,01	-22,77	CS ÚRS 2018 02
127	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-4,800	195,95	-940,56	CS ÚRS 2018 02
128	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	-15,850	134,33	-2 129,11	CS ÚRS 2018 02
129	K	998781202	Presun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-9,709	6,08	-59,01	CS ÚRS 2018 02
D	783		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>-7 821,01</b>	
130	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m <sup>2</sup>	-2,033	72,21	-146,80	CS ÚRS 2018 02
131	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m <sup>2</sup>	-2,033	135,70	-275,89	CS ÚRS 2018 02
132	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m <sup>2</sup>	-2,033	136,94	-278,40	CS ÚRS 2018 02
133	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru článkových odmaštěním vodou ředitelným	m <sup>2</sup>	-11,760	117,61	-1 383,06	CS ÚRS 2018 02
134	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru článkových očištěním ormetením	m <sup>2</sup>	-11,760	7,43	-87,42	CS ÚRS 2018 02
135	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	-20,000	7,21	-144,14	CS ÚRS 2018 02
136	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m <sup>2</sup>	-11,760	90,20	-1 060,77	CS ÚRS 2018 02
137	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	-31,760	20,51	-651,28	CS ÚRS 2018 02
138	K	783617127	Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický	m <sup>2</sup>	-11,760	200,54	-2 358,37	CS ÚRS 2018 02
139	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	-31,760	45,18	-1 434,88	CS ÚRS 2018 02
D	784		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>-7 708,71</b>	
143	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	-102,850	28,29	-2 909,84	CS ÚRS 2018 02
144	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	-102,850	46,66	-4 798,87	CS ÚRS 2018 02
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>5 326,08</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	631341162	Doplnění dosavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 betonem lehkým keramickým tl přes 80 mm	m2	1,900	2 803,20	5 326,08	CS ÚRS 2018 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU - MĚNĚPRÁCE K DODATKU Č.1 SoD

Stavba:

A. - MAS - Modernizace 3 odborných učeben Z. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

## 1118-02.3 - Fyzika + kabinet fyziky

KSO:

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

Z. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KOČÍ a.s.

IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Projektant:

VL projekt

IČ: 6007893600

DIČ: CZ6007893600

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-60 188,44**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-60 188,44  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-12 639,57  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-72 828,01**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SoD

Stavba:

A. - MAS - Modernizace 3 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.3 - Fyzika + kabinet fyziky

Místo:

Milevsko

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

Projektant: VL projekt

Uchazeč:

KOČÍ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-60 188,44**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-60 188,44**

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

-4 059,92

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

-7 471,10

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

-5 049,88

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

-13 079,91

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

0,00

762 - Konstrukce tesařské

-852,87

783 - Dokončovací práce - nátěry

-9 222,49

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-20 452,27

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

## SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SoD

Stavba:

A. - MAS - Modernizace 3 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.3 - Fyzika + kabinet fyziky

Místo:

Milevsko

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

Uchazeč:

KOČÍ a.s.

Projektant: VL projekt

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV	Práce a dodávky HSV			0,00		
D	PSV	Práce a dodávky PSV			-60 188,44		
D	742	Elektromontáže - rozvodný systém			-4 059,92		
10	K	742221110	kus	-1,000	789,81	-789,81	CS ÚRS 2018 02
Montáž rozváděcí litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg							
11	M	357131460	kus	-1,000	3 111,70	-3 111,70	CS ÚRS 2018 02
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 18 modulárních jednotek							
12	K	742221110X	%	-4,000	39,60	-158,41	CS ÚRS 2018 02
Stavební připomoc							

D	743	Elektromontáže - hrubá montáž			-7 471,10		
15	K	743321210	m	-26,000	45,71	-1 188,56	CS ÚRS 2018 02
Montáž líst a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm							
16	M	345718350	kus	-26,520	31,68	-840,23	CS ÚRS 2018 02
lišta elektroinstalační vkládací 24 x 22							
17	K	743411111	kus	-5,000	31,68	-158,41	CS ÚRS 2018 02
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových							
18	M	345715110	kus	-5,000	6,79	-33,95	CS ÚRS 2018 02
krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm							
19	K	743412520	kus	-13,000	42,55	-553,09	CS ÚRS 2018 02
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitých							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
20	K	743414111	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	-5,000	133,52	-667,60	CS ÚRS 2018 02
21	M	345715210	Krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm <sup>2</sup> , D 73,5 mm x 43 mm	kus	-5,000	55,78	-278,92	CS ÚRS 2018 02
22	K	743414121	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	-7,000	235,36	-1 647,51	CS ÚRS 2018 02
23	M	345715320	Krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	-7,000	135,78	-950,48	CS ÚRS 2018 02
26	K	743414122X	Montáž krabic zapuštěná plastová pro 3x modul 45, 802 86	kus	-12,000	51,15	-613,74	CS ÚRS 2018 02
27	M	345715321X	Krabice instalační pro 3x modul 45, 802 86	kus	-12,000	20,37	-244,41	CS ÚRS 2018 02
28	K	743414123X	Stavební přípomoc	%	-2,000	147,10	-294,20	CS ÚRS 2018 02

#### D 744

#### Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

29	K	744411220	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> , 3x1,5 mm <sup>2</sup> , 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-46,000	26,70	-1 228,39	CS ÚRS 2018 02
30	M	341110300	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-53,040	13,01	-690,19	CS ÚRS 2018 02
32	K	744411230	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm <sup>2</sup> , 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> , 4x2,5 až 4 mm <sup>2</sup> , 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> , 7x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>	m	-8,000	29,76	-238,07	CS ÚRS 2018 02
33	M	341110360	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	-8,160	20,93	-170,82	CS ÚRS 2018 02
34	K	744411240	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x6 mm <sup>2</sup> , 5x4 až 6 mm <sup>2</sup> , 7x4 mm <sup>2</sup>	m	-25,000	32,70	-817,53	CS ÚRS 2018 02
35	M	341111000	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm <sup>2</sup>	m	-9,180	80,34	-737,51	CS ÚRS 2018 02
36	M	341110980	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	-16,320	55,44	-904,86	CS ÚRS 2018 02
37	K	744411240X	Stavební přípomoc	%	-1,000	262,51	-262,51	CS ÚRS 2018 02

#### D 747

#### Elektromontáže - kompletace rozvodů

46	K	747161110	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové přípojení vestavných 10 popr. 16 A bez odvrtní profilovaného otvoru, provedení 1P zdířka	kus	-17,000	103,53	-1 760,09	CS ÚRS 2018 02
47	M	345551030	Zásuvka 1n3obná 16A bílý, slonová kost	kus	-7,000	147,10	-1 029,69	CS ÚRS 2018 02
49	M	345514851X	Zásuvka modul 45x45 16A se svodícím přepěti	kus	-10,000	893,91	-8 939,08	CS ÚRS 2018 02
52	K	747231110	Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A bez krytu	kus	-2,000	133,52	-267,04	CS ÚRS 2018 02
53	M	358221550	Jistič 1pólový charakteristika C 6A	kus	-1,000	198,02	-198,02	CS ÚRS 2018 02
54	M	358221090	Jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	-1,000	139,18	-139,18	CS ÚRS 2018 02
61	K	747251122X	Stavební přípomoc	%	-2,000	373,40	-746,81	CS ÚRS 2018 02

#### D 762

#### Konstrukce tesařské

-852,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
67	K	762511847	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm	m2	-2,000	86,66	-173,31	CS ÚRS 2018 02	
68	K	762512245	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostřípkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním	m2	-2,000	149,74	-299,49	CS ÚRS 2018 02	
69	M	607215180	deska dřevotřísková typ 5 třída E1, jakost I tl. 16 mm	m2	-2,160	110,21	-238,06	CS ÚRS 2018 02	
70	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	-2,000	45,68	-91,36	CS ÚRS 2018 02	
71	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-5,891	8,60	-50,65	CS ÚRS 2018 02	
<b>D 783</b>							<b>-9 222,49</b>		
<b>Dokončovací práce - nátěry</b>									
72	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	-1,741	72,21	-125,71	CS ÚRS 2018 02	
73	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-1,741	135,70	-236,26	CS ÚRS 2018 02	
74	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-1,741	136,94	-238,42	CS ÚRS 2018 02	
75	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru člankových odmaštěním vodou ředitelným	m2	-14,880	117,61	-1 749,99	CS ÚRS 2018 02	
76	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru člankových odmaštěním ometením	m2	-14,880	7,43	-110,62	CS ÚRS 2018 02	
77	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	-20,000	7,21	-144,14	CS ÚRS 2018 02	
78	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný člankový syntetický	m2	-14,880	90,20	-1 342,19	CS ÚRS 2018 02	
79	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	-34,880	20,51	-715,27	CS ÚRS 2018 02	
80	K	783617127	Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický	m2	-14,880	200,54	-2 984,05	CS ÚRS 2018 02	
81	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	-34,880	45,18	-1 575,84	CS ÚRS 2018 02	
<b>D 784</b>							<b>-20 452,27</b>		
<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>									
82	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	-91,000	6,37	-579,86	CS ÚRS 2018 02	
83	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	-26,200	8,50	-222,60	CS ÚRS 2018 02	
84	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývání, 7H, 4 x 5 m	m2	-119,214	0,89	-106,57	CS ÚRS 2018 02	
85	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-260,747	28,29	-7 377,07	CS ÚRS 2018 02	
86	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruzdorně dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-260,747	46,66	-12 166,17	CS ÚRS 2018 02	



# REKAPITULACE STAVBY - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE K DODATKU č. 1 SoD

Kód: 1118-02

Stavba: B. - Modernizace 4 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

KSO:

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel:

2. základní škola J.A.Komenského Milevsko, J.A.Komenského 1023, okres Písek  
J. A. Komenského 1023, 399 01 Milevsko

IČ: 71000364

DIČ: -

Uchazeč:

KOČI a.s.

K Lipám 132, 397 01 Písek

IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Projektant:

VL projekt

IČ: 60078936

DIČ: CZ60078936

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-166 518,94**

Sazba daně  
DPH základní 21,00%  
snižená 15,00%

Základ daně  
-166 518,94  
0,00

Výše daně  
-34 968,98  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**-201 487,92**

2. základní škola J.A. Komenského Milevsko,  
J. A. Komenského 1023, okres Písek,  
příspěvková organizace,  
399 01 Milevsko (2)  
IČ: 710 00 364



**KOČI**  
KOCÍ a.s.  
STŘEDISKO PRV #  
Písek, K Lipám 132  
IČO: 46683046

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SoD

Kód: 1118-02

Stavba: **B. - Modernizace 4 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko**

Místo: Milevsko Datum: 28.08.2020

Zadavatel: Z. základní škola J.A.Komenského Milevsko, J.A.Komenského 10 Projektant:  
Uchazeč: KOČÍ a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-166 518,94</b>	<b>-201 487,92</b>	
1118-02.4	Polytechnika (kovodílina) - kabinet dílny	-84 396,44	-102 119,69	STA
1118-02.6	Polytechnika pro I. stupeň ZŠ	-27 771,71	-33 603,77	STA
1118-02.7	Jazyková laboratoř	-15 741,76	-19 047,53	STA
1118-02.5	Učebna IT	-38 609,03	-46 716,93	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU - MÉNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE K DODATKU č. 1 SOD

Stavba:

B. - Modernizace 4 odborných učeben Z. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

**1118-02.4 - Polytechnika (kovodílna) - kabinet dílny**

KSO:

Milevsko

CC-CZ:

28.08.2020

Datum:

Zadavatel:

Z. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KOČI a.s.

IČ:

DIČ:

46683046

CZ46683046

Projektant:

VL projekt

IČ:

DIČ:

6007893600

CZ6007893600

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-84 396,44**

DPH základní	Základ daně
snížená	-84 396,44
	0,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	-17 723,25
15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**▼ CZK**

**-102 119,69**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SoD

Stavba:

B. - Modernizace 4 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.4 - Polytechnika (kovodílňa) - kabinet dílny

Místo:

Milevsko

Zadavatel:

2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

Uchazeč:

KOČÍ a.s.

Datum: 28.08.2020

Projektant: VL projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-84 396,44**

### HSV - Práce a dodávky HSV

5 326,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 326,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-89 722,52**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-19 062,95

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

-4 067,45

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

-6 894,72

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

-8 867,34

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

-32 203,40

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

0,00

776 - Podlahy povlakové

-312,68

781 - Dokončovací práce - obklady

-1 620,41

783 - Dokončovací práce - nátěry

-8 038,99

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-8 654,58



# SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SoD

Stavba:

B. - Modernizace 4 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.4 - Polytechnika (kovodilna) - kabinet dílny

Místo:

Milevsko

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

Uchazeč:

Projektant: VL projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-84 396,44**

D HSV Práce a dodávky HSV

**5 326,08**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-89 722,52**

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

**-19 062,95**

33	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	-2,000	246,67	-493,35	CS ÚRS 2018 02
35	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	-10,000	1 855,71	-18 557,07	CS ÚRS 2018 02
37	K	998725202	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-77,563	0,16	-12,53	CS ÚRS 2018 02

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

**-4 067,45**

38	K	742221110	Montáž rozváděcí línových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	-1,000	779,62	-779,62	CS ÚRS 2018 02
39	M	357131330	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	-1,000	3 111,70	-3 111,70	CS ÚRS 2018 02
40	K	742221110X	Stavební přípomoc	%	-4,000	44,03	-176,13	CS ÚRS 2018 02

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

**-6 894,72**

41	K	743311400	Montáž líst a kanálků elektroinstalčních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 80 mm	m	-15,600	55,11	-859,64	CS ÚRS 2018 02
42	M	345718710	líst elektroinstalční protahovací L 70	m	-15,912	78,08	-1 242,34	CS ÚRS 2018 02
43	K	743312120	Montáž líst a kanálků elektroinstalčních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm	m	-32,000	45,71	-1 462,84	CS ÚRS 2018 02
44	M	345718350	líst elektroinstalční vkládací 24 x 22	kus	-32,640	31,68	-1 034,13	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	743411111	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	-5,000	31,68	-158,41	CS ÚRS 2018 02
46	M	345715110	krabice přístrojová instalční 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	-5,000	6,79	-33,95	CS ÚRS 2018 02
47	K	743412520	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojlištých	kus	-13,000	42,55	-553,09	CS ÚRS 2018 02
52	K	743414121X	Montáž krabic zapuštěná plastová pro 2x modul 45, 802 82	kus	-4,000	31,68	-126,73	CS ÚRS 2018 02
53	M	345715320X	krabice instalční pro 2x modul 45, 802 82	kus	-4,000	51,15	-204,58	CS ÚRS 2018 02
54	K	743414122X	Montáž krabic zapuštěná plastová pro 3x modul 45, 802 86	kus	-7,000	20,37	-142,57	CS ÚRS 2018 02
55	M	345715321X	krabice instalční pro 3x modul 45, 802 86	kus	-7,000	91,65	-641,58	CS ÚRS 2018 02
56	K	743414123X	Stavební přípomoc	%	-4,000	108,71	-434,86	CS ÚRS 2018 02

D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					
57	K	744411220	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> , 3x1,5 mm <sup>2</sup> , 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-66,000	24,89	-1 642,98	CS ÚRS 2018 02
58	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-53,040	16,52	-876,24	CS ÚRS 2018 02
59	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-14,280	24,67	-352,25	CS ÚRS 2018 02
60	K	744411230	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm <sup>2</sup> , 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> , 4x2,5 až 4 mm <sup>2</sup> , 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> , 7x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>	m	-50,000	27,72	-1 386,12	CS ÚRS 2018 02
61	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	-52,600	26,70	-1 404,63	CS ÚRS 2018 02
62	K	744411240	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x6 mm <sup>2</sup> , 5x4 až 6 mm <sup>2</sup> , 7x4 mm <sup>2</sup>	m	-25,000	30,44	-760,95	CS ÚRS 2018 02
63	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm <sup>2</sup>	m	-9,180	105,23	-966,03	CS ÚRS 2018 02
64	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	-16,320	72,64	-1 185,55	CS ÚRS 2018 02
65	K	744411240X	Stavební přípomoc	%	-2,000	146,29	-292,59	CS ÚRS 2018 02

D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů					
68	K	747111128	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přeplněných, řazení 7-krážíových	kus	-1,000	121,07	-121,07	CS ÚRS 2018 02
71	M	345357130	přepínač krážíový řazení 7 10A bílý, slonová kost	kus	-1,000	211,60	-211,60	CS ÚRS 2018 02
72	K	747123221	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových v krytu se zapojením vodičů vačkových typ S 63 A <sub>1</sub>	kus	-1,000	323,62	-323,62	CS ÚRS 2018 02
73	M	345364800X	spínač trojpólový MSO-32-3N	kus	-1,000	1 141,71	-1 141,71	CS ÚRS 2018 02
74	K	747161110	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní profilovaného otvoru, provedení 1P zdlička	kus	-33,000	103,53	-3 416,65	CS ÚRS 2018 02
75	M	345551030	zásuvka třípólová 16A bílý, slonová kost	kus	-5,000	147,10	-735,49	CS ÚRS 2018 02
76	M	345514850X	zásuvka modul 45x45 16A	kus	-13,000	69,02	-897,30	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
77	M	345514851X	zdsuvka modul 45x45 164 se svodičem přepětí	kus	-10,000	893,91	-8 939,08	CS ÚRS 2018 02
80	K	747231110	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	-2,000	133,52	-267,04	CS ÚRS 2018 02
81	M	358221550	jistič 1pólový-charakteristika C 6A	kus	-1,000	198,02	-198,02	CS ÚRS 2018 02
82	M	358221090	Jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	-1,000	139,18	-139,18	CS ÚRS 2018 02
83	K	747233210	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	-1,000	336,06	-336,06	CS ÚRS 2018 02
84	M	358224670	jistič 3+Npólový-charakteristika B 32A	kus	-1,000	1 814,97	-1 814,97	CS ÚRS 2018 02
85	K	747240111	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	-3,000	164,07	-492,21	CS ÚRS 2018 02
86	M	358890500X	chránič proudový 3pólový OFI 10 1n/0.030 typ AC-G	kus	-3,000	2 918,21	-8 754,64	CS ÚRS 2018 02
87	K	747251122	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - 2. stupeň jednopólových dvouúhlných s vložením modulu	kus	-1,000	132,39	-132,39	CS ÚRS 2018 02
88	M	358895170	svodič přepětí - výměnný modul, 230 V, varistor	kus	-1,000	3 098,13	-3 098,13	CS ÚRS 2018 02
89	K	747251122X	Stavební přípomoc	%	-3,000	394,75	-1 184,24	CS ÚRS 2018 02
D		776	Podlahy povlakové				-312,68	
105	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	-0,800	168,57	-134,85	CS ÚRS 2018 02
106	M	553431180	hliníkový přechodový profil narážecí 40 mm bronz	m	-0,816	217,93	-177,83	CS ÚRS 2018 02

D	781	Dokončovací práce - obklady					-1 620,41	
108	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	-0,420	671,21	-281,91	CS ÚRS 2018 02
109	M	597610410	obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	-0,462	255,73	-118,15	CS ÚRS 2018 02
110	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-0,420	69,03	-28,99	CS ÚRS 2018 02
111	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	-0,420	242,60	-101,89	CS ÚRS 2018 02
112	K	781479195	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	-0,420	18,01	-7,56	CS ÚRS 2018 02
113	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-1,600	195,95	-313,52	CS ÚRS 2018 02
114	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	-4,625	134,33	-621,27	CS ÚRS 2018 02
115	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorrovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-24,224	6,07	-147,12	CS ÚRS 2018 02
D		783	Dokončovací práce - natěry				-8 038,99	
116	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	-2,330	72,21	-168,24	CS ÚRS 2018 02
117	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický	m2	-2,330	135,70	-316,19	CS ÚRS 2018 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
118	K	783317101	Krycí náter (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-2,330	136,94	-319,08	CS ÚRS 2018 02
119	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením náterů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	-12,000	117,61	-1 411,28	CS ÚRS 2018 02
120	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením náterů článkových očištění omocněním	m2	-12,000	7,43	-89,21	CS ÚRS 2018 02
121	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením náteru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	-20,000	7,21	-144,14	CS ÚRS 2018 02
122	K	783614111	Základní náter otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	-12,000	90,20	-1 082,41	CS ÚRS 2018 02
123	K	783614551	Základní náter armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	-32,000	20,51	-656,21	CS ÚRS 2018 02
124	K	783617127	Krycí náter (emal) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický	m2	-12,000	200,54	-2 406,50	CS ÚRS 2018 02
125	K	783617611	Krycí náter (emal) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	-32,000	45,18	-1 445,73	CS ÚRS 2018 02
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>								
129	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-115,470	28,29	-3 266,88	CS ÚRS 2018 02
130	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-115,470	46,66	-5 387,70	CS ÚRS 2018 02
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>								
184	K	631341162	Doplnění dasavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 betonem lehkým keramickým tl přes 80 mm	m2	1,900	2 803,20	5 326,08	CS ÚRS 2018 02

# KRYCÍ LIST SOUPLISU - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SoD

Stavba:

B. - Modernizace 4 odborných učeben Z. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

## 1118-02.6 - Polytechnika pro I. stupeň ZŠ

KSO:

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

Z. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KOČÍ a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VL projekt

IČ:

DIČ:

Poznámka:

CZ6007893600

**Cena bez DPH**

**-27 771,71**

DPH základní snížená

Základ daně  
-27 771,71

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-5 832,06  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-33 603,77**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č. 1 SoD

Stavba:

B. - Modernizace 4 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

**1118-02.6 - Polytechnika pro I. stupeň ZŠ**

Místo:

Milevsko

Datum:

28.08.2020

Zadavatel:

2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

Projektant:

VL projekt

Uchazeč:

KOČI a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-27 771,71**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-27 771,71**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-493,35

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

-3 013,37

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

-3 309,69

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

-6 884,23

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

-1 381,53

783 - Dokončovací práce - natěry

-5 473,86

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-7 215,68

# SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SoD

Stavba:

B. - Modernizace 4 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.6 - Polytechnika pro I. stupeň ZŠ

Místo:

Milevsko

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

Uchazeč:

Projektant: VL projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-27 771,71

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-27 771,71

D 725 Zdravotechnika - zařízovací předměty

-493,35

32	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	-2,000	246,67	-493,35	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	--------	--------	--------	---------	----------------

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

-3 013,37

37	K	743311400	Montáž listů a kanálků elektroinstalacních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 80 mm	m	-3,900	55,11	-214,91	CS ÚRS 2018 02
38	M	345718710	lišta elektroinstalací protahovací L 70	m	-3,978	78,08	-310,58	CS ÚRS 2018 02
39	K	743312120	Montáž listů a kanálků elektroinstalacních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm	m	-8,000	45,71	-365,71	CS ÚRS 2018 02
40	M	345718350	lišta elektroinstalací vkládací 24 x 22	kus	-8,160	31,68	-258,53	CS ÚRS 2018 02
41	K	743411111	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a listy, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo obočkových zapuštěných plastových kruhových	kus	-3,000	31,68	-95,05	CS ÚRS 2018 02
42	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	-3,000	6,79	-20,37	CS ÚRS 2018 02
43	K	743412520	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a listy, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových listových plastových dvojitých	kus	-4,000	42,55	-170,18	CS ÚRS 2018 02
44	K	743414111	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a listy, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	-2,000	133,52	-267,04	CS ÚRS 2018 02
45	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm <sup>2</sup> , D 73,5 mm x 43 mm	kus	-2,000	49,79	-99,57	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
46	K	743414121	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a těšty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	-2,000	235,36	-470,72	CS ÚRS 2018 02
47	M	345715320	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	-2,000	135,78	-271,57	CS ÚRS 2018 02
50	K	743414122X	Montáž krabic zapuštěná plastová pro 3x modul 45, 802 86	kus	-3,000	51,15	-153,44	CS ÚRS 2018 02
51	M	345715321X	krabice instalační pro 3x modul 45, 802 86	kus	-3,000	91,65	-274,96	CS ÚRS 2018 02
52	K	743414123X	Stavební přípomoc	%	-3,000	13,58	-40,74	CS ÚRS 2018 02

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných -3 309,69								
53	K	744411220	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYWY, NYW, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> , 3x1,5 mm <sup>2</sup> , 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-16,500	24,89	-410,74	CS ÚRS 2018 02
54	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-13,260	16,52	-219,06	CS ÚRS 2018 02
55	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-3,570	24,67	-88,06	CS ÚRS 2018 02
56	K	744411230	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYWY, NYW, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm <sup>2</sup> , 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> , 4x2,5 až 4 mm <sup>2</sup> , 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> , 7x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>	m	-24,500	27,72	-679,20	CS ÚRS 2018 02
57	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	-24,990	26,70	-667,33	CS ÚRS 2018 02
58	K	744411240	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYWY, NYW, počtu a průřezu žil 4x6 mm <sup>2</sup> , 5x4 až 6 mm <sup>2</sup> , 7x4 mm <sup>2</sup>	m	-6,250	30,44	-190,24	CS ÚRS 2018 02
59	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm <sup>2</sup>	m	-2,295	105,23	-241,51	CS ÚRS 2018 02
60	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	-4,080	72,64	-296,39	CS ÚRS 2018 02
61	K	744411240X	Stavební přípomoc	%	-4,000	129,29	-517,16	CS ÚRS 2018 02

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů -6 884,23								
62	K	747111125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obvyklé nebo vlhké přepínačů, řazení 5-seriových	kus	-2,000	114,28	-228,57	CS ÚRS 2018 02
63	K	747111126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obvyklé nebo vlhké přepínačů, řazení 6-střídacích	kus	-3,000	114,28	-342,85	CS ÚRS 2018 02
64	K	747111128	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obvyklé nebo vlhké přepínačů, řazení 7-krizových	kus	-2,000	121,07	-242,15	CS ÚRS 2018 02
65	M	345355750	spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost	kus	-2,000	268,17	-536,34	CS ÚRS 2018 02
66	M	345355550	přepínač střídací řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	-3,000	218,39	-655,16	CS ÚRS 2018 02
67	M	345357130	přepínač krizový řazení 7 10A bílý, slonová kost	kus	-2,000	279,49	-558,98	CS ÚRS 2018 02
68	K	747161110	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní profilovaného otvoru, provedení 1P zdířka	kus	-10,000	65,29	-652,89	CS ÚRS 2018 02
69	M	345551030	zásuvka tříosá 16A bílý, slonová kost	kus	-2,000	191,23	-382,46	CS ÚRS 2018 02
70	M	345514850X	zásuvka modul 45x45 16A	kus	-5,000	69,02	-345,12	CS ÚRS 2018 02
71	M	345514851X	zásuvka modul 45x45 16A se svodičem přepětí	kus	-3,000	893,91	-2 681,72	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	747251122X	Stavební přípomoc	%	-3,000	86,00	-257,99	CS ÚRS 2018 02

-1 381,53

D 781 Dokončovací práce - obklady

88	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-0,266	671,21	-178,54	CS ÚRS 2018 02
89	M	597610410	obkladačky keramické koupelňové (bílé I barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m <sup>2</sup>	-0,293	255,73	-74,93	CS ÚRS 2018 02
90	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup>	-0,266	69,03	-18,36	CS ÚRS 2018 02
91	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m <sup>2</sup>	-0,266	242,60	-64,53	CS ÚRS 2018 02
92	K	781479195	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m <sup>2</sup>	-0,266	18,01	-4,79	CS ÚRS 2018 02
93	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-1,600	195,95	-313,52	CS ÚRS 2018 02
94	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	-5,160	134,33	-693,14	CS ÚRS 2018 02
95	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-5,549	6,08	-33,72	CS ÚRS 2018 02

-5 473,86

D 783 Dokončovací práce - nátěry

96	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m <sup>2</sup>	-0,588	72,21	-42,46	CS ÚRS 2018 02
97	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m <sup>2</sup>	-0,588	135,70	-79,79	CS ÚRS 2018 02
98	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m <sup>2</sup>	-0,588	136,94	-80,52	CS ÚRS 2018 02
99	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m <sup>2</sup>	-7,920	117,61	-931,45	CS ÚRS 2018 02
100	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m <sup>2</sup>	-7,920	7,43	-58,88	CS ÚRS 2018 02
101	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	-20,000	7,21	-144,14	CS ÚRS 2018 02
102	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m <sup>2</sup>	-7,920	90,20	-714,39	CS ÚRS 2018 02
103	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	-27,920	20,51	-572,54	CS ÚRS 2018 02
104	K	783617127	Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický	m <sup>2</sup>	-7,920	200,54	-1 588,29	CS ÚRS 2018 02
105	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	-27,920	45,18	-1 261,40	CS ÚRS 2018 02

-7 215,68

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

109	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	-96,272	28,29	-2 723,73	CS ÚRS 2018 02
110	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	-96,272	46,66	-4 491,95	CS ÚRS 2018 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SOD

Stavba:

B. - Modernizace 4 odborných učeben Z. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

**1 118-02.7 - Jazyková laboratoř**

KSO:

Milevsko

CC-CZ:

Datum: 28.08.2020

Místo:

Zadavatel:  
2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

IČ:

DIČ:

46683046

DIČ:

CZ46683046

Projektant:

VL projekt

IČ:

60078936

DIČ:

CZ60078936

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-15 741,76**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-15 741,76  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-3 305,77  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**-19 047,53**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SoD

Stavba:

B. - Modernizace 4 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.7 - Jazyková laboratoř

Místo:

Milevsko

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

Uchazeč:

VL projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-15 741,76**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**11 195,52**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 292,70
997 - Přesun sutě	1 902,82
998 - Přesun hmot	0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-26 937,28**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	-5 745,40
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	-2 226,89
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	-11 679,62
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	-1 811,51
783 - Dokončovací práce - nátěry	-5 473,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00



# SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE K DODATKU č.1 SOD

Stavba:

B. - Modernizace 4 odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.7 - Jazyková laboratoř

Místo:

Milevsko

Datum:

28.08.2020

Zadavatel:

2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

Projektant: VL projekt

Uchazeč:

KOČI a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-15 741,76**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**11 195,52**

#### D 997 Přesun sítě

**1 902,82**

16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	0,730	1 323,89	966,44	CS ÚRS 2018 02
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,730	270,44	197,42	CS ÚRS 2018 02
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	2,920	11,77	34,36	CS ÚRS 2018 02
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	0,730	396,04	289,11	CS ÚRS 2018 02
20	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,730	569,16	415,49	CS ÚRS 2018 02

### D PSV Práce a dodávky PSV

**-26 937,28**

#### D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

**0,00**

38	M	357313330	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	-1,000	3 111,70	-3 111,70	CS ÚRS 2018 02
	M	357313103	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	3 111,70	3 111,70	CS ÚRS 2018 03

#### D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

**-5 745,40**

40	K	743311400	Montáž tišť a kanálků elektroinstalacních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 80 mm	m	-18,800	55,11	-1 035,98	CS ÚRS 2018 02
41	M	345718710	tišta elektroinstalacní protahovací L 70	m	-19,176	78,08	-1 497,18	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	74341111	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	-1,000	31,68	-31,68	CS ÚRS 2018 02
45	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	-1,000	6,79	-6,79	CS ÚRS 2018 02
46	K	743412520	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových listových plastových dvojitých	kus	-11,000	42,55	-468,00	CS ÚRS 2018 02
47	K	743414111	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	-6,000	133,52	-801,12	CS ÚRS 2018 02
48	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm	kus	-6,000	49,79	-298,72	CS ÚRS 2018 02
49	K	743414121	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	-6,000	31,68	-190,10	CS ÚRS 2018 02
50	M	345715320	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	-6,000	91,65	-549,92	CS ÚRS 2018 02
51	K	743414121X	Montáž krabic zapuštěná plastová pro 2x modul 45, 802 82	kus	-2,000	31,68	-63,37	CS ÚRS 2018 02
52	M	345715320X	krabice instalační pro 2x modul 45, 802 82	kus	-2,000	91,65	-183,31	CS ÚRS 2018 02
53	K	743414122X	Montáž krabic zapuštěná plastová pro 3x modul 45, 802 86	kus	-4,000	20,37	-81,47	CS ÚRS 2018 02
54	M	345715321X	krabice instalační pro 3x modul 45, 802 86	kus	-4,000	91,65	-366,62	CS ÚRS 2018 02
55	K	743414123X	Stavební přípomoc.	%	-2,000	85,57	-171,14	CS ÚRS 2018 02

-2 226,89

#### D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

56	K	74441220	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	-33,000	24,89	-821,49	CS ÚRS 2018 02
57	M	341110300	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	-26,520	16,52	-438,12	CS ÚRS 2018 02
58	M	341110600	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	-7,140	24,67	-176,12	CS ÚRS 2018 02
61	K	74441240	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x6 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x4 mm2	m	-4,500	30,44	-136,97	CS ÚRS 2018 02
62	M	341111000	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	-4,590	105,23	-483,02	CS ÚRS 2018 02
64	K	74441240X	Stavební přípomoc.	%	-2,000	85,58	-171,17	CS ÚRS 2018 02

-11 679,62

#### D 747 Elektromontáže - komplectace rozvodů

65	K	74711125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 5-sériových	kus	-1,000	114,28	-114,28	CS ÚRS 2018 02
66	K	74711126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 6-střídivých	kus	-1,000	114,28	-114,28	CS ÚRS 2018 02
67	K	74711128	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 7-křížových	kus	-1,000	121,07	-121,07	CS ÚRS 2018 02
68	M	345355750	spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost	kus	-1,000	268,17	-268,17	CS ÚRS 2018 02
69	M	345355550	přepínač střídivý řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	-1,000	218,39	-218,39	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
70	M	345357130	přepínač <i>Křížový řazení 7 10A bílý, slonová kost</i>	kus	-1,000	279,49	-279,49	CS ÚRS 2018 02
71	K	747123221	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových v krytu se zapojením vodičů vačkových typ 5 63 A <sub>n</sub>	kus	-1,000	247,80	-247,80	CS ÚRS 2018 02
72	M	345364800X	spínač <i>trojpólový MSO-32-3N</i>	kus	-1,000	1 335,20	-1 335,20	CS ÚRS 2018 02
73	K	747161110	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové přípojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrátání profilovaného otvoru, provedení 1P zdiřka	kus	-17,000	65,29	-1 109,92	CS ÚRS 2018 02
74	M	345551030	zásuvka <i>1nsobná 16A bílý, slonová kost</i>	kus	-3,000	191,23	-573,69	CS ÚRS 2018 02
75	M	345514850X	zásuvka <i>modul 45x45 16A</i>	kus	-7,000	69,02	-483,16	CS ÚRS 2018 02
76	M	345514851X	zásuvka <i>modul 45x45 16A se svodičem přepětí</i>	kus	-7,000	893,91	-6 257,35	CS ÚRS 2018 02
88	K	747251122X	Stavební přípomoc	%	-2,000	278,41	-556,82	CS ÚRS 2018 02

D 781 Dokončovací práce - obklady

-1 811,51

102	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-0,458	671,21	-307,41	CS ÚRS 2018 02
103	M	597610410	obkladačky <i>keramické koupelňové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.</i>	m <sup>2</sup>	-0,503	255,73	-128,63	CS ÚRS 2018 02
104	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup>	-0,458	69,03	-31,62	CS ÚRS 2018 02
105	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m <sup>2</sup>	-0,458	242,60	-111,11	CS ÚRS 2018 02
106	K	781479195	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m <sup>2</sup>	-0,458	18,01	-8,25	CS ÚRS 2018 02
107	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-1,600	195,95	-313,52	CS ÚRS 2018 02
108	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	-5,280	134,33	-709,26	CS ÚRS 2018 02
109	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-33,191	6,08	-201,71	CS ÚRS 2018 02

D 783 Dokončovací práce - natěry

-5 473,86

110	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m <sup>2</sup>	-0,588	72,21	-42,46	CS ÚRS 2018 02
111	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m <sup>2</sup>	-0,588	135,70	-79,79	CS ÚRS 2018 02
112	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m <sup>2</sup>	-0,588	136,94	-80,52	CS ÚRS 2018 02
113	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru článkových odmaštěním vodou ředitelným	m <sup>2</sup>	-7,920	117,61	-931,45	CS ÚRS 2018 02
114	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru článkových očistění omezením	m <sup>2</sup>	-7,920	7,43	-58,88	CS ÚRS 2018 02
115	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	-20,000	7,21	-144,14	CS ÚRS 2018 02
116	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m <sup>2</sup>	-7,920	90,20	-714,39	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	-27,920	20,51	-572,54	CS ÚRS 2018 02
118	K	783617127	Krycí nátěr (emal) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický	m2	-7,920	200,54	-1 588,29	CS ÚRS 2018 02
119	K	783617611	Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	-27,920	45,18	-1 261,40	CS ÚRS 2018 02
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>9 292,70</b>	
125	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m2	34,000	137,60	4 678,40	CS ÚRS 2018 02
126	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m2	0,332	2 728,00	905,70	CS ÚRS 2018 02
127	M	723150365	Chránička D 30x2,6 mm	m2	32,800	77,60	2 545,28	CS ÚRS 2018 02
128	K	631341162	Doplnění dosavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 betonem lehkým keramickým tl přes 80 mm	m2	0,332	3 504,00	1 163,33	CS ÚRS 2018 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE K DODATKU č. 1 SOD

Stavba:

Modernizace odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

**1118-02.5 - Učebna IT**

KSO:

Milevsko

CC-CZ:

28.08.2020

Místo:

Zadavatel:  
2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KOČÍ a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VL projekt

IČ:

DIČ:

Poznámka:

6007893600  
CZ6007893600

**Cena bez DPH**

**-38 609,03**

Základ daně  
-38 609,03  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-8 107,90  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-46 716,93**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE k DODATKU č.1 SoD

Stavba:

Modernizace odborných učeben Z. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.5 - Učebna IT

Místo:

Milevsko

Zadavatel:

Z. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

Uchazeč:

KOČÍ a.s.

Datum:

28.08.2020

Projektant:

VL projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-38 609,03**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-38 609,03**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

-19 062,95

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

-1 469,34

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

-1 125,75

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

-1 765,21

783 - Dokončovací práce - nátěry

-6 485,85

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-8 699,93

# SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE K DODATKU č.1 SOD

Stavba:

Modernizace odborných učeben 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Objekt:

1118-02.5 - Učebna IT

Místo:

Milevsko

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

2. ZŠ J. A. Komenského 1023, Milevsko 399 01

Projektant: VL projekt

Uchazeč:

KOČÍ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-38 609,03**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -38 609,03

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -19 062,95

29	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	-2,000	246,67	-493,35	CS ÚRS 2018 02
31	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	-10,000	1 855,71	-18 557,07	CS ÚRS 2018 02
33	K	998725202	Přesun limot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-77,563	0,16	-12,53	CS ÚRS 2018 02

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž -1 469,34

36	K	74312120	Montáž lišt a kanálků elektroinstalacních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm	m	-10,000	45,71	-457,14	CS ÚRS 2018 02
37	M	345718350	lišta elektroinstalacní vkládací 24 x 22	kus	-10,200	31,68	-323,16	CS ÚRS 2018 02
40	K	743412520	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitých	kus	-2,000	42,55	-85,09	CS ÚRS 2018 02
41	K	743414111	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	-1,000	133,52	-133,52	CS ÚRS 2018 02
42	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm	kus	-1,000	49,79	-49,79	CS ÚRS 2018 02
43	K	743414121	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	-1,000	235,36	-235,36	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
44	M	345715320	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	-1,000	135,78	-135,78	CS ÚRS 2018 02
49	K	743414123X	Stavební přípomoc	%	-3,000	16,50	-49,50	CS ÚRS 2018 02

-1 125,75

#### D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

50	K	744411220	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> , 3x1,5 mm <sup>2</sup> , 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-16,500	24,89	-410,74	CS ÚRS 2018 02
51	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-13,260	16,52	-219,06	CS ÚRS 2018 02
52	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-3,570	24,67	-88,06	CS ÚRS 2018 02
55	K	744411240	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x6 mm <sup>2</sup> , 5x4 až 6 mm <sup>2</sup> , 7x4 mm <sup>2</sup>	m	-2,550	30,44	-77,62	CS ÚRS 2018 02
56	M	341110000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm <sup>2</sup>	m	-1,275	105,23	-134,17	CS ÚRS 2018 02
57	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	-1,275	72,64	-92,62	CS ÚRS 2018 02
58	K	744411240X	Stavební přípomoc	%	-4,000	25,87	-103,48	CS ÚRS 2018 02

-1 765,21

#### D 781 Dokončovací práce - obklady

72	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes ZZ do 25 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-0,260	671,21	-174,51	CS ÚRS 2018 02
73	M	507610410	obkládačky keramické koupelnové (bílé / barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m <sup>2</sup>	-0,286	255,73	-73,14	CS ÚRS 2018 02
74	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Připlatek k cenám za plochu do 10 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup>	-0,260	69,03	-17,95	CS ÚRS 2018 02
75	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Připlatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m <sup>2</sup>	-0,260	242,60	-63,08	CS ÚRS 2018 02
76	K	781479195	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Připlatek k cenám za spárování cement bílý	m <sup>2</sup>	-0,260	18,01	-4,68	CS ÚRS 2018 02
77	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-3,700	195,95	-627,04	CS ÚRS 2018 02
78	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	-5,800	134,33	-779,11	CS ÚRS 2018 02
79	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-4,228	6,08	-25,70	CS ÚRS 2018 02

-6 485,85

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

80	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m <sup>2</sup>	-1,177	72,21	-84,99	CS ÚRS 2018 02
81	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m <sup>2</sup>	-1,177	135,70	-159,72	CS ÚRS 2018 02
82	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m <sup>2</sup>	-1,177	136,94	-161,18	CS ÚRS 2018 02
83	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m <sup>2</sup>	-9,600	117,61	-1 129,03	CS ÚRS 2018 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
84	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	-9,600	7,43	-71,37	CS ÚRS 2018 02
85	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	-20,000	7,21	-144,14	CS ÚRS 2018 02
86	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	-9,600	90,20	-865,93	CS ÚRS 2018 02
87	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	-29,600	20,51	-606,99	CS ÚRS 2018 02
88	K	783617127	Krycí nátěr (emal) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický	m2	-9,600	200,54	-1 925,20	CS ÚRS 2018 02
89	K	783617611	Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	-29,600	45,18	-1 337,30	CS ÚRS 2018 02

#### D 784

#### Dokončovací práce - malby a tapety

-8 699,93

93	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-116,075	28,29	-3 284,00	CS ÚRS 2018 02
94	K	784221101	Malby z maltrských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-116,075	46,66	-5 415,93	CS ÚRS 2018 02

