

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0115/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 16R-610/2020 ze dne 2.9.2020

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.,

se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 150 00 Praha 4

zapsaná v OR sp.zn. C51188, vedená Městským soudem v Praze

zastoupený Bc. Tomášem Grabmüllerem, technickým ředitelem, na základě plné moci

IČ: 25117947

DIČ: CZ699004936

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

I.

Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 4R-141/2020 ze dne 26.2.2020 byla dne 13.3.2020 se zhotovitelem ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ 251 17 947 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2020/0115/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „**Kanalizační přípojka pro bytový dům ul. V Mokřínách č.p. 43, Praha 4 - k.ú. Hodkovičky**“.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu a změna ceny díla.

1.3. Potřeba návrhu a realizace víceprací vyplynula až po zahájení stavby v souvislosti s postupem stavebních prací a vyplývají z nově zjištěného skutečného stavu na stavbě.

Po odkrytí terénu v lesní části pozemku se zjistilo, že kanalizace vede oproti předpokladu PD v hloubce 6,5m. V místě uvažovaného napojení byla objevena revizní šachta, kterou PVK nemělo v evidenci. Po dohodě s PVK bude přípojka zaústěna gravitačně do nově objevené šachty. Bude zřízeno vnitřní spadiště o rozměru DN 200 a osazen uzamykatelný poklop.

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce je přílohou č.2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Cena díla

2.1. Cena díla ze smlouvy: 1.008.067,67 Kč bez DPH
211.694,21 Kč 15% DPH
1.219.761,88 Kč s DPH

Cena víceprací činí 34.479,00 Kč bez DPH
(DPH 21% je 7.240,59 Kč, 41.719,59 Kč vč. DPH)

2.2. Celková cena za dílo po započtení víceprací: *OPRAVA: 11.9.2020*
~~1.042.546,67~~ Kč bez DPH
218.934,80 Kč DPH 21%
1.261.481,47 Kč vč. DPH

III. Závěrečná ustanovení



3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2020/0115/OSIO ze dne 13.3.2020 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne.....11-09-2020.....



za objednatele
Irena Michalcová,
starostka MČ Praha 4



za zhotovitele
Bc. Tomáš Grabmüller,
technický ředitel ZEPRIS s.r.o.

Příloha č. 1 – Plná moc pro zastupování zhotovitele Bc. Tomášem Grabmüllerem, technickým ředitelem

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele/rozpočet víceprací

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.....11-09-2020.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost ZEPRIS s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947 (dále jen „Společnost“), zastoupená Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem, tímto zmocňuje

Bc. Tomáše Grabmüllera, r. č.: [REDACTED] bytem [REDACTED]
technického ředitele Společnosti (dále též „zmocněnec“),

ke všem právním a jiným jednáním souvisejícím s uzavíráním smluvních vztahů jménem Společnosti, včetně uzavření příslušných smluv či jejich změn, a to zejména k činění závazných nabídek, žádostí o účast v zadávacím řízení, popř. jiným jednáním, na jejichž základě dojde k účasti v zadávacím či jiném obdobném řízení, k veškerým prohlášením či jiným jednáním činěným v této souvislosti Společností, i veškerým jednáním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a/nebo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a/nebo jiného obdobného předpisu či práva a/nebo právního pořádku. Zmocněnec je oprávněn pověřit zastupováním Společnosti další osobu.

Tato plná moc je účinná od 2. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

V Praze dne

[REDACTED]

Ing. Alexander Strádal
jednatel ZEPRIS s.r.o.

Plnou moc přijímám:

[REDACTED]

Bc. Tomáš Grabmüller
zmocněnec

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 12

poř. č. legalizace [REDACTED]

VLASTNORUČNÉ PODEPSAL

jméno a příjmení

ALEXANDER STRÁDAL

datum a místo narození žadatele

[REDACTED]
adresa místa trvalého pobytu

[REDACTED]

druh a číslo dokladu, na základě kterého
byly zjištěny osobní údaje, uvedené
v této ověřovací doložce

OP: [REDACTED]

V Praze 4 - Modřanech dne: **19.12.2019**

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla
(nebo otisk jména)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
*Nehodící se škrtněte



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 12
poř. č. legalizace [redacted]

VLASTNORUČNÉ PODEPSAL

jméno a příjmení

TOMÁŠ GRABMÜLLER

datum a místo narození [redacted]

adresa místa trvalého pobytu
[redacted]

druh a číslo dokladu, na základě kterého
byly zjištěny osobní údaje, uvedené
v této ověřovací doložce.

OP: [redacted]

V Praze 4 - Modřanech dne: **19.12.2019**

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provádí
(nebo otisk jména/ky) [redacted]

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
*Měňodici se škrtěte.




Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 52 [redacted]

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
převopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek. [redacted]

Praha 52 dne 03.08.2020
[redacted]

Podpis, úřední razítko





SOUPIS PRACÍ

Stavba:

V Mokřinách - přípojka

Objekt:

Vícepráce - spadiště ve stávající šachtě

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 479,00
1			Přechodová deska DN1000 - vstup DN600 D+M	ks	1,000	5 225,00	5 225,00
2			Poklop DN600 uzamykatelný D+M	ks	1,000	6 195,00	6 195,00
3			Potrubí PVC DN200 SN12 D+M	m	6,000	564,00	3 384,00
4			Montáž spadiště v šachtě	kpl	1,000	17 475,00	17 475,00
5			Geodetické zaměření nově nalezené šachty na stoce	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00

