

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2020
č. j. VS-89319-9 /ČJ-2020-8010PS

I. Smluvní strany

1. **Česká republika - Vězeňská služba České republiky,**
se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Vazební věznice České Budějovice

Goethova 1, poštovní přihrádka 170, 371 56 České Budějovice

Vrchní rada plk. Mgr. Martina Rousková,

Ředitelka Vazební věznice České Budějovice, na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016, č. j. VS-27074-7/ČJ-2016-800020-SP.

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

právní osoba, při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

adresa pro doručování písemností včetně daňových dokladů:

Vazební věznice České Budějovice, Goethova 1, poštovní přihrádka 170, 371 56 České Budějovice

fakturační adresa:

Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. **D.I.M. spol. s r.o.**

se sídlem: A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 387

Za níž jedná: Jan Leština, jednatel společnosti

IČO: 15769062

DIČ: CZ15769062

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Zbyněk Buchtelík, montážní mistr

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

Telefon: [REDAKCE], [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence: A. Trägera 91, 370 10 České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Uzavřely ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-89319-9/ČJ-2020-8010PS-VERZAK ze dne 1. 7. 2020 tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. VS-89319-11/ČJ-20120-8010PS-VERZAK (dále jen „Dodatek č. 1“):

I.

Obě strany se dohodly, že Smlouva o dílo ze dne 1. 7. 2020 č. j. VS-89319-9/ČJ-2020-8010PS-VERZAK se tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

1) čl. IV, odst. 2 Doba a místo plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III této Smlouvy nejpozději do 18. 9. 2020. Celková doba provádění díla včetně předání díla objednateli je 79 kalendářních dnů.

2) čl. IV, odst. 3 Doba a místo plnění:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem, dle závazného harmonogramu prací tak, aby dílo bylo předáno objednateli nejpozději do 18. 9. 2020. Tímto dnem bude zahájen zkušební provoz, který bude ukončen protokolem dne 30. 9. 2020.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1. 7. 2020 č. j. VS-89319-9/ČJ-2020-8010PS-VERZAK zůstávají beze změny.

III.

1. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost až po podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v Registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne:

V Českých Budějovicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Rousková
ředitelka vazební věznice Č. Budějovice

D.I.M. spol. s r.o.
Jan Leština
jednatel společnosti