

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.4.2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

## čl. I Smluvní strany

Objednatel:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

**M-TECH SOLAR s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 526, 530 03 Pardubice

IČ: 275 17 462

DIČ: CZ27517462

## čl. II Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

**D+M Systém regulace a řízení, EPS, EZS  
Svémyslice 39, Praha východ**

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl na základě posunutí dodávek komponentů technologií zahraničních výrobců v důsledku pandemie koronaviru Covid-19. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu dokončení díla.

## čl. IV Doba a místo předání

4.2. Zahájení realizace: 11.5.2020  
Dokončení realizace: 31.12.2020

**Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny**

V Praze dne: 17.8.2020

.....  
Za objednatele

.....  
Za zhotovitele