

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/11042/20
na realizaci stavby
„K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově – I.etapa“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **ADS.M s.r.o.**
Zastoupený : **Janem Slavíkem, jednatelem**
Sídlo : Chožov 157, Chožov 439 22
IČ : 25441787
DIČ : CZ25441787
bankovní spojení : ČSOB Most
č. účtu : 174724332/0300
datová schránka : 7o68ja
kontaktní tel : 
kontaktní e-mail : 
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11042/20 na realizaci stavby „K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově – I.etapa“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. IV. Doba plnění odst. 4.1 takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III.: Lhůta – termín provedení díla je **10 týdnů** od zahájení běhu lhůty díla.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

11-09-2020
11-09-2020

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 11-09-2020

V LITVÍNĚ dne 07.09.2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Jan Slavík
jednatel



2

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/11042/20

K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově – I.etapa

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	25.08.2020	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	25.08.2020	Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	25.08.2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	25-08-2020	Bc. Lucie Nořinská, DiS.	právní oddělení	
Schváleno - RM:	02.09.2020	Číslo usnesení:	R/ 4032/47	
ZM:		Číslo usnesení: -----	Z/ -----	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: ----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	