

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-033
Stavba: Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

KSO:
Místo: Kadaň

CC-CZ:
Datum: 28.08.2020

Zadavatel:
Město Kadaň

IČ: 00261912
DIČ: CZ00261912

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH 303 841,35

	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
DPH základní	21,00%	303 841,35	63 806,68
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 367 648,03

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

31-08-2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31-08-2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-033

Stavba: Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Místo: Kadaň

Datum: 28.08.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

303 841,35

367 648,03

D1	Dodatek č.1	303 841,35	367 648,03
ZR_01	Topný kanál	165 721,27	200 522,74
ZR_01	Topný kanál	216 434,73	261 886,02
MP	měněpráce	-50 713,46	-61 363,29
ZR_02	Sanace u topného kanálu	76 228,47	92 236,45
ZR_03	Sanace před PRIOREm	33 337,79	40 338,73
ZR_04	Sanace pod přístřeškem	28 553,82	34 550,12

PETROM STAVBY, a.s.
 Průmyslová zóna, ul. 1. máje 101, 430 01 KADAŇ
 IČ: 257 09 014, DIČ: CZ2570911
 Průmyslová zóna, ul. 1. máje 101, 430 01 KADAŇ
 IČ: 257 09 014, DIČ: CZ2570911

28.08.2020

PETROM STAVBY, a.s.
 Průmyslová zóna, ul. 1. máje 101, 430 01 KADAŇ
 IČ: 257 09 014, DIČ: CZ2570911
 Průmyslová zóna, ul. 1. máje 101, 430 01 KADAŇ
 IČ: 257 09 014, DIČ: CZ2570911

28.08.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZR_01 - Topný kanál

KSO:

Místo: **Kadaň**

Zadavatel:

Město Kadaň

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **28.08.2020**

IČ: **00261912**

DIČ: **CZ00261912**

IČ: **26769611**

DIČ: **CZ26769611**

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

216 434,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 434,73	21,00%	45 451,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

261 886,02

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis: **31-08-2020**

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: **31-08-2020**

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Objekt:

D1 - Dodatek č. I

Soupis:

ZR_01 - Topný kanál

Místo: Kadaň

Datum: 28.08.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

216 434,73

HSV - Práce a dodávky HSV	202 513,44
2 - Zakládání	40 193,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 844,96
4 - Vodorovné konstrukce	22 193,25
5 - Komunikace pozemní	32 157,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 097,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 522,30
997 - Přesun sutě	12 155,87
998 - Přesun hmot	2 349,15
PSV - Práce a dodávky PSV	13 921,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 921,29

PETROM STAVBY, a.s.
Průmyslová zóna, ul. 17. listopadu 15, 430 01 Kadaň
IČO: 252 22 2222
Průmyslová zóna, ul. 17. listopadu 15, 430 01 Kadaň
IČO: 252 22 2222

11-08-2020

PETROM STAVBY, a.s.
Průmyslová zóna, ul. 17. listopadu 15, 430 01 Kadaň
IČO: 252 22 2222
Průmyslová zóna, ul. 17. listopadu 15, 430 01 Kadaň
IČO: 252 22 2222

11-08-2020

SÓUPIS PRACÍ

Stavba: Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru
 Objekt: D1 - Dodatek č. 1
 Soupis: ZR_01 - Topný kanál

Místo: Kadaň
 Zadavatel: Město Kadaň
 Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 28.08.2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

216 434,73

D	HSV		Práce a dodávky HSV				202 513,44
D	2		Zakládání				40 193,20
0	K	279113125	Základová zeď tl do 400 mm z tvárců ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	22,400	1 316,00	29 478,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752				
	VV		množství*výška*délka				
	VV		7"[ks]"*1,5"[m]"*0,8"[m]		8,400		
	VV		Sloupky pod panely		8,400		
	VV		2"[ks]" *1,75"[m]"*2,75"[m]		9,625		
	VV		Dozdívky u dveří		9,625		
	VV		1"[ks]"*1,75"[m]"*2,5"[m]		4,375		
	VV		Dozdívka pod průchodem		4,375		
	VV	F001	Součet		22,400		
0	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,358	29 929,60	10 714,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752				
	VV		výměra skladby*koeficient				
	VV		F001*0,016		0,358		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 844,96
0	K	317122551	Doplnění říms z betonových tvárců nebo desek vyložených do 300 mm	m	21,000	849,76	17 844,96
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752				
	VV		6"ks [polí]"*3,5"m [délka]"		21,000		
	VV		Doplnění po odsekání litého asfaltu z fasády objektu		21,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				22 193,25
0	K	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus	18,000	351,94	6 334,92
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752				
	VV		6"ks [polí]"*3"ks [panely]"		18,000		
0	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,800	2 331,20	6 527,36
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752				
	VV		počet*délka*šířka*výška				
	VV		7"[ks]"*2,5"[m]"*0,8"[m]"*0,2"[m]		2,800		
0	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	7,000	272,98	1 910,86
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752				
	VV		počet*délka*2*výška				
	VV		7"[ks]"*2,5"[m]"*2"[ks]"*0,2"[m]"		7,000		
0	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	7,000	61,36	429,52
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752				
	VV		délka*2*výška				
	VV		počet*délka*2*výška				
	VV		7"[ks]"*2,5"[m]"*2"[ks]"*0,2"[m]"		7,000		
0	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,224	31 208,00	6 990,59
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752				
	VV		počet*délka*šířka*výška*spotřeba				
	VV		7"[ks]"*2,5"[m]"*0,8"[m]"*0,2"[m]"*0,080		0,224		
D	5		Komunikace pozemní				32 157,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	52,500	280,00	14 700,00
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>položka je z SoD</i>				
	VV		F002		52,500		
63	M	59245270.3	dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm pískovcová	m2	53,550	326,00	17 457,30
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>položka je z SoD</i>				
	VV		pískovec				
	VV		F002*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		53,550		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							36 097,41
0	K	622125110	Vyplnění spár vápennou maltou vnějších stěn z tvárnici nebo kamene	m2	6,300	63,39	399,36
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		6"ks [polí]"*3,5"m [délka]"*0,3"m [výška]"		6,300		
0	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	6,300	47,60	299,88
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		6"ks [polí]"*3,5"m [délka]"*0,3"m [výška]"		6,300		
0	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	6,300	244,40	1 539,72
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		6"ks [polí]"*3,5"m [délka]"*0,3"m [výška]"		6,300		
0	K	623125101	Vyplnění spár cementovou maltou mezi panely	m2	52,500	123,33	6 474,83
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		F002		52,500		
0	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,150	2 827,52	8 906,69
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		výměra skladby*koeficient				
	VV		F002*0,06		3,150		
0	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,250	2 616,96	13 739,04
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		plocha*tloušťka				
	VV		F002*0,10"[m]		5,250		
0	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,150	724,93	2 283,53
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		výměra skladby*koeficient				
	VV		F002*0,06		3,150		
0	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,250	106,78	560,60
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		plocha*tloušťka				
	VV		F002*0,10"[m]		5,250		
0	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran betonové mazaniny	m2	5,200	221,09	1 149,67
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		6"ks [polí]"*3,5"m [délky]"*0,2"m [výšky]		4,200		
	VV		2"ks [polí]"*2,5"m [délky]"*0,2"m [výšky]		1,000		
	VV		Součet		5,200		
0	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran betonové mazaniny	m2	5,200	56,63	294,48
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		6"ks [polí]"*3,5"m [délky]"*0,2"m [výšky]		4,200		
	VV		2"ks [polí]"*2,5"m [délky]"*0,2"m [výšky]		1,000		
	VV		Součet		5,200		
0	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,110	4 087,35	449,61
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>cena bez dodávky materiálu [dodávka investora]</i>				
	VV		plocha*hmotnost*ztrátové				
	VV		21*2,5"[m2]"*0,00210"[t]"*1,10		0,110		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							39 522,30
0	K	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	18,000	463,23	8 338,14
	P		<i>Poznámka k položce</i>				
	VV		<i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		6"ks [polí]"*3"ks [panely]"		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	974041113	Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely průřezu do 40x70 mm	m	91,000	292,53	26 620,23
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		6"ks [polí]"*3,5"m [délka panelů]"*4"ks [spáry]"		84,000		
	VV		Podélné spáry [m]		84,000		
	VV		7"ks [spár]*2,5m [šířka]"		7,000		
	VV		Příčné spáry [m]		7,000		
	VV		Součet		91,000		
28	K	974042554	Vysekání rýh v monolitické konstrukci hl do 100 mm š do 150 mm	m	21,000	217,33	4 563,93
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		6"ks [polí]"*3,5"m [délka]"		21,000		
	VV		Odsekání litého asfaltu z fasády objektu		21,000		
	D	997	Přesun sutě				12 155,87
0	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,569	175,97	2 387,74
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km za použití nákl.automobilů s nosností max. do 10 tun	t	108,552	10,30	1 118,09
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>položka je z SoD</i> <i>- Skládka Tršimice</i>				
	VV		13,569*8 'Přepočtené koeficientem množství		108,552		
0	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	16,201	533,92	8 650,04
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	D	998	Přesun hmot				2 349,15
132	K	998223011.R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Za použití nákladního automobilu se sklápěčem o nosnosti max. 10 tun	t	16,201	145,00	2 349,15
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>položka je z SoD</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 921,29
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 921,29
0	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	52,500	16,24	852,60
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		plocha=délka*šířka		52,500		
	VV	F002	21" [m] (3,5x6)"*2,5" [m]"				
36	M	R11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,018	53 300,00	959,40
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>položka je z SoD</i>				
	VV		plocha*spotřeba		0,018		
	VV		F002*0,00035" [t]				
0	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	52,500	75,20	3 948,00
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		F002" plocha		52,500		
0	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	60,375	73,55	4 440,58
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		plocha*ztrátne		60,375		
	VV		F002*1,15				
0	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovně ploše z textilií vrstva ochranná	m2	52,500	38,73	2 033,33
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		F002		52,500		
0	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	55,125	30,61	1 687,38
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>				
	VV		plocha*koeficient		55,125		
	VV		F002*1,05				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZR_01 - Topný kanál

Úroveň 3:

MP - méněpráce

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-50 713,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-50 713,46	21,00%	-10 649,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

-61 363,29

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

31-08-2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31-08-2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZR_01 - Topný kanál

Úroveň 3:

MP - méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

28.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-50 713,46

PSV - Práce a dodávky PSV

-50 713,46

777 - Podlahy lité

-50 713,46

PETROM STAVBY, a.s.
Pracoviště: Kadaň
Kadaňská 100, 430 01 Kadaň
IČO: 252 22 2222
DIČ: CZ025222222

28.08.2020

PETROM STAVBY, a.s.
Pracoviště: Kadaň
Kadaňská 100, 430 01 Kadaň
IČO: 252 22 2222
DIČ: CZ025222222

28.08.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kadaň - úprava prostornosti v okolí Prioru
Objekt: D1 - Dodatek č. 1
Soupis: ZR_01 - Topný kanál
Uroveň 3

MP - méněpráce

Místo: Kadaň
Zadavatel: Město Kadaň
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 28.08.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -50 713,46


D PSV Práce a dodávky PSV -50 713,46

D 777 Podlahy lité -50 713,46

147	K	777211013	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) křemičitých frakce 2 až 5 mm, tl. 20 mm	m2	-52,500	950,00	-49 875,00
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

vv plocha=délka*šířka
vv -21"[m] (3,5x6)"*2,5"[m]" -52,500

148	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,582	530,00	-838,46
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZR_02 - Sanace u topného kanálu

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ: 00261912

DIČ: CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ: 26769611

DIČ: CZ26769611

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 228,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 228,47	21,00%	16 007,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 236,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31-08-2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31-08-2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZR_02 - Sanace u topného kanálu

Místo: Kadaň

Datum: 28.08.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 228,47

HSV - Práce a dodávky HSV

76 228,47

1 - Zemní práce

61 323,63

998 - Přesun hmot

14 904,84

PETROM STAVBY, a.s.
Průmyslová zóna, ul. 4. května 412, Kadaň
IČ: 257 08 0110, DIČ: CZ257080110
Průmyslová zóna, ul. 4. května 412, Kadaň
IČ: 257 08 0110, DIČ: CZ257080110

21-08-2020

PETROM STAVBY, a.s.
Průmyslová zóna, ul. 4. května 412, Kadaň
IČ: 257 08 0110, DIČ: CZ257080110
Průmyslová zóna, ul. 4. května 412, Kadaň
IČ: 257 08 0110, DIČ: CZ257080110

21-08-2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru
 Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: **ZR_02 - Sanace u topného kanálu**

Místo: Kadaň
 Zadavatel: Město Kadaň
 Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 28.08.2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 76 228,47

D HSV Práce a dodávky HSV 76 228,47

D 1 Zemní práce 61 323,63

15	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	55,563	175,00	9 723,53
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P *Poznámka k položce:*
 položka je z SoD
 VV 7"ks [polí]"*3,5"m [délka]"*2"m [šířka]"*1"m [hloubka]" 49,000
 VV Sanace podél topného kanálu 49,000
 VV 2,5"m [délka]"*1,5"m [šířka]"*1,75"m [hloubka]" 6,563
 VV Odkop pro zítku v průchodu 6,563
 VV **F001 Součet 55,563**

16	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost	m3	16,669	10,00	166,69
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

P *Poznámka k položce:*
 položka je z SoD
 VV F001*0,3 16,669

26	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s maximální nosností 10 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,563	180,00	10 001,34
----	---	------------	---	----	--------	--------	-----------

P *Poznámka k položce:*
 položka je z SoD
 VV F001 55,563

29	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	55,563	22,00	1 222,39
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

P *Poznámka k položce:*
 položka je z SoD
 VV F001 55,563

30	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	91,679	100,00	9 167,90
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

P *Poznámka k položce:*
 položka je z SoD
 VV F001*1,65 "Přepočtené koeficientem množství" 91,679

0	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	55,563	95,25	5 292,38
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

P *Poznámka k položce:*
 index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752
 VV F001 55,563


0	M	58981121	recyklát betonový frakce 8/32	t	102,792	250,50	25 749,40
---	---	----------	-------------------------------	---	---------	--------	-----------

P *Poznámka k položce:*
 index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752
 VV F001*1,85" přepočtené koeficientem množství" 102,792

D 998 Přesun hmot 14 904,84

132	K	998223011.R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Za použití nákladního automobilu se sklápěčem o nosnosti max. 10 tun	t	102,792	145,00	14 904,84
-----	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------

P *Poznámka k položce:*
 položka je z SoD



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZR_03 - Sanace před PRIORem

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 337,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 337,79	21,00%	7 000,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 338,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 31-08-2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 31-08-2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZR_03 - Sanace před PRIORem

Místo: Kadaň

Datum: 28.08.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 337,79

HSV - Práce a dodávky HSV

33 337,79

1 - Zemní práce

26 819,31

998 - Přesun hmot

6 518,48

PETROM STAVBY, a.s.
Pracoviště: Kadaň, ul. 1. května 102
Kadaň, ul. 1. května 102, 431 01 KADAŇ
IČO: 250 01 4111, CZ02500111
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
číslo jednací: 142/2016 S 0001

1-03-118

PETROM STAVBY, a.s.
Pracoviště: Kadaň, ul. 1. května 102
Kadaň, ul. 1. května 102, 431 01 KADAŇ
IČO: 250 01 4111, CZ02500111
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
číslo jednací: 142/2016 S 0001

NR 01-11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZR_03 - Sanace před PRIORem

Místo: Kadaň

Datum: 28.08.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 337,79

D HSV Práce a dodávky HSV 33 337,79

D 1 Zemní práce 26 819,31

15	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	24,300	175,00	4 252,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P	<i>Poznámka k položce:</i>						
	<i>položka je z SoD</i>						
VV			8,5"m [délka]**9"m [šířka]**0,3"m [hloubka]"		22,950		
VV			Celoplošná sanace hloubky 30cm		22,950		
VV			4,5"m [délka]**1,5"m [šířka]**0,2"m [hloubka]"		1,350		
VV			Lokální sanace hloubky 50cm		1,350		
VV	F001		Součet		24,300		

16	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo	m3	7,290	10,00	72,90
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

P	<i>Poznámka k položce:</i>						
	<i>položka je z SoD</i>						
VV			F001*0,3		7,290		

26	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s maximální nosností 10 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,300	180,00	4 374,00
----	---	------------	---	----	--------	--------	----------

P	<i>Poznámka k položce:</i>						
	<i>položka je z SoD</i>						
VV			F001		24,300		

29	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m3	24,300	22,00	534,60
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

P	<i>Poznámka k položce:</i>						
	<i>položka je z SoD</i>						
VV			F001		24,300		

30	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	40,095	100,00	4 009,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

P	<i>Poznámka k položce:</i>						
	<i>položka je z SoD</i>						
VV			F001*1,65 "Přepočtené koeficientem množství"		40,095		

0	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,300	95,25	2 314,58
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

P	<i>Poznámka k položce:</i>						
	<i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>						
VV			F001		24,300		


0	M	58981121	recyklát betonový frakce 8/32	t	44,955	250,50	11 261,23
---	---	----------	-------------------------------	---	--------	--------	-----------

P	<i>Poznámka k položce:</i>						
	<i>Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752</i>						
VV			F001*1,85" přepočtené koeficientem množství"		44,955		

D 998 Přesun hmot 6 518,48

132	K	998223011.R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Za použití nákladního automobilu se sklápěčem o nosnosti max. 10 tun	t	44,955	145,00	6 518,48
-----	---	-------------	---	---	--------	--------	----------

P	<i>Poznámka k položce:</i>						
	<i>položka je z SoD</i>						



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZR_04 - Sanace pod přístřeškem

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 28.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 553,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 553,82	21,00%	5 996,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

34 550,12

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 31-08-2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 31-08-2020

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZR_04 - Sanace pod přístřeškem

Místo: Kadaň

Datum: 28.08.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	28 553,82
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	28 553,82
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	22 970,74
-----------------	-----------

998 - Přesun hmot	5 583,08
-------------------	----------

PETROM STAVBY, a.s.
Kadaňská 10, 431 01 Kadaň
IČO: 252 20 1234
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 123456789

11-08-2020

PETROM STAVBY, a.s.
Kadaňská 10, 431 01 Kadaň
IČO: 252 20 1234
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 123456789

11-08-2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZR_04 - Sanace pod přístřeškem

Místo: Kadaň

Datum: 28.08.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 553,82

D HSV Práce a dodávky HSV **28 553,82**

D 1 Zemní práce **22 970,74**

15	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	20,813	175,00	3 642,28
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:

položka je z SoD

VV 9,25"m [délka]"*7,5"m [šířka]"*0,3"m [hloubka]"

20,813

VV Celoplošná sanace hloubky 30cm

20,813

VV F001 Součet

20,813

16	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost	m ³	6,244	10,00	62,44
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	-------

P Poznámka k položce:

položka je z SoD

VV F001*0,3

6,244

26	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s maximální nosností 10 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	20,813	180,00	3 746,34
----	---	------------	---	----------------	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:

položka je z SoD

VV F001

20,813

29	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m ³	20,813	22,00	457,89
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

P Poznámka k položce:

položka je z SoD

VV F001

20,813

30	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,341	100,00	3 434,10
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:

položka je z SoD

VV F001*1,65 "Přepočtené koeficientem množství

34,341

0	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m ³	20,813	95,25	1 982,44
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

P Poznámka k položce:

Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752

VV F001

20,813

0	M	58981121	recyklát betonový frakce 8/32	t	38,504	250,50	9 645,25
---	---	----------	-------------------------------	---	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:

Index ceny dle SoD: 4.587.769 / 6.100.000 = URS x 0,752

VV F001*1,85" přepočtené koeficientem množství

38,504

D 998 Přesun hmot

5 583,08

132	K	998223011.R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Za použití nákladního automobilu se sklápěčem o nosnosti max. 10 tun	t	38,504	145,00	5 583,08
-----	---	-------------	---	---	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:

položka je z SoD

SEZNAM FIGUR

Kód 20-033
 Stavba: Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru

Datum: 28.08.2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
D1/ ZR_01 Topný kanál			
F001	Základové zidky ze ZB 400	m2	22,400
	množství*výška*délka		0,000
	7"[ks]"*1,5"[m]"*0,8"[m]		8,400
	2"[ks]" *1,75"[m]"*2,75"[m]		9,625
	1"[ks]"*1,75"[m]"*2,5"[m]		4,375
F001	Součet		22,400
Použití figury:			
279113125	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	22,400
279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,358
F002	Plocha betonového podkladu	m2	52,500
	plocha=délka*šířka		0,000
F002	21"[m] (3,5x6)"*2,5"[m]"		52,500
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	52,500
596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	52,500
623125101	Vyplnění spár cementovou maltou mezi panely	m2	52,500
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,150
631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,250
631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,150
631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,250
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	52,500
711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	52,500
59245270.3	dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm pískovcová	m2	53,550
62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	60,375
69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	55,125
R11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,018
D1/ ZR_02 Sanace u topného kanálu			
F001	Odkopávky	m3	55,563
	7"[ks] [polí]"*3,5"[m] [délka]"*2"[m] [šířka]"*1"[m] [hloubka]"		49,000
	2,5"[m] [délka]"*1,5"[m] [šířka]"*1,75"[m] [hloubka]"		6,563
F001	Součet		55,563
Použití figury:			
122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	55,563
122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	16,669
162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s maximální nosností 10 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,563
171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	55,563
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	91,679
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,563
58981121	recyklát betonový frakce 8/32	t	102,792
D1/ ZR_03 Sanace před PRIORem			
F001	Odkopávky	m3	24,300
	8,5"[m] [délka]"*9"[m] [šířka]"*0,3"[m] [hloubka]"		22,950

Kód	Popis	MJ	Výměra
	4,5"m [délka]**1,5"m [šířka]**0,2"m [hloubka]"		1,350
F001	Součet		24,300
Použití figury:			
122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	24,300
122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	7,290
162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s maximální nosností 10 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,300
171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	24,300
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	40,095
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	24,300
58981121	recyklát betonový frakce 8/32	t	44,955

D1/ ZR_04

Sanace pod přístřeškem

F001	Odkopávky	m3	20,813
	9,25"m [délka]**7,5"m [šířka]**0,3"m [hloubka]"		20,813
F001	Součet		20,813
Použití figury:			
122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	20,813
122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,244
162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s maximální nosností 10 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,813
171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	20,813
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,341
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	20,813
58981121	recyklát betonový frakce 8/32	t	38,504

