

„SAZ Praha 7 – Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby“

REKAPITULACE ZL č. 4.9, 4.13, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36 a 37

Projekt:	Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7		
Objednatel:	Městská část Praha 7 Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7		
Zhotovitel:	Speciální stavby Most spol. s r.o. Josefa Suka 261/11, Most		
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 4.9	bez DPH	92 006,63 Kč
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 4.13	bez DPH	7 159,58 Kč
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 21	bez DPH	18 459,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 22	bez DPH	22 878,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 24	bez DPH	66 214,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 25	bez DPH	21 842,68 Kč
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 27	bez DPH	22 306,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 28	bez DPH	10 151,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 31	bez DPH	28 300,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 32	bez DPH	7 838,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 33	bez DPH	4 147,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 35	bez DPH	11 929,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 36	bez DPH	57 500,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad	ZL č. 37	bez DPH	17 661,00 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad	ZL č. 4.9, 4.13, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36 a 37 bez DPH		388 392 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad	ZL č. 4.9, 4.13, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36 a 37 s DPH		469 954 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH	22 450 000,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH	27 164 500,00 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	22 395 632 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 s DPH	27 098 715 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 4 bez DPH	23 396 469 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 4 s DPH	28 309 728 Kč
Cena celkem dle Dohody o smíru bez DPH	23 784 860,89 Kč
Cena celkem dle Dohody o smíru s DPH	28 779 681,68 Kč