

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.VR 12/2020 (dále jen smlouva)

**„Rekonstrukce sociálních zařízení, výtahu a výdejny jídla v Don
Bosco, MŠ Lešenská 548/2, 180 00 Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : Tomáš Miškovský
Sídlo : Kišinevská 670/14, 100 00 Praha 10
Doručovací adresa : Kišinevská 670/14, 100 00 Praha 10

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Tomáš Miškovský
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 16914431
DIČ : CZ6407040310
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL2**. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“, které jsou specifikovány ve změnovém listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedených změnových listech.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 6.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **3 553 004,35 Kč** bez DPH (slovy: tři miliony pětsetpadesáttří tisíc čtyři korun českých a třicetpět haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	3 458 198,15	726 221,61	4 184 419,76
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (méněpráce)	- 165 149,47	- 34 681,39	- 199 830,86
Cena dle Změnového listu ZL2 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 259 955,67	+ 54 590,69	+ 314 546,36
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	3 553 004,35	746 130,91	4 299 135,26

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 12/2020, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a

to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.


V Praze dne

V Praze dne 18.8.2020

~~19-08-2020~~

Objednatel:

Zhotovitel:



Správce rozpočtu



Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (méněpráce - odpočty)
- 2) Změnový list stavby ZL2 (dodatečné stavební práce - přípočty)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11044** **MŠ Lešenská 548/2, Praha 8- Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Tomáš Miškovský

Kišiněvská 671/14

10000 Praha 10

IČO: **16914431**

DIČ: **CZ6407040310**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

18.08.2020

lo

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Sluníčka-1.NP-L1-1.04	0				
11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-sociální zá	0				
02	Koťata-1.NP-P1-1.14	0				
11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-sociální zá	0				
03	Lvičata-2.NP-L2-2.04	0				
11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-sociální zá	0				
04	Myšky-2.NP-P2-2.14	0				
11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-sociální zá	0				
05	Technické instalace a vybavení	0				
11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-sociální zá	0				
Celkem za stavbu		0				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725.1	KOUPELNA A WC KOŤATA:	PSV				
725.20	KOUPELNA A WC LVÍČCI:	PSV				
725.3	KOUPELNA A WC MYŠKY:	PSV				
725.4	KOUPELNA A WC SLUNÍČKA:	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
799.4	KOUPELNA A WC SLUNÍČKA:	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8- Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	01	Sluníčka-1.NP-L1-1.04
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
55	4800	D+M - KRYT TOPENÍ - MDF tl20 mm, V.800, Š.1200, dod. a mont.	m			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	02	Kot'ata-1.NP-P1-1.14
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
55	4800	D+M - KRYT TOPENÍ - MDF tl20 mm, V.800, Š.1200, dod. a mont.	m			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	03	Lvíčata-2.NP-L2-2.04
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
54	4800	D+M - KRYT TOPENÍ - MDF tl20 mm, V.800, Š.1200, dod. a mont.	m			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	04	Myšky-2.NP-P2-2.14
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
54	4800	D+M - KRYT TOPENÍ - MDF tl20 mm, V.800, Š.1200, dod. a mont.	m			

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	05	Technické instalace a vybavení
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 725.1 KOUPELNA A WC KOŤATA:						
36	72511	KV3:Koupelnový věšák - 3 místa, š. 37 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
37	72512	KV7:Koupelnový věšák - 7 míst, š. 86 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
Díl: 725.20 KOUPELNA A WC LVÍČCI:						
41	72521	KV3:Koupelnový věšák - 3 místa, š. 37 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
42	72522	KV7:Koupelnový věšák - 7 míst, š. 86 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
Díl: 725.3 KOUPELNA A WC MYŠKY:						
46	72531	KV3:Koupelnový věšák - 3 místa, š. 37 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
47	72532	KV7:Koupelnový věšák - 7 míst, š. 86 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
Díl: 725.4 KOUPELNA A WC SLUNÍČKA:						
51	72541	KV3:Koupelnový věšák - 3 místa, š. 37 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
52	72542	KV7:Koupelnový věšák - 7 míst, š. 86 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
Díl: 799.4 KOUPELNA A WC SLUNÍČKA:						
97	79943	1011101:Beruška malá	ks			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11044** **MŠ Lešenská 548/2, Praha 8- Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Tomáš Miškovský

Kišiněvská 671/14

10000 Praha 10

IČO: **16914431**

DIČ: **CZ6407040310**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

18.08.2020

IČ

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Sluníčka-1.NP-L1-1.04	0				
11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-sociální zá	0				
05	Technické instalace a vybavení	0				
11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-sociální zá	0				
Celkem za stavbu		0				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vodovod	PSV				
725.1	KOUPELNA A WC KOŤATA:	PSV				
725.20	KOUPELNA A WC LVÍČCI:	PSV				
725.3	KOUPELNA A WC MYŠKY:	PSV				
725.4	KOUPELNA A WC SLUNÍČKA:	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
M21.6	Kabely	MON				
M21.7	Svítlidla	MON				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8- Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	01	Sluníčka-1.NP-L1-1.04, Koťata-1.NP-P1-1.14, Lvičata-2.NP-L2-2.04, Myšky-2.NP-P2-2.14
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
14	766001	Výroba a dodávka zákopů atyp buk	kus			
15	766002	Úprava stávajících dveří	kus			
16	766003	Demontáž, úprava a zpětná montáž dřevěných zárubní	kus			
17	766004	D+M dveře vnitřní hladké, vč. zámku a kování	kus			
18	766005	Kuchyňská linka - doplněná o šuplíky	soubor			
19	766006	D+M - KRYT TOPENÍ, V.800, Š.1500, dod. a mont.	kus			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	05	Technické instalace a vybavení
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vodovod				
9	722008	kulový kohout DN32; včetně dodávky a montáže	ks			
Díl: 725.1		KOUPELNA A WC KOŘATA:				
10	72510	KV8:Koupelnový věšák - 8 míst, š. 98 x v.76 x hl. 13,8 cm	ks			
11	72515	KV4: Koupelnový věšák - 4 místa, š. 50 x v.76 x hl. 13,8 cm	ks			
Díl: 725.20		KOUPELNA A WC LVÍČCI:				
12	72520	KV8:Koupelnový věšák - 8 míst, š. 98 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
13	72515	KV4: Koupelnový věšák - 4 místa, š. 50 x v.76 x hl. 13,8 cm	ks			
Díl: 725.3		KOUPELNA A WC MYŠKY:				
14	72530	KV8:Koupelnový věšák - 8 míst, š. 98 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
15	72515	KV4: Koupelnový věšák - 4 místa, š. 50 x v.76 x hl. 13,8 cm	ks			
Díl: 725.4		KOUPELNA A WC SLUNÍČKA:				
16	72540	KV8:Koupelnový věšák - 8 míst, š. 98 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
17	72515	KV4: Koupelnový věšák - 4 místa, š. 50 x v.76 x hl. 13,8 cm	ks			
Díl: M21.6		Kabely				
24	31	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2	m			
25	32	Kabel CYA 6mm2	m			
Díl: M21.7		Svítlidla				
26	42	Svítlidlo přisazené LED	ks			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání