



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: - ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:
1)
2)
3)
4)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Korespondenční adresa: Sládkova 14, 702 00 Ostrava
Tel:
Fax: -
Zastoupen: ředitel oblasti Východ,
na základě plné moci
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zapsán v obch. rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení:
Pověření k jednání ve smlouvě
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4787 a III/4804 Stará Ves n. O. - Košatka“ došlo ke změně schválené projektové dokumentace a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací. Na základě geodetického zaměření a po fyzickém proměření položek rozpočtu na stavbě vznikly následující méněpráce: kratší výměra asfaltových zálivek a nebylo nutné hradit náklady za užití okolních pozemků, které nebyly stavbou dotčeny.

Výše popsányi změnami došlo ke snížení původní ceny o 159 150,07 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	10 989 983,34
DPH	2 307 896,50
Cena vč. DPH	13 297 879,84

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	10 830 833,27
DPH	2 274 474,99
Cena vč. DPH	13 105 308,26

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 039/OI-U/20-Ře zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 31. 8. 2020

V Ostravě dne 31. 8. 2020 **COLAS CZ, a.s.**

rava
Ostrava
05 (1)
16632364

ředitel organizace

Ředitel oblasti Východ
COLAS CZ, a.s.
Na základě plné moci