

Dodatek č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazníka: 10970_03

uzavřené dle Hlavy II. Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor: I [REDACTED]

Koordinátor BOZP:

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

**Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu plnění vzhledem ke změně technologie
provedení protlakem.**

II. Předmět plnění: *Beze změny*

**„MO 027 272, Most, Josefa Skupy, bl. 84 - 85 - rekonstrukce
kanalizace a vodovodu “**

III. Čas plnění: *Mění se*

Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6 [REDACTED]
3.3 Práce po dokončení stavby	7 [REDACTED]
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	BOZP [REDACTED]
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM [REDACTED]
3.6 Práce spojené s autorským dozorem	AD [REDACTED]

Body IV. – X. Beze změny

XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne:

V Teplicích dne:

24 -08- 2020

Příkazce

10 -09- 2020

Příkazník

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

*Přílohy: č. 1 - Výpočet IČ
č. 2 - Plná moc
č. 3 – Výklad pojmů
č. 4 – Harmonogram zařazování majetku do užívání*