

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 05. 03. 2019 na stavební práce s názvem

„Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2019 smlouvu o dílo č. SML/73/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 28. 08. 2019, dodatkem č. 2 ze dne 23. 12. 2019,

dodatkem č. 3 ze dne 20. 02. 2020, dodatkem č. 4 ze dne 13. 05. 2020, dodatkem č. 5 ze dne 01. 06. 2020, a dodatkem č. 6 ze dne 26. 06. 2020.

- Po uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Vzhledem k tomu, že vícepráce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, se tak nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.
- S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce podle předchozích odstavců tohoto článku se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo o 38 863,44 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 33 463 040,63 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
- Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě a je elektronicky podepsán smluvními stranami.
- Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 564/15RM/2020 ze dne 08. 09. 2020.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list ZL07.

V Sokolově dne

V Ejpvovicích dne

Renata Oulehlová
starostka města



Digitálně podepsal
Renata Oulehlová
15.09.2020 08:38
Objednatel

Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu

Petr
Šolc

Digitálně podepsal
Petr Šolc
Datum: 2020.09.14
13:20:45 +02'00'

Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018031R1
Stavba: **Městská knihovna**

KSO: 801 46 16
Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1262
Datum: 1.6.2020
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

38 863,44

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		8 161,32
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

47 024,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018031R1

Stavba: Městská knihovna

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum: 01.06.2020

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem - dodatek č.7		38 863,44	47 024,76	
1	Bourání betonu - zpevněné plochy	38 863,44	47 024,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Bourání betonu pod komunikací - zpevněné plochy

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Místo: 02.06.2020

IČ:

DIČ:

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 863,44

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		0,21	8 161,32
DPH snížená	#ODKAZ!		0,15	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 024,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Bourání betonu pod komunikací - zpevněné plochy

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

02.06.2020

Projektant:

Ing. Arch Olga
Růžičková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 863,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Bourání betonu pod komunikací - zpevněné plochy

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 863,44

1	k	113107176	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-	-209,540		
VV			-209,54			-209,54		
2	k	113107177	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2		209,540		
VV			209,54			209,54		
3	k	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3		1,750		
VV			1,6*0,9*0,6			0,86		
VV			2,3*0,6*0,4			0,55		
VV			1,4*0,6*0,4			0,34		
VV			Poznámka: Bourání bet. Konstrukce pod komunikací v místě drenáží			1,75		