


**Finanční harmonogram předpokládaných prostavěných finančních objemů k nabídce :
" Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu "**

CELKEM v Kč bez DPH	52 497 867 Kč
----------------------------	----------------------

realizace měsíce částka	52 497 867 Kč											
	-	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	-
	0	2 782 000	4 672 000	4 830 000	5 512 000	5 932 000	6 195 000	5 827 000	6 037 000	5 670 000	5 040 867	0



IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva



Metrostav, a.s.
Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1
na základě plné moci

