

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č.20702

kterou mezi sebou uzavřely dne 26.5. 2020 tyto smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Město Kutná Hora**
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
Zastoupené: starostou města Ing. Josef Viktora
IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195
- 2. Zhotovitel:** **ing. Martin Hádek -Kutnohorská stavební projekce**
Partyzánská 313, 28401 Kutná Hora
IČ: 74781901
DIČ : CZ 

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

„Zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukci MŠ Trebišovská“

a to takto :

I.

III.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

Předmět díla se upravuje ve smyslu rozšíření zadání o zachycení a využití dešťové vody pro potřeby MŠ pro splachování wc a letní údržbu zahrady.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy v čl. III. dodat v těchto lhůtách:

- a) Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení s zpracováním do
úrovně prováděcí se prodlužuje do: 14.9.2020

**V.
CENA**


Původní celková cena za projekční práce 465 000,-Kč bez dph se navyšuje o 19 000,-Kč bez dph na 484 000,-Kč bez dph.

Dodavatel není plátcem DPH.

II.

1. V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
2. Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Kutné Hoře dne: 28.8. 2020



starosta města

ZHOTOVITEL :



statutární zástupce firmy

Kalkulace ceny – Honorářové zóny

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 013651 – Kutnohorská stavební s.r.o.

Firma : **Město Kutná Hora**
 Číslo zakázky : 20702
 Místo : Trebišovská ul., Kutná Hora
 Stavba : Rekonstrukce č.p 611 na MŠ
 Číslo objektu : 2
 Popis objektu : dešťová kanalizace -zalévání a WC
 Projektant : Kutnohorská stavební projekce-ing Martin Hádek
 Datum : 20.7.2020

Zařazení stavby : Pozemní stavby a pozemní objekty

Kategorie objektu : 3

Započitatelné náklady stavby : 

Započitatelné náklady jsou mimo hranice honorářového řádu.

Výše základního honoráře je pouze orientační.

Rozmezí celkového základního honoráře : 

Zvolený celkový základní honorář

Zvýšení za rekonstrukci o

Výše celkového základního honoráře : 

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	%	
1	příprava zakázky	—	
2	návrh/studie stavby	—	
3	vypracování dokumentace pro územní řízení	—	
4	vypracování dokumentace pro stavební řízení	28,00	
5	vypracování dokumentace pro provedení stavby	22,00	
6	vypracování dokumentace zadání stavby	—	
7	spolupráce při výběru dodavatele	—	
8	spolupráce při provádění stavby / autorský a technický dozor	—	
9	spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání	—	
Celkový honorář (včetně cenových úprav)		50,00	
Celkový honorář (bez cenových úprav)		50,00	
dohodnutá sleva		-34,42	
Celkový honorář (včetně cenových úprav)			