

Název akce:	Odvětrávání splodin - Depo Hostivař														
AirPlus, spol. s r. o.	Rozpis týdnů														
Popis prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Podpis SOD	■														
Převzetí staveniště								■							
Stavební prostupy a vrtání otvorů								■	■	■	■				
Příprava nových rozvaděčů				■	■	■	■	■							
Postupná montáž zařízení								■	■	■	■	■	■	■	
Instalace elektro, MaR								■	■	■	■	■	■	■	
Zprovoznění a kontrola funkčnosti														■	■
Zkušební provoz, revize														■	■
Vyklizení staveniště														■	■
Předání díla															■