



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Objednatel:** **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň  
IČ: 00078077  
DIČ: není plátcem  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 26133311/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **BERGER BOHEMIA, a. s.**  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217  
se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň  
IČ: 45357269  
DIČ: CZ45357269  
zastoupena: xxxxxxxxxx  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
č.ú. 1518318501/2700

(dále jen „zhotovitel“)

tento

## **Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo**

### **I.**

Smluvní strany uzavřely dne 12.02.2020 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), dne 28.02.2020 uzavřely Dodatek č. 1 k SoD (dále jen „**dodatek č. 1**“), dne 14.4.2020 uzavřely Dodatek č. 2 k SoD (dále jen „**dodatek č. 2**“), dne 15.5.2020 uzavřely Dodatek č. 3 k SoD (dále jen „**dodatek č. 3**“) a dne 01.07.2020 uzavřely Dodatek č. 4 k SoD (dále jen „**dodatek č. 4**“).

S ohledem na uzavřený Změnový list č. 5 - Doplnění tlačítek k uvolnění elektromagnetů u dveří do depozitáře, doplnění klíčového spínače do kabiny výtahu, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 6 – Změna velikosti výplně D11, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 7 - Zvýšení bezpečnosti hliníkových výplní otvorů O.02, O.03 a D.02 a s ohledem na uzavřený Změnový list č. 8 - Vyjmutí vybavení kuchyňky z dodávky zhotovitele, dochází v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k následujícím změnám smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.

### **II.**

Na základě dohody smluvních stran se mění stávající znění **článku IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo**, a to tak, že nyní tento odstavec zní následovně:

Registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_027/0007558**



**4.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	62 482 627,61 Kč
Cena ZL 1 bez DPH:	251 677,52 Kč
Cena ZL 2 bez DPH	181 841,29 Kč
Cena ZL 3 bez DPH	58 763,84 Kč
Cena ZL 4 bez DPH	73 504,68 Kč
Cena ZL 5 bez DPH	18 075,28 Kč
Cena ZL 6 bez DPH	20 086,00 Kč
Cena ZL 7 bez DPH	31 305,00 Kč
Cena ZL 8 bez DPH	-5 812,00 Kč

**Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí** **63 112 069,22 Kč**

*(slovy šedesát tři milionů sto dvanáct tisíc šedesát devět korun českých dvacet dva haléřů)*

**DPH 21%** **13 253 534,54 Kč**

*(slovy třináct milionů dvě stě padesát tři tisíc pět set třicet čtyři korun českých padesát čtyři haléřů)*

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí** **76 365 603,76 Kč**

*(slovy sedmdesát šest milionů tři sta šedesát pět tisíc šest set tři korun českých sedmdesát šest haléřů)*

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků se nemění a tímto dodatkem č. 3 výslovně nedotčená ujednání a přílohy zůstávají v platnosti v nezměněné původní podobě.

**IV.**

V souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je tento dodatek podepisován elektronicky příložením zaručeného elektronického podpisu všech oprávněných osob obou stran.

- Přílohy:
1. Změnový list č. 5 - Doplnění tlačítek k uvolnění elektromagnetů u dveří do depozitáře, doplnění klíčového spínače do kabiny výtahu
  2. Změnový list č. 6 – Změna velikosti výplně D11
  3. Změnový list č. 7 - Zvýšení bezpečnosti hliníkových výplní otvorů O.02, O.03 a D.02
  4. Změnový list č. 8 - Vyjmutí vybavení kuchyňky z dodávky zhotovitele



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Plzni

Za objednatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
předseda představenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
člen představenstva