

ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka

Stavba	Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace (název dle Smlouvy o dílo)		
Smlouva			číslo ZL:
Objednatel	SVK PK		ZL 06
Zhotovitel	BERGER BOHEMIA a.s.		
Místo	Plzeň - Bory, Budova č. 16		
Číslo revize ZL	2	Datum revize ZL	24.6.2020
Stručný název ZL:	Změna velikosti výplně D11		
Předmět změny: Změna velikosti výplně D11 z rozměru 340 x 340 mm na 670 x 670 mm se zachováním původních funkcí (otevření výplně po vyhlášení poplachu od EPS).			
Odůvodnění změny: Požadavek investora			
Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí			
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Uvedené není možné řešit odděleně. Výplň je součástí již realizované části Díla a musí být zabudována do stavby, tak aby bylo dílo plně funkční i z pohledu PBR.			
Vliv na cenu díla: ano rozpočet: v příloze ZL			
Změna velikosti	cena:	20 086,00	Kč bez DPH
Odpočty	cena:	-84 000,00	Kč bez DPH
Přípočty	cena:	104 086,00	Kč bez DPH
Rozdíl - Přípočet	cena:	20 086,00	Kč bez DPH
Hodnota změny	cena:	188 086,00	Kč bez DPH
Vliv na termín dokončení :	Ne	Vliv na postupné termíny dle HMG	Ne
Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):	Projektová dokumentace skutečného provedení		Ano
Přílohy :	Položkový rozpočet změn		
Za zhotovitele předložil:	Firma:	BERGER BOHEMIA a.s.	
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu	Datum 22.06.2020
Stanovisko projektanta :	Firma:	AS Projekt	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. arch. Daniel Němeček / Jednatel	Datum 30.06.2020
Vyjádření TDS :	Firma:	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Josef Malý / TDS	Datum 30.06.2020
Vyjádření objednatele :	Firma:	SVK PK, p.o.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Mgr. Daniel Bechný / ředitel	Datum 30.06.2020
Odsouhlasil za zhotovitele :	Firma:	BERGER BOHEMIA a.s.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Jiří Voska / ředitel divize	Datum 30.06.2020
Odsouhlasil za objednatele :	Firma:	SVK PK, p.o.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Mgr. Daniel Bechný / ředitel	Datum 30.06.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace

Místo: Plzeň - Bory, Budova č. 16

Datum: 22. 6. 2020

Zadavatel: SVK PK

Projektant: AS Projekt s.r.o.

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.

Zpracovatel: Tauchenová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 086,00

D		01	Odpočty						-84 000,00
366	M	55341246	dveře Al venkovní jednokřídlové - uzávěr 340x340 mm, vč. kování, otevírá EPS, napájí RPO, poz. D.11	kus	-2,000	42 000,00	-84 000,00		

D		02	Přípočty						104 086,00
1	M	55341246R	dveře Al venkovní jednokřídlové - uzávěr 670x670 mm, vč. kování, otevírá EPS, napájí RPO, poz. D.11	kus	2,000	52 043,00	104 086,00		