

ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka

Stavba	Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace (název dle Smlouvy o dílo)		
Smlouva			číslo ZL:
Objednatel	SVK PK		ZL 07
Zhotovitel	BERGER BOHEMIA a.s.		
Místo	Plzeň - Bory, Budova č. 16		
Číslo revize ZL	1	Datum revize ZL	13.7.2020
Stručný název ZL:	Doplnění bezpečnostních prvků výplní		
Předmět změny: Zvýšení bezpečnosti hliníkových výplní otvorů O.02, O.03 a D.02			
Odůvodnění změny: Požadavek investora			
Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí			
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Uvedené není možné řešit odděleně. Výplň je součástí již realizované části Díla a musí být zabudována do stavby tak, aby bylo dílo plně funkční a odpovídalo požadavku PBŘ i požadavku investora.			
Vliv na cenu díla:	ano	rozpočet:	v příloze ZL
Změna velikosti	cena:	31 305,00	Kč bez DPH
Odpočty	cena:	0,00	Kč bez DPH
Připočty	cena:	31 305,00	Kč bez DPH
Rozdíl - Přípočet	cena:	31 305,00	Kč bez DPH
Hodnota změny	cena:	31 305,00	Kč bez DPH
Vliv na termín dokončení :	Ne	Vliv na postupné termíny dle HMG	Ne
Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.): Projektová dokumentace skutečného provedení			Ano
Přílohy : Položkový rozpočet změn			
Za zhotovitele předložil:	Firma:	BERGER BOHEMIA a.s.	
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu	Datum 13.07.2020
Stanovisko projektanta :	Firma:	AS Projekt	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. arch. Daniel Němeček / Jednatel	Datum 14.07.2020
Vyjádření TDS :	Firma:	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Josef Malý / TDS	Datum 21.07.2020
Vyjádření objednatele :	Firma:	SVK PK, p.o.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Mgr. Daniel Bechný / ředitel	Datum 21.07.2020
Odsouhlasil za zhotovitele :	Firma:	BERGER BOHEMIA a.s.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Jiří Voska / ředitel divize	Datum 21.07.2020
Odsouhlasil za objednatele :	Firma:	SVK PK, p.o.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Mgr. Daniel Bechný / ředitel	Datum 21.07.2020

