

ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka

Stavba	Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace (název dle Smlouvy o dílo)			
Smlouva				číslo ZL:
Objednatel	SVK PK			ZL 08
Zhotovitel	BERGER BOHEMIA a.s.			
Místo	Plzeň - Bory, Budova č. 16			
Číslo revize ZL	1	Datum revize ZL	13.7.2020	
Stručný název ZL:	Vyjmutí vybavení kuchyňky z dodávky zhotovitele			
Předmět změny:	Vyjmutí z dodávky zhotovitele dodávku vybavení kuchyňské linky (dřez, páková baterie)			
Odůvodnění změny:	Zhotovitel nedodává v rámci zakázky kuchyňskou linku, a proto i prvky, které se zabudovávají do kuchyňské linky, nebudou jeho dodávkou.			
Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:	odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí			
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Jedná se o vyjmutí příslušenství kuchyňky, která není součástí Díla zhotovitele, aby bylo uvedenou kuchyňku možno realizovat jako celek jiným dodavatelem.			
Vliv na cenu díla:	ano	rozpočet:	v příloze ZL	
Změna velikosti		cena:	-5 812,00	Kč bez DPH
Odpočty		cena:	-5 812,00	Kč bez DPH
Přípočty		cena:	0,00	Kč bez DPH
Rozdíl - Přípočet		cena:	-5 812,00	Kč bez DPH
Hodnota změny		cena:	5 812,00	Kč bez DPH
Vliv na termín dokončení :	Ne	Vliv na postupné termíny dle HMG	Ne	
Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):				Ano
	<i>Projektová dokumentace skutečného provedení</i>			
Přílohy :	<i>Položkový rozpočet změn</i>			
Za zhotovitele předložil:	Firma:	BERGER BOHEMIA a.s.		
Jméno / Funkce / Podpis :	Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu			Datum 15.07.2020
Stanovisko projektanta :	Firma:	AS Projekt		
<i>Souhlasím</i>				
Jméno / Funkce / Podpis :	Ing. arch. Daniel Němeček / Jednatel			Datum 28.07.2020
Vyjádření TDS :	Firma:	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.		
<i>Souhlasím</i>				
Jméno / Funkce / Podpis :	Ing. Josef Malý / TDS			Datum 21.07.2020
Vyjádření objednatele :	Firma:	SVK PK, p.o.		
<i>Souhlasím</i>				
Jméno / Funkce / Podpis :	Mgr. Daniel Bechný / ředitel			Datum 21.07.2020
Odsouhlasil za zhotovitele :	Firma:	BERGER BOHEMIA a.s.		
<i>Souhlasím</i>				
Jméno / Funkce / Podpis :	Jiří Voska / ředitel divize			Datum 21.07.2020
Odsouhlasil za objednatele :	Firma:	SVK PK, p.o.		
<i>Souhlasím</i>				
Jméno / Funkce / Podpis :	Mgr. Daniel Bechný / ředitel			Datum 28.07.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace

Objekt: **01 - MP - vyjmutí dřezu a baterie z dodávky zhotovitele**

Místo: Plzeň - Bory, Budova č.16

Datum: 13. 7. 2020

Zadavatel: SVK PK

Projektant: AS Projekt s.r.o.

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.

Zpracovatel: Tauchenová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 812,00

D A ODPOČTY

-5 812,00

D 725 Zařizovací předměty

-5 812,00

1	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	-1,000	562,00	-562,00	
2	K	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	-1,000	1 920,00	-1 920,00	
3	K	725860109R00	Nerezový dřez s odkapovou plochou	soubor	-1,000	3 330,00	-3 330,00	