



**Dodatek č. 4 ke
Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ISPROFOND:
511 372 0004, uzavřené dne 13.03.2018

Název zakázky:
**„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část
– Praha Hostivař – Praha hl. n.“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,

IČO:00014915, DIČ:CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a
Ing. Radimem Čápem, Ph.D., členem představenstva

(dále jen „**Vedoucí společník**“)

a

Projekt Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n. je
spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ 28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 17888

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem**, jednatelem společnosti

(dále jen „společník“)

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, Michle, PSČ 140 00

IČO: 271 95 147, DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupena: **Ing. Janem Freudlem**, místopředsedou představenstva a
Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

(dále jen „společník“)

společníci společnosti „**MTS + SwieR + SMP – Hostivař II**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 05.12.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 05.12.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. **Změna oprávněných osob na straně Objednatele i Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.** Objednatel jmenoval novou osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních pana Mgr. Petra Hockého, novou osobou oprávněnou jednat ve věcech technických pana Ing. Jana Zemánka a novým dozorem stavebníka (TDS) jmenoval Objednatel pana Josefa Zučka. Zhotovitel se rozhodl jmenovat novým specialistou (vedoucím prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení pana Ing. Ladislava Valu a novým specialistou (vedoucím prací) na trakční vedení a silnoproud pana Jaromíra Štursu. Objednatel se změnou oprávněných osob na straně Zhotovitele souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a příloha č. 6, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.



2. **Úprava subdodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam subdodavatelů.** Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.5.2., o úpravu subdodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých subdodavatelů o následující stavební podnikatele: Pražská plynárenská Servis distribuce a.s. Vzhledem k výše uvedenému se tak procentuální podíl prací prováděných subdodavatelem zvyšuje na 50,15 %. Objednatel s úpravou a rozšířením počtu subdodavatelů souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a příloha č. 8, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13.03.2018, ve znění dodatku č. 1 až 3, takto:

1) **Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/11/16
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/07/16 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 9:</u>	Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor)

3) **Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam subdodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam subdodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné ke dni podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 4 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **šest (6)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Příloha č. 2 (příloha č. 8 Smlouvy): Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele

V Praze dne

10 -09- 2020

Za Zhotovitele

V Praze dne

28 -08- 2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Radim Čáp, Ph.D.
člen představenstva
Metrostav a.s.

V Českých Budějovicích dne 26 -08- 2020

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

V Praze dne 27 -08- 2020

.....
Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech realizace stavby a ve věcech obchodních:

- náměstek ředitele příslušné Stavební správy pro investice a jím pověřený zástupci

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech BOZP a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- Koordinátor BOZP na staveništi a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Číslo osvědčení	████████████████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních (*vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- stavbyvedoucí (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████



- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista na pozemní stavby (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████



Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:


Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za projekt sdělovacího a zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████




- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní název, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
<p>SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. – organizační složka, Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 62502298</p>	<p>Zajištění strojního vybavení pro SO 2-10-01 Praha Hostivař – Praha Zahradní Město; SO 3-10-01.1 ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek, vlečka Mitas; SO 4-10-01.1 Praha Zahradní město – Praha Vršovice, železniční svršek, koleje ČD a.s. – ONJ a DKV Praha; SO 3-10-01 ŽST Praha Zahradní město, železniční svršek.</p>	<p>2 %</p>
<p>AŽD Praha s.r.o., Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617, IČO: 48029483</p>	<p>Osoba odpovědná za projekt sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Práce na stavebních dílech D.1 Železniční zabezpečovací zařízení; D.2 Železniční sdělovací zařízení; D.3-DŘT; E.1.5 Ostatní inženýrské objekty; E.1.9 Kabelovody, kolektory.</p>	<p>19,50 %</p>
<p>CCE Praha, spol. s r.o., Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 18000, IČO: 26134497</p>	<p>Provádění geodetických prací, úředně oprávněný zeměměřický inženýr.</p>	<p>0,10 %</p>
<p>Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, IČO: 47115921</p>	<p>Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu. Práce na stavebních dílech D.3 Silnoproudá technologie – vyjma DŘT; E.3.1. Trakční vedení; E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí; E.3.4 Ohřev výměn; E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů; E.3.8 Vnější uzemnění.</p>	<p>18,30 %</p>
<p>DOSTA s.r.o., Cheb, Pražská 1696/35, PSČ 350 02, IČO: 46887261</p>	<p>Svářečské a navářečské práce.</p>	<p>0,01 %</p>



4G Consite s.r.o. , Praha 6 – Šlikova 406/29, PSČ 169 00, IČO: 27624218	Geotechnické práce a zkušebnictví.	0,10 %
OK-BE spol. s r.o. , Nový Knín, Nový Knín 102, PSČ 26203, IČO: 47548916	Zhotovení a montáž ocelových konstrukcí a nosníků.	0,27 %
Zakládání staveb, a.s. , Praha 4, Dobronická č.p. 1371, IČO: 49241567	Založení mostů, pažení.	0,93 %
GeoTec-GS, a.s. , Chmelová 2960/6, Praha 10, PSČ 106 00, IČO: 25103431	Geotechnické práce.	0,10 %
OK Třebestovice, a.s. , Tovární 164, 289 12 Třebestovice, IČO: 03094251	Zhotovení a montáž ocelových konstrukcí a nosníků.	0,33 %
AQUASYS spol. s r.o. , Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101, IČO: 25344447	Odpadové hospodářství.	2,29 %
TBG METROSTAV s.r.o. , Praha 8 - Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ 18000, IČO: 63992990	Dodávka betonů.	1,86 %
INVEST Kladno s.r.o. , Kladno, Průmyslová 844/6, PSČ 27201 IČO: 25648829	Technologická budova Vršovice	0,47 %
MILŠTEJN, s.r.o. , Praha - Libeň, Na Malém klínu 1787/24, PSČ 18200 IČO: 25432842	Dešťová kanalizace a vodovodní přípojky	0,25 %
mmcité + a.s. , č.p. 519, 687 12 Bílovice IČO: 25330781	Přístřešky	3,07 %
Pražská plynárenská Servis distribuce a.s. , U plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4-Michle IČO: 47116471	Přeložka plynovodu	0,57%
	CELKEM %	50,15 %

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1098749

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3dd4c8c0-a753-4a5a-ae2c-de8b07f586db

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.09.2020 16:20:03



fcd25dd-185a-419d-a8d2-80752f4e3b1e