



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 18
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele:
SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018

Název zakázky: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 18 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17

(dále jen „Smlouva“).



PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 18 je úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby (dále též jen „ZL“) č. 31, 42 a 57.

U ZL č. 31, 42 a 57 byly navržené změny podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona – de minimis, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), přičemž celkové snížení ceny činí – **1 440 806,03 Kč** a celkové zvýšení ceny činí **8 750 101,13 Kč**, což představuje navýšení o 0,22% původní hodnoty závazku.

Smluvní cena se mění ze **4 819 692 679,11 Kč** bez DPH na **4 827 001 974,21 Kč** bez DPH. V souvislosti s touto skutečností se ve Smlouvě mění příloha č. 7 Smlouvy - Rekapitulace ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14. Smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Odst. 17. Smlouvy

- ruší se stávající znění odst. 17. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)

Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 7 Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 18

Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy - nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni podpisu dodatku č. 5

2. Příloha č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 17

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 17. Příloha č. 7 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 18 (současně přílohou č. 7 Smlouvy).

Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 18 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 18 učiněných do doby podpisu tohoto dodatku č. 18. Ceny jsou uváděny bez DPH.



II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 18 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 18 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 18 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 18 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 18 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 18 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 18 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 18

10 -09- 2020

V Praze dne

Objednatel

08 -09- 2020

V Brně dne

Zhotovitel

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

Vodnízárnice fratr Sudoměřice - Vořice		Přibližná soum. část (Kč)	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M
Název objektu		Cena objektu (Kč)								
D.1 ZELEZNÍČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (01-)		Cena typu objektu (Kč)								
ZST Sudoměřice, úprava zab. zař.		202 619 636,78								
D.2 ZELEZNÍČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (02-)										
D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRŤ (03-05-)										
D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ (05-)										
E.1.1 ZELEZNÍČNÍ SPODEK A SVRBEK (11,10,13,15, E.1.2 MÁST)										
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-)										
E.1.5 OSTATNÍ INŽENYRSKÉ OBJEKTY (71-01,82-02,83-)										
E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (70-71-4,72-)										

Vodnízárnice fratr Sudoměřice - Vořice		Přibližná soum. část (Kč)	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M	Cena včetně doplnění L, M
Název objektu		Cena objektu (Kč)								
D.1 ZELEZNÍČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (01-)		Cena typu objektu (Kč)								
ZST Sudoměřice, úprava zab. zař.		202 619 636,78								
D.2 ZELEZNÍČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (02-)										
D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRŤ (03-05-)										
D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ (05-)										
E.1.1 ZELEZNÍČNÍ SPODEK A SVRBEK (11,10,13,15, E.1.2 MÁST)										
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-)										
E.1.5 OSTATNÍ INŽENYRSKÉ OBJEKTY (71-01,82-02,83-)										
E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (70-71-4,72-)										

SO 73-70-01	Červený Újezd - Vošice, odvodnění před kanálem Dobrošed	SÚDC
SO 73-71-01	Červený Újezd - Vošice, úprava vodovodu v km 100,471	OSTATNÍ
SO 73-71-02	Červený Újezd - Vošice, úprava vodovodu v km 104,934	OSTATNÍ
SO 73-72-01	Červený Újezd - Vošice, ochrana BTL (řídicího zařízení) v km 108,490	OSTATNÍ
SO 73-72-02	Červený Újezd - Vošice, přeložka VTL (řídicího zařízení) v km 110,202	OSTATNÍ
SO 73-72-03	Červený Újezd - Vošice, úprava VTL (řídicího zařízení) v km 110,690	OSTATNÍ
E.1.7 ŽELEZNIČNÍ TUNELY (25-*)		
SO 71-25-01	Tunel Mazon, Noubanský železniční portál	SÚDC
SO 71-25-02	Tunel Mazon, Noubanský železniční portál	SÚDC
SO 71-25-03	Tunel Mazon, Noubanský železniční portál	SÚDC
SO 71-25-04	SO 71-25-04, mimo úseku	SÚDC
SO 71-25-05	Tunel Mazon, rozšíření vodovodu	SÚDC
SO 71-25-06	Tunel Mazon, sanace škod způsobených rážbou tunelů	SÚDC
SO 71-25-07	Vodňanský objekt - náhradní studna sítě vady pro obec Mazon	OSTATNÍ
SO 71-25-07.1	Vodňanský objekt - náhradní studna sítě vady pro ob. Mlýnský	OSTATNÍ
SO 73-25-01	Tunel Dobrošed - Noubanský železniční portál	SÚDC
SO 73-25-02	Tunel Dobrošed - Noubanský železniční portál	SÚDC
SO 73-25-03	Tunel Dobrošed - Noubanský železniční portál	SÚDC
SO 73-25-04	SO 73-25-04, mimo úseku	SÚDC
SO 73-25-05	Tunel Dobrošed, rozšíření vodovodu	SÚDC
SO 73-25-06	Tunel Dobrošed, sanace škod způsobených rážbou tunelů	SÚDC
E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE (25-*)		
SO 71-30-01	Úprava polní cesty v km 85.1	OSTATNÍ
SO 71-30-02.1	Přístupová komunikace v katastru Lány, k.ú. Sudoměřice u Tábora	OSTATNÍ
SO 71-30-02.2	Přístupová cesta v katastru Lány, k.ú. Mazon	OSTATNÍ
SO 71-30-03.1	Přístupová komunikace k zastávce Mazon	OSTATNÍ
SO 71-30-03.2	Přístupová komunikace k zastávce Mazon	OSTATNÍ
SO 71-30-04	Úprava polní cesty v km 81.610	OSTATNÍ
SO 71-30-05	Úprava polní cesty v km 89.315	OSTATNÍ
SO 71-30-06.1	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mazon	OSTATNÍ
SO 71-30-06.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mazon	SÚDC
SO 71-30-06.3	Přístupová komunikace k zastávce Strážník	OSTATNÍ
SO 71-30-07.1	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mazon, plocha pro příslušný vjezd	SÚDC
SO 71-30-07.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mazon	SÚDC
SO 71-30-08	Úprava polní cesty v km 86.400 a příslušný objekt k zast. Mazon	OSTATNÍ
SO 72-30-01	Přístupová komunikace k technické stavbě Červený Újezd	OSTATNÍ
SO 72-30-02	Úprava polní cesty v km 107,100 - 107,600	OSTATNÍ
SO 72-30-03	Místní komunikace do obce Hrádky Dvůr	OSTATNÍ
SO 72-30-04	Úprava polní cesty v km 103,780	OSTATNÍ
SO 72-30-05	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Dobrošed	SÚDC
SO 73-30-02.1	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Dobrošed - úseku I	OSTATNÍ
SO 73-30-02.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Dobrošed - úseku II	SÚDC
SO 73-30-03.1	Přístupová komunikace v km 105,620 - 105,700	OSTATNÍ
SO 73-30-04.1	Přístupová komunikace v km 108,100 - 108,210	OSTATNÍ
SO 73-30-05	Úprava polní cesty v km 106,630	OSTATNÍ
SO 73-30-06	Úprava polní cesty v km 106,800	OSTATNÍ
SO 73-30-07	Přístupová komunikace v km 107,200 - 107,500	OSTATNÍ
SO 73-30-08	Přístupová komunikace v km 108,100 - 108,400	OSTATNÍ
SO 73-30-09	Přístupová komunikace k zastávce Helmantův	OSTATNÍ
SO 73-30-10	Přístupová komunikace k zastávce Helmantův	OSTATNÍ
SO 73-30-11	Přístupová komunikace v km 109,127	OSTATNÍ
SO 73-30-12	Přístupová komunikace k zastávce Helmantův	SÚDC
SO 73-30-13	Úprava polní cesty v km 110,650	OSTATNÍ
SO 74-32-01	Sudoměřice - Vošice, dopravní zařízení	SÚDC
SO 74-32-01.1	Sudoměřice - Vošice, staveništní komunikace	SÚDC
SO 74-32-01.2	Jednotka staveništní komunikační síť	SÚDC
E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY (60-*)		
SO 71-50-03	Protihluková stěna Zast. Mazon vjezd v km 87,81	SÚDC
SO 71-50-04	Protihluková stěna klamná vjezd v km 88,71	SÚDC
SO 73-50-01	Protihluková stěna Radlá vjezd v km 105,41	SÚDC
SO 73-50-02	Protihluková stěna Příhořec vjezd v km 107,31	SÚDC
SO 73-50-03	Protihluková stěna Helmantův vjezd v km 108,11	SÚDC
SO 73-50-04	Protihluková stěna Strážník vjezd v km 109,11	SÚDC
E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (40,41,42,43,45,51-*)		
SO 71-40-01	Sudoměřice - Červený Újezd, technické vybavení tunelů, železniční	SÚDC
SO 71-40-01.1	Sudoměřice - Červený Újezd, úprava dopravních objektů Strážník	CD
SO 71-41-01	Zast. Mazon, příslušenství na nástupišti	SÚDC
SO 71-41-02	Zast. Strážník, příslušenství na nástupišti	SÚDC
SO 71-45-01	Sudoměřice - Červený Újezd, demolicí budov v zast. Mazon	SÚDC
SO 71-45-01.1	Zast. Červený Újezd, technické vybavení	SÚDC
SO 72-41-01	Zast. Červený Újezd, nástupiště, příslušenství na nástupišti	SÚDC
SO 73-40-01	Červený Újezd - Vošice, technické vybavení tunelů, železniční	SÚDC
SO 73-40-01.1	Červený Újezd - Vošice, úprava dopravních objektů Helmantův	CD
SO 73-40-02	Červený Újezd - Vošice, objekt vjezdové stanice Helmantův	SÚDC
SO 73-41-01	Zast. Jedle, příslušenství na nástupišti	SÚDC
SO 73-41-02	Zast. Helmantův, příslušenství na nástupišti	SÚDC
SO 73-45-01	Červený Újezd - Vošice, demolicí střešního domu v km 107,000	SÚDC
SO 73-45-02	Červený Újezd - Vošice, demolicí stavby ZST Jedle	CD
SO 73-45-03	Červený Újezd - Vošice, demolicí stavby ZST Helmantův	CD
SO 73-45-03.1	Červený Újezd - Vošice, demolicí objekt Helmantův	SÚDC
SO 73-51-01	Červený Újezd - Vošice, podzemní protihlukové omezení	SÚDC
SO 74-52-01	Sudoměřice - Vošice, úprava objektů	SÚDC
E.3.1, E.3.2 TRÁKOVÉ VEDENÍ (60-*), UKOLEJNĚNÍ KOVÝCH KONSTRUKCÍ (61-*)		
SO 71-60-01	Sudoměřice - Červený Újezd, TV	SÚDC
SO 71-61-01	Sudoměřice - Červený Újezd, ukolejnění vodních konstrukcí	SÚDC
SO 72-60-01	ZST Červený Újezd, TV	SÚDC
SO 72-61-01	ZST Červený Újezd, ukolejnění vodních konstrukcí	SÚDC
SO 73-60-01	Červený Újezd - Vošice, TV	SÚDC
SO 73-60-03	SO 73-60-03, ukolejnění vodních konstrukcí na TV	SÚDC
SO 73-61-01	Červený Újezd - Vošice, ukolejnění vodních konstrukcí	SÚDC
SO 74-60-01	Sudoměřice - Vošice, demontáž TV	SÚDC
SO 64-61-01.1	Cholčiv, ukolejnění vodních konstrukcí	SÚDC
E.3.4, E.3.5 OHREV VYHEN (64-*), ROZVODY VÍŘ, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62-*)		
SO 71-62-01	Zast. Mazon, demontáž a úprava el. zařízení	SÚDC
SO 71-62-02	Zast. Mazon, elektroizol. nn	SÚDC
SO 71-62-03	Zast. Mazon, vedení osvětlení a rozvodů nn	SÚDC
SO 71-62-04	Tunel Mazon, rozvodů nn a osvětlení	SÚDC
SO 71-62-05	ZST Strážník, demontáž a úprava el. zařízení	SÚDC
SO 71-62-06	Zast. Strážník, elektroizol. nn	SÚDC
SO 71-62-07	Zast. Strážník, vedení osvětlení a rozvodů nn	SÚDC
SO 71-62-08	Zast. Strážník, vedení osvětlení a rozvodů nn	SÚDC
SO 72-62-01	Zast. Sudoměřice, demontáž rozvodů nn	SÚDC
SO 72-62-02	Zast. Červený Újezd, demontáž a úprava el. zařízení	SÚDC
SO 72-62-03	ZST Červený Újezd, vedení osvětlení a rozvodů nn	SÚDC
SO 72-62-04	ZST Červený Újezd, elektroizol. nn	SÚDC
SO 72-64-01	ZST Červený Újezd, ECV vlnák TS 250, 23kV	SÚDC
SO 72-65-01	Tunel Dobrošed - rozvodů nn a osvětlení	SÚDC
SO 73-62-03	ZST Jedle, demontáž a úprava el. zařízení	SÚDC
SO 73-62-04	Zast. Jedle, vedení osvětlení a rozvodů nn	SÚDC
SO 73-62-05	Zast. Jedle, elektroizol. nn	SÚDC
SO 73-62-07	Hř. Radlá, demontáž el. zařízení	SÚDC
SO 73-62-08	Hř. Příhořec, demontáž el. zařízení	SÚDC
SO 73-62-09	ZST Helmantův, demontáž a úprava el. zařízení	SÚDC
SO 73-62-10	Zast. Helmantův, elektroizol. nn	SÚDC
SO 73-62-11	Zast. Helmantův, vedení osvětlení a rozvodů nn	SÚDC
SO 73-62-12	Helmantův, přeložka TS 220 kV v km 109,000 - vypnutí z předměti dle dle dodatku č. 2 ke Znakům	SÚDC
SO 73-62-13	SO 73-62-13, ROLOP	SÚDC
SO 73-62-14	SO 73-62-14, elektroizol. nn	SÚDC
SO 73-62-15	Červený Újezd - Vošice, úprava elektroizol. nn pro domek žhm 103,730	OSTATNÍ
SO 64-62-01.1	Cholčiv, úprava rozvodů nn a osvětlení	SÚDC
Všeobecný objekt		
SO 68-88-00	Všeobecný objekt	SÚDC
Dělení majetku:		
SO 68-88-00	Stavba - Všeobecný objekt (SO 68-88-00)	
SO 68-88-00	Stavba - Všeobecný objekt (SO 68-88-00)	
SO 68-88-00	Stavba - Všeobecný objekt (SO 68-88-00)	

4 378 022 292.81 4 796 407 730.93 4 820 664 746.36 4 819 329 754.92 4 819 692 679.11 4 827 001 974.21

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1099920

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c5b6e108-fef2-4b98-9930-645077c0f5bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.09.2020 09:59:01



56308b91-0f78-4644-bbdd-e53d311b3b05