

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 382020

uzavřený dle Občanského zákoníku v platném znění

Výměna podlahové krytiny z PVC, demontáž prosklené stěny a malířské práce na provoze Jihomoravské nám. 1 v Brně Slatině.

I. Smluvní strany

Objednatel: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Kobližná 4, 601 00 Brno
Zastoupený: Ing. Libuší Nivnickou, ředitelkou KJM
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Libuše Nivnická, ředitelka KJM
IČ: 00101494
DIČ: CZ00101494
Bankovní spojení: [REDAKCE]

KJM je registrovaná u KS v Brně, Pr 33/1

Zhotovitel: DT-STAV s.r.o.
Preslova 93, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Davidem Matulou, jednatelem společnosti
IČ: 283 00 173
DIČ: CZ28300173
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú. [REDAKCE]
Mob: [REDAKCE]

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 12.08.2020.

čl. II. Předmět smlouvy - se text čl. II mění a doplňuje následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 zpracovaných zhotovitelem dne 18.08.2020

čl. IV. Cena díla – text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:


Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 12.08.2020 bez DPH	235 539,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	11 559,- Kč
Celkem bez DPH	247 098,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.08.2020 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 15. IX. 2020

Za objednatele:




za Knihovnu Jiřího Mahena

Ing. Libuše Nivnická, ředitelka
společnosti

V Brně dne


Za zhotovitele:



.....
za DT-STAV s.r.o.

Ing. David Matula, jednatel

DT-STAV s.r.o.
Preslova 93
602 00 Brno
IČO:28300173
DIČ:CZ28300173
mob.: 604 933 939



Rozpis víceprací vč. materiálu na akci Mahenova knihovna Brno - Slatina

Materiál				Celkem Kč
práce v hod/sazbě 3 pracovníci	16	hod	360	5 760 Kč
pvc na doplnění stávající podlahy	2,5	m2	559	1 398 Kč
lepidlo toppren silolep Chemos	4	kg	190	760 Kč
brusiva	2	ks	770	1 540 Kč
frézování podkladu vč diamantového nosiče	2,5	m2	50	125 Kč
tmel OT 101 Chemos	3	ks	135	405 Kč
t.hřeby	7	ks	195	1 365 Kč
doprava + manipulační poplatek	-	-	-	206 Kč
Cena celkem bez DPH				11 559 Kč
DPH 21%				2 427 Kč
Cena celkem vč DPH				13 986 Kč

Převzal:

Předal:

DT-STAV s.r.o.
Preslova 93, 602 00 Brno
IČ: 28300173 DIČ: CZ 28300173
www.dtstav.cz tel.: 604 933 939