



Sídlo: Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
Provozovna, korespondenční adresa: Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
Tel. [REDACTED]



NABÍDKA na akci:

**„Rekonstrukce chodníku u nemocnice včetně nových
nájezdů a odvodnění“**

IČO : 274 49 416

Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s.

DIČ : CZ274 49 416

č.ú. [REDACTED]

OBSAH NABÍDKY

Název akce: „Rekonstrukce chodníku u nemocnice včetně nových nájezdů a odvodnění“

Zadavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň

Obsah nabídky	str. 2
A) Titulní list nabídky	str. 4
B) Krycí list nabídky	str. 6
C) Nabídková cena včetně položkového rozpočtu	str. 8-15
D) Návrh Smlouvy o dílo	str. 17-28
E) Doklady prokazující způsobilost uchazeče	
Výpis z obchodního rejstříku	str. 30-32
Doklad o oprávnění k podnikání	str. 33-36
Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 až 3	str. 37
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti	str. 38
Čestné prohlášení o nedoplatcích	str. 39
F) Seznam subdodavatelů	str. 41
Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby	str. 42
G) Čestné prohlášení o počtu stránek	str. 44
H) Kompletní nabídka včetně příloh v elektronické podobě na CD/DVD	

Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis:

Martin Jirkovský

Datum: 28. 8. 2020

Razítko:

TITULNÍ LIST NABÍDKY

Název akce: „Rekonstrukce chodníku u nemocnice včetně nových nájezdů a odvodnění“

Zadavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň

Uchazeč:

Obchodní jméno	BAUVANT s. r. o.
Sídlo, resp. místo podnikání (u fyz. osoby)	Sídlo: Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 – Stodůlky Provozovna, korespondenční adresa: Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ	274 49 416
DIČ	CZ274 49 416
Předmět podnikání	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán	Vlastimil Antonovič – jednatel Martin Jirkovský – jednatel
Telefon	
Fax	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

Statutární zástupce společnosti

Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis:

Martin Jirkovský

Datum: 28. 08. 2020

Razítko:



MĚSTO KADAŇ

Mírové náměstí čp. 432 01 Kadaň
www.mesto-kadan.cz



Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce chodníku u nemocnice včetně nových nájezdů a odvodnění“
zadávanou v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)

<u>Údaje o účastníkovi výběrového řízení</u>	
Obchodní firma nebo název (právnícká osoba) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (fyzická osoba)	Bauvant s.r.o.
Sídlo (právnícká osoba) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (fyzická osoba)	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
Korespondenční adresa:	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČO	274 49 416
DIČ	CZ27449416
Telefon	
Fax	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

<u>Dílicí hodnotící kritéria:</u>		
Celková nabídková cena bez DPH	406 482,26	Kč
Sazba DPH	21	%
Celkem DPH	85 361,27	Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	491 843,53	Kč

V Kadani dne 28. 08. 2020

p. Vlastimil Antonovič, jednatel
osoby oprávněné podepisovat za účastníka výběrového řízení

p. Martin Jirkovský, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20050

Stavba: Rekonstrukce chodníku u nemocnice vč. nových nájezdů a odvodnění

KSO:
Místo: Kadaň

CC-CZ:
Datum: 28.08.2020

Zadavatel:
Město Kadaň

IČ: 00261912
DIČ:

Uchazeč:
Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416

Projektant:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH			406 482,26
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	406 482,26	85 361,27
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			491 843,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20050

Stavba: Rekonstrukce chodníku u nemocnice vč. nových nájezdů a odvodnění

Místo: Kadaň

Datum: 28.08.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		406 482,26	491 843,53
20050	SO.01 - Chodník	406 482,26	491 843,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku u nemocnice vč. nových nájezdů a odvodnění

Objekt:

20050 - SO.01 - Chodník

KSO:

Místo: Kadaň

Zadavatel:

Město Kadaň

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.08.2020

IČ:

00261912

DIČ:

IČ:

27449416

DIČ:

CZ27449416

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Cena bez DPH

406 482,26

DPH základní
snížená

Základ daně
406 482,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
85 361,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

491 843,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku u nemocnice vč. nových nájezdů a odvodnění

Objekt:

20050 - SO.01 - Chodník

Místo:

Kadaň

Datum:

28.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

406 482,26

HSV - Práce a dodávky HSV

352 472,96

1 - Zemní práce

63 650,40

5 - Komunikace pozemní

109 448,95

8 - Trubní vedení

2 630,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

108 257,83

997 - Přesun sutě

65 330,98

998 - Přesun hmot

3 154,80

PSV - Práce a dodávky PSV

7 509,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 509,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku u nemocnice vč. nových nájezdů a odvodnění

Objekt:

20050 - SO.01 - Chodník

Místo:

Kadaň

Datum:

28.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

406 482,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

352 472,96

D 1

Zemní práce

63 650,40

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	83,000	48,17	3 998,11
	VV		Výkres C.4.B				
	VV		"Konstrukce chodníků" 66,5+11,5+3+2		83,000		
	VV		Součet		83,000		
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,500	201,06	3 317,49
	VV		Výkres C.4.B				
	VV		"Nájezdové rampy" 11,5+2+3		16,500		
	VV		Součet		16,500		
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	86,500	332,67	28 775,96
	VV		Výkres C.4.B				
	VV		"Podkladní vrstva chodníků" 66,5		66,500		
	VV		"Betony pod silnici" 20		20,000		
	VV		Součet		86,500		
4	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,000	374,91	15 371,31
	VV		Výkres C.4.B				
	VV		"Základy bouraný objekt" 41		41,000		
	VV		Součet		41,000		
5	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	66,500	51,42	3 419,43
	VV		Výkres C.4.B				
	VV		"Chodníky" 66,5		66,500		
	VV		Součet		66,500		
6	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,500	123,83	2 414,69
	VV		Výkres C.4.B				
	VV		"Silnice" 15+4,5		19,500		
	VV		Součet		19,500		
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	24,500	58,92	1 443,54
	VV		Výkres C.4.B				
	VV		19+1+4,5		24,500		
	VV		Součet		24,500		
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2,000	44,02	88,04
	VV		Výkres C.4.B				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
9	K	162706111R	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění, dopravní technika s nosností max. 10t	m3	0,750	257,62	193,22
	VV		Výkres C.3				
	VV		5*0,15		0,750		
	VV		Součet		0,750		
10	K	162706119R	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m, dopravní technika s nosností max. 10t	m3	0,750	24,32	18,24
	VV		Výkres C.3				
	VV		5*0,15		0,750		
	VV		Součet		0,750		
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,350	600,00	810,00
	VV		Výkres C.3				
	VV		5*0,15*1,8		1,350		
	VV		Součet		1,350		
12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	120,750	26,43	3 191,42
	VV		Výkres C.3, D.1.1.2.C				
	VV		115*1,05		120,750		
	VV		Součet		120,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,000	18,73	93,65
	VV		Výkres C.3				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,075	120,00	9,00
	VV		Výkres C.3				
	VV		5*0,015		0,075		
	VV		Součet		0,075		
15	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	5,000	101,26	506,30
	VV		Výkres C.3				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	D	5	Komunikace pozemní				109 448,95
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	120,750	153,69	18 558,07
	VV		Výkres C.3, D.1.1.2.C				
	VV		"Frakce 0-32" 115*1,05		120,750		
	VV		Součet		120,750		
17	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	19,800	636,78	12 608,24
	VV		Výkres C.3				
	VV		18*1,1		19,800		
	VV		Součet		19,800		
18	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	19,800	22,60	447,48
	VV		Výkres C.3				
	VV		18*1,1		19,800		
	VV		Součet		19,800		
19	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,800	328,10	6 496,38
	VV		Výkres C.3				
	VV		18*1,1		19,800		
	VV		Součet		19,800		
20	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	115,000	257,26	29 584,90
	VV		Výkres C.3, D.1.1.2.C				
	VV		115		115,000		
	VV		Součet		115,000		
21	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	122,650	325,00	39 861,25
	VV		Výkres C.3, D.1.1.2.C				
	VV		"barva pískovcová" (115-3,5)*1,1		122,650		
	VV		Součet		122,650		
22	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3,675	515,00	1 892,63
	VV		Výkres C.3				
	VV		"Barva červená" 3,5*1,05		3,675		
	VV		Součet		3,675		
	D	8	Trubní vedení				2 630,00
23	K	877265299R01	Napojení žlabu do vpusti z tvrdého PVC DN 110	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
24	M	OSM.220110	KGEM Trubka DN 110/1000, plnostěnná SN10	kus	1,000	230,00	230,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				108 257,83
25	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	17,000	13,75	233,75
	VV		Výkres C.3				
	VV		17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
26	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	17,000	24,44	415,48
	VV		Výkres C.3				
	VV		17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
27	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	4,000	69,58	278,32
	VV		Výkres C.3				
	VV		"Nápisy ZAS" 2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
28	K	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	m2	4,000	330,00	1 320,00
	VV		Výkres C.3				
	VV		"Nápisy ZAS" 2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	250,85	8 027,20
	VV		Výkres C.3				




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
30	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	23,100	220,00	5 082,00
	VV		Výkres C.3				
	VV		(32-8-2)*1,05		23,100		
	VV		Součet		23,100		
31	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	8,000	140,00	1 120,00
	VV		Výkres C.3				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
32	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	380,00	760,00
	VV		Výkres C.3				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000	206,77	5 789,56
	VV		Výkres C.3				
	VV		7+7+11+3		28,000		
	VV		Součet		28,000		
34	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	30,800	133,00	4 096,40
	VV		Výkres C.3				
	VV		(7+7+11+3)*1,1		30,800		
	VV		Součet		30,800		
35	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	30,000	125,79	3 773,70
	VV		Výkres C.4.B				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
36	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	26,000	436,95	11 360,70
	VV		Výkres C.3				
	VV		12,5+13,5		26,000		
	VV		Součet		26,000		
37	M	59227099R01	žlab odvodňovací polymerbetonový	ks	25,000	2 150,00	53 750,00
	VV		Výkres C.3				
	VV		12+13		25,000		
	VV		Součet		25,000		
38	M	59227098R2	Revizní díl polymerbetonový	ks	2,000	3 600,00	7 200,00
	VV		Výkres C.3				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
39	M	59227097R03	Čelo pro žlab z polymerického betonu plné	ks	2,000	300,00	600,00
	VV		Výkres C.3				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
40	M	59227096R04	Čelo pro žlab z polymerického betonu odtokové DN110	ks	2,000	700,00	1 400,00
41	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	48,000	35,17	1 688,16
	VV		16+12+10+10		48,000		
	VV		Součet		48,000		
42	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	13,500	100,93	1 362,56
	VV		Výkres C.4.B				
	VV		13,5		13,500		
	VV		Součet		13,500		
	D	997	Přesun sutě				65 330,98
43	K	997006512R	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km, dopravní technika s nosností max.	t	139,257	140,31	19 539,15
44	K	997006519R	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, dopravní technika s nosností max. 10t	t	1 253,313	12,31	15 428,28
	VV		139,257*9 "Přepočtené koeficientem množství		1 253,313		
45	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	76,679	150,00	11 501,85
	VV		5,363+54,063+5,023+0,08+12,150		76,679		
	VV		Součet		76,679		
46	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	25,830	350,00	9 040,50
	VV		25,83		25,830		
	VV		Součet		25,830		
47	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,070	250,00	6 017,50
	VV		24,07		24,070		
	VV		Součet		24,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,679	300,00	3 803,70
	VV		6,517+6,162		12,679		
	VV		Součet		12,679		
	D	998	Přesun hmot				3 154,80
49	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným, dopravní technika s nosností max. 10t	t	48,904	64,51	3 154,80
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 509,30
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 509,30
50	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	10,000	54,74	547,40
	VV		Ochrana objektu				
	VV		20*0,5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
51	M	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	11,000	632,90	6 961,90
	VV		Ochrana objektu				
	VV		20*0,5*1,1		11,000		
	VV		Součet		11,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				46 500,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 000,00
52	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	4 000,00	4 000,00
	VV		1		1,000		
53	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1		1,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				12 000,00
54	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	12 000,00	12 000,00
	VV		1		1,000		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				14 500,00
55	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	3 500,00	3 500,00
56	K	049103000R	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby vč. dle "Výzvy" k podání nabídek	...	1,000	11 000,00	11 000,00
	VV		1		1,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				6 000,00
57	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	6 000,00	6 000,00
	VV		1		1,000		

Smlouva o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku u nemocnice včetně nových nájezdů a odvodnění“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **Bauvant s.r.o.**
Zastoupený : Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
Sídlo : Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
Korespondenční adresa : Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ : 27449416
DIČ : CZ27449416
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl C vložka 113539
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: 
za zhotovitele: 
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele: 
za zhotovitele: 
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: 
za zhotovitele: 

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje : Kadaň
- 2.1.1 Název stavby : **„Rekonstrukce chodníku u nemocnice včetně nových nájezdů a odvodnění“**
- 2.1.2 Místo stavby : chodník u polikliniky pro děti a dětského oddělení nemocnice Kadaň viz. situační výkres
- 2.1.3 Investor : Město Kadaň
- 2.2 Smlouva se uzavírá v návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky vyhlášené zadavatelem v souladu s § 27 a § 31 formou veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb. v úplném znění.

III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo – **„Rekonstrukce chodníku u nemocnice včetně nových nájezdů a odvodnění“** v souladu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 24. 08. 2020 a v souladu s nabídkou ze dne 28. 8. 2020 předloženou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. nákladů na skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dále jen „dílo“) bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel vymezil následující práce, které hodlá realizovat subdodávkou:
- pouze vlastní kapacity.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.
- 4.1.1 Dílo dle bodu 3.1 bude zahájeno: dnem předání staveniště (předpoklad 01. 10. 2020)
- 4.1.2 Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno: do 2 měsíců ode dne předání staveniště na základě výzvy objednatele (předpoklad dokončení 30. 11. 2020)
- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je ukončeno a jsou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.
- 4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného v bode 4.1.1., je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.5 V případě zvýšení o více jak 15% a snížení o více jak 10% celkového objemu prací požadovaného objednatelem nebo vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění.

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši 406 482,26 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 85 361,27 Kč, cena předmětu díla **celkem 491 843,53 Kč vč. DPH** slovy: čtyřistadevadesátjednatísícosmsetčtyřicettří Kč

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno takto:

tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro příslušnou položku.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bode 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy.

- 5.3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu stavby nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) nezbytné pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.
 - b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny takto:
 - Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníku ÚRS Praha, a.s. (katalog popisu a směrnice stavebních prací) platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunu budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogu směrných cen montážních prací vydaných ÚRS Praha.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek, přičemž má objednatel právo vlastního posouzení ceny.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce HZS. HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 200,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 200,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.
- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných stavebních prací před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou „Změnového listu“ a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných

jednotek, bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Podkladem pro platbu je daňový doklad (faktura). Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena.
- 6.2 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
 - označení díla
 - číslo smlouvy objednatele
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - razítko a podpis oprávněné osoby
- 6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury ve výši 10% vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnu ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle bodu 11.3.
- 6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude objednatel hradit zhotoviteli odměnu odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2, 6.3 a 6.5 této smlouvy obdobně.
- 6.7 Objednatel předpokládá průběžné čerpání finančních prostředků, které má na tento projekt rezervovány v rozpočtu, dle předkládaných faktur na základě soupisu skutečně provedených prací. Žádost čerpání dotačních prostředků je předpokládána na celkovou částku způsobilých výdajů po dokončení stavební části.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- 7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a zhotoviteli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Nároky objednatele z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. Zákona. Nároky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla záruku v délce **36 měsíců na stavební a montážní práce**.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.
- 7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 7.9 Uplatněním nároku z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Do sedmi dnů od doručení výzvy k zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.
- 8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisu a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a проверки zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, majetkem objednatele.
- 8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým mu škodu uhradit.
- 8.13 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění.

- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí **0,5% z ceny díla** za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí **1.000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí **0,5% z ceny díla** za každý případ. Tímto není dotčeno právo objednatele na opětovné odkrytí na náklady zhotovitele.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla dle bodu 4.1.2. se sjednává ve výši **0,5% z ceny díla** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí **500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny díla** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
- 9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny díla**.
- 9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby svým působením znečistí staveniště jiným odpadem než stavebním, např. komunálním, je tento povinen odstranit v den výzvy objednatele k odstranění. Pokud tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý den prodlení.
- 9.11 V případě, že v pracovní době nebude na stavbě k dispozici stavební deník ke kontrole či zápisu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 9.12 Jestliže zhotovitel neodevzdá objednateli veškerou dokumentaci stavby v den předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel jednorázově smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu dle bodu IX. 9.5.
- 9.13 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě faktury se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení.
- 9.11 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
- 9.12 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění ustoupit.

- 9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u České podnikatelské pojišťovny a.s. na hodnotu škody ve výši 20.000.000,- Kč.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí smluvní ceny.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ustanovení vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 - ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 - požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.
- 10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

XI. Předání a převzetí

11.1 O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:

- 1x originál stavebního deníku
- zaměření stavby
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou, nově vypracovanou, k tomuto účelu nelze použít dokumentaci objednatele
- kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky nebo doklad od firmy oprávněné recyklovat stavební materiály) + 1x prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.
- kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- geodetické zaměření dokončené stavby vč. přípojek ve formátu vhodném pro vložení do GISu Města Kadaně (např. dwg.)

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

11.3 O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.

XII. Ostatní ujednání

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

12.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě.

12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život anebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- 12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel.
- 12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, a zároveň byla také přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření).
- 12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.10. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH.

XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vzor změnového listu je přílohou této smlouvy.
- 13.2 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 13.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.5 Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícími ustanoveními.
- 13.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kadani dne

Za objednatele:

.....
PaedDr. Jiří Kulhánec
starosta

V Kadani dne 28. 8. 2020

Za zhotovitele:

.....
Martin Jirkovský
jednatel

.....
Vlastimil Antonovič
jednatel



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 113539

Datum vzniku a zápisu:	3. května 2006
Spisová značka:	C 113539 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Bauvant s.r.o.
Sídlo:	Praha 5, Nušlova 2286/37, PSČ 15800
Identifikační číslo:	274 49 416
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:	 Den vzniku funkce: 7. dubna 2009 Den vzniku funkce: 7. dubna 2009
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní
Společník:	
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 Druh podílu: základní
Základní kapitál:	Popis práv a povinností spojených se základním podílem je obsažen ve společenské smlouvě uložené ve sbírce listin. 200 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Rozhodnutím valné hromady společnosti STAVANT s.r.o., se sídlem Jirkov, Ervěnická 1147, PSČ 431 11, IČ 250 16 326, konané dne 21.7.2009, byla

společnost STAVANT s.r.o. zrušena bez likvidace rozdělením sloučením s nástupnickými společnostmi Bauvant s.r.o. a STAVAN EU s.r.o., na které přechází veškeré jmění zrušené společnosti STAVANT s.r.o., a byl schválen projekt rozdělení sloučením ze dne 28.5.2009.

Nástupnické společnosti:

Bauvant s.r.o., se sídlem Praha 5, Nušlova 2286/37, PSČ 158 00, IČ 274 49 416.

STAVAN EU s.r.o., se sídlem Kadaň, Topolová 1817, PSČ 432 01, IČ 273 54 601.

Na nástupnické společnosti Bauvant s.r.o. a STAVAN EU s.r.o. přechází jmění zrušené společnosti STAVANT s.r.o. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení sloučením zpracovaném v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění. Jméno zrušené společnosti STAVANT s.r.o. bylo oceněno znalcem ve znaleckém posudku č.j. 2252/2009 ze dne 14.5.2009.

Počet členů statutárního orgánu: 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Podle projektu rozdělení obchodní společnosti formou rozdělení odštěpením sloučením ze dne 11.10.2017 schváleného dne 21.11.2017 rozhodnutím valné hromady došlo k odštěpení a přechodu části jmění rozdělované společnosti Bauvant s.r.o., se sídlem Praha 5, Nušlova 2286/37, PSČ 158 00, IČO: 27449416, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 113539, na obchodní společnost Bauvant reality s.r.o., se sídlem Karla Engliše 1499/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 06200281, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 278013.


veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **MUKK/32955/2020**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **ČERVENÁ VERONIKA**

Kadani dne 20.08. 2020

Podpis



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 20.08.2020 08:33:23

Obchodní firma: **Bauvant s.r.o.**
Adresa sídla: **Nušlova 2286/37, 158 00, Praha 5 - Stodůlky**
Identifikační číslo osoby: **27449416**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Vlastimil Antonovič (2)**
Vznik funkce: **07.04.2009**
Jméno a příjmení: **Martin Jirkovský (1)**
Vznik funkce: **07.04.2009**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **03.05.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Martin Jirkovský (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **03.05.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **18.07.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Vlastimil Antonovič (2)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **01.08.2008**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **03.03.2020**

Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Martin Jirkovský (1)**

Datum narození:

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Vlastimil Antonovič (2)**

Datum narození:

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 13**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.


Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **MUKK/32956/2020**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **ČERVENÁ VERONIKA**

Kadani dne 20.08. 2020

Podpis





MĚSTO KADAŇ

Mírové náměstí čp. 432 01 Kadan

www.mesto-kadan.cz



Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka výběrového řízení,

analogicky jako dle § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Čestně prohlašuji, že Bauvant s.r.o., se sídlem Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00, IČO 27449416 jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce chodníku u nemocnice včetně nových nájezdů a odvodnění**“ nejsme nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 odst.1 až 3 zákona.

Jsme účastníkem výběrového řízení, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu (viz příloha této výzvy/zadávací dokumentace) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;

- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Kadani dne 28. 08. 2020

.....
p. Vlastimil Antonovič, jednatel
osoby oprávněné podepisovat za účastníka výběrového řízení

p. Martin Jirkovský, jednatel

Prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti v návaznosti na pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Kadaň v platném znění

Já, níže podepsaná společnost,

obchodní firma: Bauvant s.r.o.

IČ/DIČ: 27449416 / CZ27449416

sídlo / místo podnikání: Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00

jednající: Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič
(statutární orgán)

tímto čestně prohlašuji jako zájemce / dodavatel

veřejné zakázky malého rozsahu zadané zadavatelem: **Město Kadaň**, IČ: 00261912, Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň pod názvem „**Rekonstrukce chodníku u nemocnice včetně nových nájezdů a odvodnění**“, že:
je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V Kadani dne 28. 08. 2020

Statutární zástupce společnosti

Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis: ...

Martin Jirkovský

...

Razítko:



MĚSTO KADAŇ


Mírové náměstí čp. 432 01 Kadan
www.mesto-kadan.cz




**Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci
splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jím zřízeným
příspěvkovým organizacím**

Čestně prohlašuji, že Bauvant s.r.o., se sídlem Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00, IČO 27449416 jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce chodníku u nemocnice včetně nových nájezdů a odvodnění**“ nemáme vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím splatné nedoplatky.

V Kadani dne 28. 08. 2020



p. Vlastimil Antonovic, jednatel
osoby oprávněné podepisovat za účastníka výběrového řízení



p. Martin Jirkovský, jednatel

Prohlášení uchazeče – SEZNAM SUBDODAVATELŮ**Já, níže podepsaná společnost,**

obchodní firma: Bauvant s.r.o.

IČ/DIČ: 27449416 / CZ27449416

sídlo / místo podnikání: Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00

jednající: Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič
(statutární orgán)**tímto čestně prohlašuji jako zájemce / dodavatel**

veřejné zakázky malého rozsahu zadané zadavatelem: **Město Kadaň**, IČ: 00261912, Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň pod názvem „**Rekonstrukce chodníku u nemocnice včetně nových nájezdů a odvodnění**“, že:
budeme provádět požadované práce pouze vlastními kapacitami.

Obchodní subdodavatele	jméno	a	sídlo	IČ	Činnost na díle

Statutární zástupce společnosti

Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis:

Martin Jirkovský

Datum: 28. 08. 2020


Razítko:

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **12555**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.


jméno a příjmení


rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem


v oboru


pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob ČKAIT je veden pod číslem

0300704

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde 

 Autorizace je udělena ke dni **25.10.96**


předseda ČKAIT

Prohlášení uchazeče o počtu stránek v návaznosti na pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Kadaň v platném znění

Já, níže podepsaná společnost,

obchodní firma: Bauvant s.r.o.

IČ/DIČ: 27449416 / CZ27449416

sídlo / místo podnikání: Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00

jednající: Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič
(statutární orgán)

tímto čestně prohlašuji jako zájemce / dodavatel

veřejné zakázky malého rozsahu zadané zadavatelem: **Město Kadaň**, IČ: 00261912, Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň pod názvem „**Rekonstrukce chodníku u nemocnice včetně nových nájezdů a odvodnění**“, že:
celkový počet stran nabídky je 44 včetně předělových listů.

V Kadani dne 28. 8. 2020

Statutární zástupce společnosti

Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis:

Martin Jirkovský

Razítko: