

D o d a t e k č. 2
ke smlouvě o dílo č. 582/29019 ze dne 5.2.2020 / dále jen „smlouva“ /

uzavřené mezi

1/ Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
Se sídlem: Polní 553/3, 639 00 Brno Zastoupený: MUDr. Pavel Piler, ředitel
IČ: 48512478 DIČ: CZ48512478

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 13

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2/ Zhotovitel: ICZ a. s.
Se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 Zastoupený: Ing. Michalem
Buškem, na základě plné moci
IČ: 25145444 DIČ: CZ699000372

Bankovní spojení: [REDAKCE]. Číslo účtu:
[REDAKCE] Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka
4840

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

1.

V období 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 byl v České republice vyhlášen nouzový stav nařízením vlády upraven pohyb lidí a omezení forem shromažďování a komunikace osob na území České republiky z důvodu epidemiologické situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

Na základě tohoto nebylo možné realizovat všechny činnosti dle smlouvy v požadovaném rozsahu, kvalitě a harmonogramu a dohodou smluvních stran byl prodloužen konečný termín dokončení realizace dodávek (dobu plnění).

2.

Článek V/1 se mění a nadále zní takto :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I/1 písm. a/ této smlouvy do nejpozději do 13. 8. 2020. Zhotovitel se přitom zavazuje postupovat dle detailního časového

harmonogramu, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy upraveného tak, aby směřoval k dokončení plnění v uvedeném termínu.

3.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

4.

Dáno v Brně ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, 19.5.2020

V2020

MUDr.

Pavel Piler

Digitálně podepsal
MUDr. Pavel Piler
Datum: 2020.05.29
13:34:45 +02'00'

.....
objednatel

**Ing. Michal
Bušek**

Digitálně podepsal
Ing. Michal Bušek
Datum: 2020.06.01
12:46:49 +02'00'

.....
zhotovitel