

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 1.7.2020 na provedení díla "MŠ Smetanova – oprava spojovacího krčku vč. oken" podle ust. § 2623 až 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1. Smluvní strany

Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21

sídlem: Smetanova 21, 792 01 Bruntál

IČ: 63731398

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-782270207/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Lada Zátopková, ředitelka školy

ve věcech technických: Ing. Táňa Petrušková, investiční referent odboru SMID, MěÚ Bruntál

dále také jako **objednatel**

a

POMP STAV s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Roudno 8, 792 01 Roudno

IČ: 07984430

DIČ: CZ07984430

Peněžní ústav: FIO banka

Číslo účtu: 2001602483/2010

Zastoupený: David Pomp

dále také jako **zhotovitel**

Článek 2. Předmět dodatku

V souladu s ustanovením článku 3 smlouvy o dílo ze dne 1.7.2020 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku 3 Cena za dílo, kde znění bodu 3.1 se mění tak, že původní text:


Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku 2 této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem 649.186,00 Kč bez DPH

nově zní:

Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku 2 této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:



Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem 590.356,95 Kč bez DPH

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle Položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena základní dle smlouvy o dílo	649.186,00Kč
Změna ceny základní dle Položkového rozpočtu	- 58.829,05 Kč
Cena smluvní bez DPH	590.356,95 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III. OSTATNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výši ceny za dílo uvedené ve Smlouvě o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle položkového rozpočtu - MŠ Smetanova – oprava spojovacího krčku vč. oken, který je přílohou tohoto dodatku.

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet „MŠ Smetanova – oprava spojovacího krčku vč. oken – dodatek č. 1“

V Bruntále dne 28.8.2020

Za objednatele:



Mgr. Bc. Lada Zátopková

V Bruntále dne 28.8.2020

Za zhotovitele:



David Pomp