

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 52/00640824/2020

číslo smlouvy 52/00640824/2020/1/2020

Smluvní strany

Objednatel: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk
se sídlem: Soudní 20, 288 02 Nymburk
zastoupený: PhDr. Dagmar Sitná, PhD., ředitelka příspěvkové organizace
IČ: 00640824 DIČ: CZ 00640824
(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: VÝTAHY Čelákovice s.r.o.
se sídlem: Ruská 475, 250 88 Čelákovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka č. 63216
jednající: Jiří Krejčík, jednatel společnosti
IČ: 25709739 DIČ: CZ25709739
(dále jen „dodavatel“)

Uzavíráme dodatek č. 1 ke smlouvě č. 52/00640824/2020. Na základě propočtu víceprací se cena za realizaci díla „Vestavba osobního výtahu“ navyšuje z částky 1 728 992,- Kč bez DPH, 2 092 081,- Kč vč. DPH na částku 1 828 492,- bez DPH, 2 212 476,- Kč vč. DPH.

Součástí dodatku je příloha: Propočet víceprací.

V Nymburce dne 31.8.2020

Za objednatele: PhDr. Dagmar Sitná, PhD., ředitelka školy



Za dodavatele: Jiří Krejčík, jednatel



Praha, 10.6.2020

**Věc : Nymburk vestavba výtahu
Plánovací propočet víceprací**

Z průběhu prací na prohlubni dojezdu a nadjezdu výtahu vplynuly následující vícepráce

• **Prohlubeň dojezdu :**

Zednické práce – po probourání stropu a odhalení konstrukcí větší rozsah bourání s návazným novým vyzděním příčky pod schody

Propočet : 45.000,- Kč

• **Nadjezd s prostupem střechou :**

Zednické práce – náhradní nosník s nadezděním pro přerušeni obnažené kleštiny, SDK protipožární oddělení konstrukcí, vybourání stropu a příčky předsíně, úpravy pro navazující půdní vestavbu

Propočet : 40.000,- Kč

Ocelová konstrukce – úpravy prostupu stropem

Propočet : 8.000,- Kč

• **Elektro :**

Přidání jističe pro oddělené napájení výtahu s revizí

Propočet : 3.500,- Kč

• **Ostatní :**

Technická koordinace s půdní vestavbou

Odhad : 3.000,- Kč

Celkem propočet bez DPH : 99.500,- Kč

Ing. Jindřich Novák