

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/003737**

**uzavřený ve smyslu ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

**1.  
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**  
adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
bankovní spojení: xxxxxx  
číslo účtu: xxxxxx  
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou MO Plzeň 1  
datová schránka (ID): 2dibh62

**(dále jen „objednatel“)**

a

Zhotovitel: **Stavby Jech & Hoffmann s. r. o.**  
sídlo: Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3  
zapsaná: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268783  
IČO: 05676924  
DIČ: CZ05676924  
bankovní spojení: xxxxxx  
číslo účtu: xxxxxx  
zastoupena: Miroslav Jech, jednatel společnosti  
datová schránka (ID): r4m9epw

**(dále jen „zhotovitel“)**

**2.  
PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Smluvní strany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení dne 17. 6. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/003737 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést pro objednatele dílo, spočívající v realizaci stavby „Proměna vnitrobloku Krašovská, Plzeň“, a to dle specifikace uvedené v čl. 3 smlouvy a dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.

2.2. Předmětem změny závazku ze smlouvy jsou změny rozsahu díla, a to na základě oboustranně odsouhlasených a podepsaných změnových listů č. 1 - 9, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1:

Cena méněprací celkem (změnový list č. 1, 2, 3):	303 299,47 Kč bez DPH
Cena víceprací celkem (změnový list č. 4, 5, 6, 7, 8, 9):	295 540,63 Kč bez DPH

2.3. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se v souladu se změnovými listy č. 1 – 9 mění ustanovení čl. 5 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY takto:

a) Text uvedený v čl. 5 odst. 5.1.1. smlouvy ve znění:

**5.1.1. Cena za část díla v rozsahu dle soupisu prací „Proměna vnitrobloku Krašovská v Plzni“:**

Cena za dílo celkem bez DPH	11 768 030,00 Kč
DPH 21 %	2 471 286,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	14 239 316,00 Kč

*(slovy: čtrnáct milionů dvě stě třicet devět tisíc tři sta šestnáct tisíc korun českých)*

**Předmět činnosti dle tohoto bodu je výhradně využíván pro výkon veřejnoprávní činnosti, a proto režimu přenesení daňové povinnosti neodléhá.**

se nahrazuje textem ve znění:

**5.1.1. Cena za část díla v rozsahu dle soupisu prací „Proměna vnitrobloku Krašovská v Plzni“:**

Cena za dílo celkem bez DPH	11 760 271,16 Kč
DPH 21 %	2 469 656,94 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	14 229 928,10 Kč

*(slovy: čtrnáct milionů dvě stě dvacet devět tisíc devět set dvacet osm korun českých, deset haléřů)*

**Předmět činnosti dle tohoto bodu je výhradně využíván pro výkon veřejnoprávní činnosti, a proto režimu přenesení daňové povinnosti neodléhá.**

b) Text uvedený v čl. 5 odst. 5.1.4. smlouvy ve znění:

**5.1.4 CENA ZA DÍLO CELKEM (součet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.)**

Cena za dílo celkem bez DPH	13 968 182,00 Kč
DPH 21 %	2 933 318,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	16 901 500,00 Kč

*(slovy: šestnáct milionů devět set jedna tisíc pět set korun českých)*

se nahrazuje textem ve znění:

Cena za dílo celkem bez DPH	13 960 423,16 Kč
DPH 21 %	2 931 688,86 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	16 892 112,02 Kč

*(slovy: šestnáct milionů osm set devadesát dva tisíc jedno sto dvanáct korun českých a dva haléře)*

- 2.4. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově ujednanou cenou a jiných nároků nad rámec nové celkové částky 16 892 112,02 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 14 odst. 14.2. smlouvy považován za dodatek č. 1 a je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) si ponechá objednatel.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMO Plzeň 1 dne 25. 8. 2020.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 vč. rekapitulace ZL 1 - 9

V Plzni dne 14. 9. 2020

V Plzni dne 14. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxx  
Ing. Helena Řežábová  
starostka MO Plzeň 1

xxxxxx  
Miroslav Jech  
jednatel společnosti