

D O D A T E K Č.1 S M L O U V Y O D Í L O

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Čl. 1

SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **BÁČA, Polička s.r.o.**
se sídlem v Poličce, Jilemnického 567, PSČ 572 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddíle C, vložka číslo 11430
dále jen **zhotovitel**

zastoupená: Oldřichem Bácou, jednatelem společnosti

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 25268422 DIČ: CZ25268422

- 1.2. **Město Polička**
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
dále jen **objednatel**

zastoupená: Jaroslavem Martinů starostou města
právo jednat ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00277177 DIČ: CZ00277177

Čl. 2

PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 5. 2020 v bodech článku **I. Předmět smlouvy** a v článku **II. Cena díla**.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je : „**Oprava střechy – Mateřská škola Rozmarýnek Polička**“, budovy č. p. 7, Polička.

Rozsah prací je vymezen podmínkami stanovenými ve Výzvě k předložení cenových nabídek ze

dne 6. 4. 2020 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 4. 2020, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2. 2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.

CENA DÍLA

4. 1. Cena díla v Kč činí dle doložených kalkulací :

CENA BEZ DPH:	446.966,- Kč
DPH 21%:	93.863,- Kč
CENA VČ. DPH:	540.829,- Kč

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Cena díla se skládá z ceny veškerých materiálů, dodávek a surovin nutných k provedení díla, z ceny kompletní montáže, dopravy až na stavbu, včetně výpomocných a zajišťovacích prací, přesunu hmot a vůbec z veškerých nákladů a výdajů, které zhotovitel vynaloží na provedení díla dle této smlouvy.

4. 2. Cena materiálu případně dodaného objednatelem bude odečtena z celkové ceny díla.

NOVÉ ZNĚNÍ:

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je : „Oprava střechy – Mateřská škola Rozmarýnek Polička“, budovy č. p. 7, Polička.

Rozsah prací je vymezen podmínkami stanovenými ve Výzvě k předložení cenových nabídek ze dne 6. 4. 2020 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 4. 2020, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Dále je rozsah prací vymezen soupisem méněprací a víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

2. 2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.

CENA DÍLA

4. 1. Cena díla v Kč dle smlouvy o dílo ze dne 14. 5. 2020 činí dle doložených kalkulací :

CENA BEZ DPH:	446.966,- Kč
DPH 21%:	93.863,- Kč
CENA VČ. DPH:	540.829,- Kč

Změna ceny díla po započtení méněprací a víceprací:

ZMĚNA CENY BEZ DPH: -4.432,- Kč
DPH 21%: -931,- Kč
ZMĚNA CENY VČ. DPH: -5.362,- Kč

Konečná cena díla po započtení méněprací a víceprací:

KONEČNÁ CENA BEZ DPH: 442.534,- Kč
DPH 21%: 92.932,- Kč
KONEČNÁ CENA VČ. DPH: 535.467,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Cena díla se skládá z ceny veškerých materiálů, dodávek a surovin nutných k provedení díla, z ceny kompletní montáže, dopravy až na stavbu, včetně výpomocných a zajišťovacích prací, přesunu hmot a vůbec z veškerých nákladů a výdajů, které zhotovitel vynaloží na provedení díla dle této smlouvy.

4. 2 Cena materiálu případně dodaného objednatelem bude odečtena z celkové ceny díla.

Čl. 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Tato smlouva je vypracována ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Pokud se nějaké ustanovení této smlouvy stane neplatným či neúčinným, smluvní strany se zavazují toto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit ustanovením platným.
5. Město Polička osvědčuje touto doložkou ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně této smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podmiňuje platnost právního jednání obce. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Poličky dne ...14. 9. 2020... č. usnesení 313...
6. Přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
 - Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací.

V Poličce dne 16. 9......2020

Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo - Položkový rozpočet - REKAPITULACE

STAVBA : MŠ Rozmarýnek, Riegrova 7, Políčka
INVESTOR : Město Políčka
ZHOTOVITEL: BÁČA, Políčka s.r.o.

REKAPITULACE		smlouva o dílo		méněpráce		vícepráce		vícepráce minus méněpráce		konečná cena - dodatek č.1 SoD	
HLAVNÍ STŘECHA		348 621,0 Kč		-23 150,65 Kč		20 134,80 Kč		-3 016 Kč		345 605 Kč	
PLOCHÁ STŘECHA NAD KUCHYNÍ		98 345,2 Kč		-7 647,96 Kč		6 232,10 Kč		-1 416 Kč		96 929 Kč	
CELKEM BEZ DPH		446 966 Kč		-30 799 Kč		26 367 Kč		-4 432 Kč		442 534 Kč	
DPH	% 21	93 863 Kč		-6 468 Kč		5 537 Kč		-931 Kč		92 932 Kč	
CELKEM s DPH		540 829 Kč		-37 266 Kč		31 904 Kč		-5 362 Kč		535 467 Kč	



Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo - Položkový rozpočet – hlavní střecha

STAVBA : Riegrova 7, Políčka
 INVESTOR : Město Políčka
 ZHOTOVITEL: BÁČA, Políčka s.r.o.

P.č.	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem - méněpráce	Cena celkem - vícepráce
Bourání konstrukcí						
1	oprava prken	m2	-25,00			
8	Demontáž bednění střech z prken odhad 10% plochy Manipulace pro demontáže CELKEM	kpl	-0,07			
Konstrukce tesařské						
1	Montáž bednění střechy – za poškozené prkna	m2	-25,00			
2	Dodávka prken tl. 24mm impregnované	m3	-0,75			
3	Spojovací materiál	m3	-0,75			
4	Manipulace pro konstrukce tesařské CELKEM	kpl	-1,00			
Konstrukce klempířské – AL šablony barva hnědá RA						
7	Odpadní trouby z AL plechu, kruhové, D 100 mm	Přefa	bm	-18,00		
15	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	kpl	-0,09			
16	Odpadní trouby z Pz lak. plechu, kruhové, D 100 mm CELKEM	bm	9,00			
Hromosvod						
1	210 22-0101.RT1	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně drátu FeZn 8 mm + PV 22	m	36,00		
2	210 22-0211.R00	Tyč jímací s upev. na stř. hřeben do 2 m, do dřeva - zpětná montáž	kus	2,00		
3	210 22-0301.RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	2,00		

4	210 22-0301 RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	37,00
5		Revize	kus	1,00
CELKEM				

REKAPITULACE

Bourání konstrukcí				
Konstrukce tesařské				
Krytiny povlakové				
Konstrukce klempířské – AL šablony barva hnědá RAL 8017				
Lešení				
Doprava materiálů				
Hromosvod				
CELKEM ZRN			2	19 740 Kč
REŽIE vč. nákladů výše neuvedených	%			395 Kč
CELKEM BEZ DPH				20 135 Kč
DPH	%		21	4 228 Kč
CELKEM s DPH				24 363 Kč

-22 697 Kč
-454 Kč
-23 151 Kč
-4 862 Kč
-28 012 Kč

Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo - Položkový Rozpočet – plochá střecha nad kuchyní

STAVBA : Riegrova 7, Polička
INVESTOR : Město Polička
ZHOTOVITEL: BÁČA, Polička s.r.o.

P.č.	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem - méněpráce	Cena celkem - vícepráce
Bourání konstrukcí						
1	oprava prken	m2	-7,00			
8	Demontáž bednění střech z prken odhad 10% plochy Manipulace pro demontáže CELKEM	kpl	-0,06			
Konstrukce tesařské						
1	Montáž bednění střechy – za poškozené prkna	m2	-7,00			
2	Dodávka prken tl. 24mm impregnované	m3	-0,20			
3	Spojovací materiál CELKEM	m3	-0,72			
Lešení						
1	Montáž lešení	m2	-25,00			
2	Demontáž lešení	m2	-25,00			
3	Manipulace s lešením, stav. výtahy CELKEM	kpl	-1,00			
Hromosvod						
1	210 22-0101.R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry - zpětná montáž	m	17,00			
2	210 22-0301.RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	1,00			
3	210 22-0301.RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	6,00			
4	354-41544R Podpěra vedení na ploché střech -beton PV 21d	kus	14,00			

REKAPITULACE

Bourání konstrukci
Konstrukce tesařské
Krytiny povlakové
Konstrukce klempířské – AL barva hnědá RAL 8017 + viplanyl

Lešení

Doprava

Hromosvod

vícepráce

CELKEM ZRN

REŽIE vč. nákladů výše neuvedených

CELKEM BEZ DPH

DPH

CELKEM VČETNĚ DPH

-7 498 Kč

-150 Kč

-7 648 Kč

-1 606 Kč

-9 254 Kč

6 110 Kč

122 Kč

6 232 Kč

1 309 Kč

7 541 Kč