

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 [REDACTED] I – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku s hodnotou plnění včetně Smlouvy do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Kamila Neumannová – řídící technik správy mostů

(dále též jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

[REDACTED] I, 110 00

IČO: 48588733

DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 14051

bankovní spojení: HSBC France – pobočka Praha, Na Florenci 2116/15, [REDACTED] I

č.ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Radko Buckem, Ph.D. a Ing. Janem Loško, Ph.D., jednatelem

osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

(dále též jen „Zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke „Smlouvě o dílo č. 3/20/4056/091 ze dne 13. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Upřesnění dokončení díla s ohledem na dosud neukončenou část plnění, kterou je výkon autorského dozoru. Čl. IV. odst. 2. Smlouvy „Doba plnění díla“ se nahrazuje novým zněním takto: „Dokončení díla, tj. včetně ukončení výkonu autorského dozoru (předpoklad do konce roku 2021).“

2. V návaznosti na změnu uvedenou v odst. 1. tohoto článku Dodatku se mění čl. VI. Smlouvy „Platební podmínky“ V čl. VI. odst. 1 se vkládá za dosavadní text další věta, která zní: „Cena za výkon autorského dozoru bude Zhotoviteli hrazena až v průběhu výkonu autorského dozoru Zhotovitelem a to měsíčně zpětně na základě fakturace Zhotovitele dle soupisu skutečně provedených prací. Celková cena za výkon autorského dozoru je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy jako částka nejvýše přípustná a to 72 000,- Kč bez DPH“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Poskytovatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto Dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto Dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 25. 08. 2020

V Praze dne 24. 08. 2020

za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[REDAKCE]
místopředseda představenstva

za Zhotovitele:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

[REDAKCE]