

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

„II/105 Všetice most ev. č. 105-013“ a to ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“
(dále jen „Zakázka“)

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
zastoupen: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
(dále jen objednatel)

a

Poskytovatel: AF-CITYPLAN s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zastoupen: Ing. Petr Košan, jednatel
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen poskytovatel)

Preambule

Tento dodatek vznikl na základě sdělení Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Sdělení je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel a poskytovatel se v souladu s čl. 4 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 15. 2. 2016 (dále jen „smlouva“) dohodli na rozšíření rozsahu prací o dodatečné zahájení Územního rozhodnutí (ÚR) a následné vypracování Projektové dokumentace územního rozhodnutí (DÚR).
- 1.2. S ohledem na výše uvedené se čl. 3.3 a čl. 5. smlouvy doplňuje o následující:
Dokumentace územního rozhodnutí (DÚR) – koncept
 - Nejpozději do 31. 1. 2017, PD ve stupni DÚR bude odevzdána v počtu 2 paré v tištěné formě a 1x digitálně na CD.

Dokumentace územního rozhodnutí – čistopis

- Nejpozději do 28. 2. 2017, PD ve stupni DÚR bude odevzdána v počtu 5 paré v tištěné formě a 1x digitálně na CD.

1.3. Čl. 2. Přílohy č. 1 smlouvy – Technické specifikace se mění následujícím způsobem

Cena díla:

Původní cena díla:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Průzkumy | 48.000,- |
| DSP | 274.000,- |
| IČ | 87.000,- |
| PDPS | 43.000,- |
| I. HMP, Mostní list | 8.000,- |
| Výkon AD 600/h | 25.800,- |
| Celkem bez DPH | 486.000,- |

Navýšená cena o dopracování PD ve stupni DÚR:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Původní cena bez DPH | 486.000,- |
| DÚR | 75.000,- |
| Průvodní zpráva | 8.000,- |
| Výkresová část | 42.000,- |
| Dokladová část | 10.000,- |
| Inženýrská činnost | 15.000,- |
| Celkem bez DPH | 561.000,- |
| 21% DPH | 117.810,- |
| Celkem s DPH | 678.810,- |

Článek 2. Ostatní ujednání

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
- 2.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Příloha

č. 1 Sdělení Městského úřadu Týnec nad Sázavou ze dne 13. 12. 2016

V Praze dne 8.2.2017

V Praze dne 2.2.2017

za objednatele

za poskytovatele

.....

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

.....

Ing. Petr Košan
jednatel



Městský úřad Týnec nad Sázavou

K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

ODBOR VÝSTAVBY

ČÍSLO JEDNACÍ: TnS-2016/11611-2
SPISOVÁ ZNAČKA: Výst.11611/2016/Ott
VYŘIZUJE: Lenka Ottová
TELEFON: 317 701 924
E-MAIL: ottova@mestotytec.cz
DATUM: 13.12.2016

SDĚLENÍ

Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil předloženou dokumentaci pro stavbu:

most ve Všeticích - stavba II/105, most ev. č. 105-013
na pozemku st. p. 20, parc. č. 342/1, 19, 326/3, 326/4 v katastrálním území Všetice,

vypracovanou AF-CITYPLAN s.r.o., Atelier Liberec, V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9.

Na základě tohoto posouzení stavební úřad

sděluje:

Navržená stavba zasahuje i do dalších pozemků, než na kterých je umístěn stávající rekonstruovaný most. Z tohoto důvodu **stavba vyžaduje projednání v územním řízení** a nelze tedy bez pravomocného územního rozhodnutí vydat pro povolení stavby souhlasné závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.

[otisk úředního razítka]

Lenka Ottová, v. r.
zástupce vedoucího odboru výstavby

Obdrží:

AF-CITYPLAN s.r.o., Atelier Liberec, IDDS: wxnvyhk

