



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek ke smlouvě č. 6 ze dne 10.1.2020

o provedení předmětu díla k veřejné zakázce VZ 06 2019

„Stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti“

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu dle usnesení č.69/2020Sb. ze dne 12. 3. 2020 se prodlužuje termín předání díla uvedený v bodě III. smlouvy z 31.5.2020 na 31.7.2020.

V Ústí nad Orlicí dne: 29.5.2020

V Ústí nad Orlicí dne: 29.5.2020

.....
Střední škola automobilní
Ústí nad Orlicí

.....
Dušan Nádvorník - stavitelství

Ing. Petr Vojtěch
ředitel školy