

Dodatek smlouvy o dílo č. 2

akce:

„Oprava komunikace v ulici Smetanova“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807

DIČ : CZ25968807

Jednající: Martin Žítek, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080 telefon: ■

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2020, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

2. Předmět díla:

2.1. Rozsah díla je stanoven:

Projektovou dokumentací vyhotovenou projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., IČO: 274 76 049 se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové (příloha č. 1)

Rozpočtem akce (výkazem výměr či souborem prací)

Nabídkou účastníka („zhotovitele“) podanou ve výběrovém řízení ze dne 21.2.2020.

Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13.8. 2020 – Oprava komunikace v ulici Smetanova, Rychnov nad Kněžnou, méněpráce SO komunikace

3. Cena díla a platební podmínky:

3.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Smlouva o dílo SO komunikace

Cena bez DPH: **1 645 616,20 Kč**

Dodatek č.1 SO veřejné osvětlení

Cena bez DPH: **288 161,56 Kč**

Dodatek č.2 méněpráce SO komunikace

Cena bez DPH: **199 057,13 Kč**

CENA CELKEM

Cena bez DPH: **1 734 720,60 Kč**

DPH 21% **364 291,32 Kč**

Cena celkem: **2 099 011,90 Kč**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 31.8.2020 číslo usnesení 451/2020.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je: Oprava komunikace v ulici Smetanova, Rychnov nad Kněžnou, méněpráce SO komunikace

V Rychnově nad Kněžnou dne2020
Za objednatele:

V Hradci Králové dne2020
Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa, starosta města

.....
za MATEX HK s.r.o.
Martin Žítek, jednatel společnosti