

## DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 58/2020/08

Výzva k podání nabídek č. 27 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou – LZ Boubín /  
polesí Klet' / nahodilá těžba 5  
Ev.č. zakázky: 5/2020/119

Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.,**  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A  
XII, vložka 540,  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
zastoupený Ing. Milošem Juhou, Ph.D., ředitelem LZ Boubín,  
bankovní spojení: 6905281/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: **FORESTAL s.r.o.**  
se sídlem/místem podnikání: Kladné 3, 382 21 Kájov  
IČO: 03988805  
DIČ: CZ03988805  
zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: C 23687 u Krajského soudu v Českých  
Budějovicích  
zastoupená(ý) Václavem Kopfem  
bankovní spojení: 8649035001/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto

### **Dodatek ke Smlouvě o dílo**

(dále též jen „dodatek“)

V důsledku chybného odhadu potřeby kalamitní těžby ze strany „Objednatele“ nebylo možno  
včas zadat ke zpracování smluvní výši předpokládaného množství zpracovaného dříví (CPM),  
totiž 600,- m<sup>3</sup>. Zhotoviteli tak bylo znemožněno rovnoměrné časové plnění výše jmenované  
zakázky a tím i dokončení díla (prací) v původním termínu, totiž do 15.9.2020.



Na základě § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. a bodu 11.2 shora uvedené Smlouvy o dílo se proto **termín dokončení díla prodlužuje na 15.10.2020.**

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísňe. Na důkaz toho připojují své podpisy.

<p>Za Objednatele Ve Vimperku dne 14.9.2020</p>  <p>Ing. Miloš Juha, Ph.D. ředitel LZ Boubín Lesy České republiky, s.p.</p>	<p>Za Zhotovitele Ve Vimperku dne 14.9.2020</p> <p>Václav Kopf jednatel</p> 
--	---