



## Krajský úřad

Číslo příkazce: **19/SML2837/01/PS/INV**  
Číslo příkazníka:

## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany:

#### Příkazce:

#### Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná a  
technická jednání:  
E-mail/telefon:  
(dále jen „příkazce“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního  
Krajského úřadu Ústeckého kraje

70892156

CZ70892156

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5512232/0800

Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru  
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  
schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

a

#### Příkazník:

#### Ing. Petr Kapoun

Jméno:

Sídlo/bydliště:

Zastoupený:

IČO :

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání:  
E-mail/telefon:

Ing. Petr Kapoun

Saská 186/14

405 02 Děčín X

Ing. Petrem Kapounem

615 63 536

Neplátce DPH

Air Bank Ústí nad Labem

číslo účtu: 1118500013/3030

Ing. Petr Kapoun

[kapoun@ots.cz](mailto:kapoun@ots.cz)/ 602 418 311

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## PŘÍKAZNÍ SMLOUVU – DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 6. 9. 2019 na akci: „**SZŠ a OA, Rumburk - reko domova mládeže včetně umístění PPP a Spec. Ped. centra (ul. Sukova)**“ BOZP takto:

### III.

#### Odměna a platební podmínky

**Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

1. Původní odměna za řádné splnění závazku ve výši:  
- 68.000,-Kč (slovy: šedesátosmtisíc korun českých ), příkazník není plátce DPH.
2. Hodnota dodatku činí:  
- **20 000,-Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých), příkazník není plátce DPH.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:  
- **88 000,-Kč** (slovy: osmdesátosmtisíc korun českých), příkazník není plátce DPH.

Vzhledem k provádění nutných změn došlo k navýšení ceny díla a k prodloužení termínu realizace stavby oproti původnímu předpokladu z 52 týdnů na 73 týdnů.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/69682/2019/INV/VZ-INV/63/BOZP - 180.17 uvedené v nabídce příkazníka ze dne 7. 8. 2019 navýšena o 30 % dle vzájemné dohody zúčastněných stran v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 16. 09. 2020

V Děčíně dne 14. 09. 2020

.....  
Příkazce  
**Ústecký kraj**  
Ing. Pavla Svítlová  
vedoucí investičního odboru  
KÚ Ústeckého kraje

.....  
Příkazník  
Ing. Petr Kapoun  
koordinátor BOZP