

DODATEK č. 07190-2020-4502-D-0238/03-02-006-S00635-01

**smlouva o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Sanační zásah
v lokalitě rozvodna Mydlovary společnosti E.ON Distribuce, a. s. (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. společnost s názvem „**Sdružení FCC-GEOTest-Sanace E.ON**“ uzavřená dle § 2716
a násl. občanského zákoníku
zastoupená vedoucím společníkem a správcem společnosti:
FCC Česká republika, s.r.o.
se sídlem na adrese: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČ: 45809712
DIČ: CZ45809712
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
12401
zastoupena: Ing. Martinem Hůlkou, na základě plné moci
druhý společník:
GEOTest, a.s.
sídlo: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
IČ: 46344942
DIČ: CZ 46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
699
zastoupena: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07190-2019-4502-S-0238/03-02-006-S00635 ze dne 11. 3. 2019
(dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2020 označeného jako „Sanační zásah v lokalitě rozvodna Mydlovary společnosti E.ON Distribuce, a.s.“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

- 2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 14 996 957,65 Kč (slovy: čtrnáct-milionů-devět-set-devadesát-desát-šest-tisíc-devět-set-padesát-sedm korun českých a šedesát-pět haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14. 9. 2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 9. 9. 2020
Za FCC Česká republika, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Martin Hůlka
manažer projektu, na základě plné moci

V Brně dne 10. 9. 2020
Za GEOtest, a.s.

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX