

**Dohoda o ukončení prací na zpracování projektové dokumentace
dle smlouvy o dílo č. 214-Ta-17/18
(Okrouhlický potok, Svídnice) ze dne 3. 7. 2018**

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, č. tel.: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VHRoušar, s.r.o.

sídlo: Rybitví 294, 533 54 Rybitví

IČO: 05968551

DIČ: CZ05968551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39296

zastoupený: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 188824/5500

(dále jen „zhotovitel“),

se vzájemně dohodly na ukončení prací na zpracování projektové dokumentace dle smlouvy
o dílo č. 214-Ta-17/18 (Okrouhlický potok, Svídnice).

Zdůvodnění:

LČR ST-OPL přehodnotily pokračování na projektové dokumentaci – studie proveditelnosti:
„Okrouhlický potok, Svídnice“. Projektové práce na výše uvedené projektové dokumentace
budou ukončeny z důvodu komplikovaného projednávání majetkoprávního vypořádání
s vlastníkem pozemků - nesouhlas s prodejem pozemků pro realizaci stavby. Z tohoto důvodu
bylo pokračování zpracování projektové dokumentace ukončeno.

Zhotoviteli byly uhrazeny náklady na skutečně odvedené práce, na zpracování projektové dokumentace, dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, článku II., odst. č. 1, písmena a) a části písmene b). K 31. 12. 2018 byly předány již provedené práce – zajištění podkladů, návrh technického řešení, geometrický plán.

Na základě výše uvedeného, objednateli nevzniknou žádné další finanční závazky. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti uvedené v článku V. smlouvy o dílo č. 214-Ta-17/18.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na ní vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 14. 9. 2020

[Redacted signature area]

Ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Rybitví dne: 7. 9. 2020

[Redacted signature area]

VHRoušar, s.r.o.

 VHRoušar

vodohospodářství

VHRoušar, s.r.o.

IČ: 05968551

Provozovna:

Rybitví 294, 533 54 Rybitví

www.vhrousar.cz