

Dohoda ke
SMLouvĚ O DíLO č. 4/2020/OMM
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„DDM Kopřivnice – Rekonstrukce sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy,
elektroinstalace a rozvodů TZB“

uzavřené 15. 04. 2020 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: {anonymizováno}, starosta
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: {anonymizováno}
Číslo účtu: {anonymizováno}

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

HAMROZI s.r.o.

Adresa: Polní 411, Staré Město, 739 61 Třinec
Zastoupena: {anonymizováno}, jednatel
IČ: 25842544
DIČ: CZ25842544
Bankovní spojení: {anonymizováno}
Číslo účtu: {anonymizováno}
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21058

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:

II.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 04. 2020 Smlouvu o dílo č. 4/2020/OMM (dále jen „smlouva“), dne 21. 04. 2020 dodatek č. 1, dne 13. 05. 2020 dodatek č. 2 a dne 26. 06. 2020 dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby „DDM Kopřivnice – Rekonstrukce sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy, elektroinstalace a rozvodů TZB“ (dále jen „dílo“).
2. Rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „DDM Kopřivnice – Rekonstrukce sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy, elektroinstalace a rozvodů TZB“, zpracovanou společností ENERGO-STEEL, se sídlem

Číslo Vera:

Číslo GINIS:

Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 15502546 a „Projekt interiéru – Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077“, zpracovaný Ing. Lenkou Krhovjákovou,

IČ 73127299, se sídlem Libhošť 8, 742 57 Libhošť, (dále jen „projektové dokumentace“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

III. Předmět dohody

1. V průběhu provádění díla vznikla, z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektových dokumentací, potřeba provést některé práce odlišně od projektových dokumentací. Navržené změny byly nezbytné pro řádné a bezvadné provedení stavby. Se souhlasem objednatele byly ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 této dohody. Provedené dílo bylo, v souladu se Smlouvou o dílo č. 4/2020/OMM ve znění pozdějších dodatků zhotovitelem předáno a objednatelem převzato dne 15. 08. 2020.
2. Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č. 11 a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Rozsah a cena méněprací, odpovídá rozsahu a ceně víceprací.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že cena díla se nemění a její výše je stanovena dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo, bodem 2.3.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohody o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 3 jsou touto dohodou nedotčeny a zůstávají beze změny. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí této dohody je příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 11 včetně položkových rozpočtů
5. Dohodu ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 50. schůzi dne 08.09.2020 usnesením č. 1296

V Kopřivnici dne 14.09.2020

V Třinci dne 14.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
{anonymizováno}
starosta

.....
{anonymizováno}
jednatel