

## ***Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o dílo a mandátní smlouvy a smlouvy o zajištění autorského dozoru na stavbě***

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákonem mezi:

### **Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje**

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zastoupenou Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. Pr 287

*jako objednatel na straně první*

*a*

### **DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.**

se sídlem Kounicova 13, 60200 Brno

IČO: 18824943

zastoupenou Ing. Radkem Menšíkem, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 1391

*jako zhotovitel na straně druhé*

### **I.**

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.9.2011 Smlouvu o dílo a mandátní smlouvu, číslo smlouvy objednatele 380/2011, číslo smlouvy zhotovitele 2011-06, která byla změněna Dodatkem č. 1 z 28.11.2011, Dodatkem č. 2 z 30.7.2012 a Dodatkem č. 3 z 26.7.2013 ( dále jen „smlouva 1“). Předmětem smlouvy 1 je příprava projektové dokumentace pro zajištění obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji, a to zhotovení dokumentace pro stavební povolení, soupisu prací a inženýrské činnosti pro stavbu III/37915 Brno, Lesná most 37915-2.
- 1.2 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.9.2011 Smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě, číslo smlouvy objednatele 381/2011, číslo smlouvy zhotovitele 2011-07 ( dále jen „smlouva 2“). Předmětem smlouvy je výkon autorského dozoru na stavbě III/37915 Brno, Lesná most 37915-2.

### **II.**

- 2.1 Vzhledem k nedořešenému vztahu konstrukce s vodovodem vůči silničnímu mostu, požadavku DPMB a.s. na nové vedení tramvajové tratě po mostě a rámcové dohodě uzavřené mezi Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brno, kterou bylo dohodnuto, že dokumentaci DUR/DSP zajistí Statutární město Brno se dohodly Smluvní strany smlouvy 1 a smlouvy 2 na ukončení platnosti obou smluv, a to ke dni 30.9.2020.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na předání rozpracovaných částí plnění dle Smlouvy 1 a úhradě účelně vynaložených nákladů na tuto rozpracovanost.

Kompletní rozpracovanou dokumentaci k datu uzavření této dohody včetně zaměření a případných podkladů a dokladů vše v digitální formě předá zhotovitel objednateli na CD nejpozději do 1 měsíce od účinnosti této dohody. Dokumentace bude předána na základě písemného protokolu.

Specifikace stupně rozpracovanosti k datu uzavření této dohody:

DSP most	bez DPH
DSP inženýrské sítě	bez DPH
Inženýrská činnost	bez DPH
Zaměření	bez DPH
Varianta - návrh dvou separátních mostů	bez DPH
Varianta - návrh dvou nových separátních nosných konstrukcí, společná spodní stavba	bez DPH
Projednání variant s dotčenými organizacemi	bez DPH

Celková výše ceny za poskytnuté plnění je dohodnuta na **242 200,-Kč** bez DPH ( slovy dvě stě čtyřicet dva tisíc dvě stě korun českých).

Objednatel se zavazuje uhradit za předanou rozpracovanou dokumentaci cenu ve výši 242 200,- Kč bez DPH. Tato částka bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání rozpracovaného plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury. Faktura bude doručena objednateli elektronicky na adresu [REDACTED] a její přílohou bude kopie předávacího protokolu o předání rozpracovaných částí plnění. V případě vad faktury je objednatel oprávněn tuto vrátit k opravě, zhotovitel pak doručí fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

2.3 Ze smlouvy 2 nebylo plněno vůbec.

### III.

3.1 Uzavřením této dohody, předáním rozpracovaných podkladů dle čl. II odst. 2.2 této dohody a úhradou ceny za poskytnuté plnění dle čl. II odst. 2.3 budou narovnány veškeré vztahy vzniklé na základě smlouvy 1, smluvní strany smlouvy 1 a smlouvy 2 prohlašují, že budou vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti se smlouvou 1 a smlouvou 2 žádné závazky, či nároky.

### IV.

- 4.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.
- 4.2 Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato dohoda nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru.
- 4.3 Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dokumentů zajistí objednatel.

V Brně dne 17. 9. 2020

V Brně dne 16. 9. 2020

.....

Ing. Zdeněk Komůrka  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

.....

Ing. Radek Menších  
jednatel

DOSING – Dopravoprojekt Brno, spol. s r.o.