

DODATEK Č. 2/2020
k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002416

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle**
zastoupený: **ředitelem Závodu Brno,**
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČO: **65993390**
DIČ: **CZ65993390**
bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Společnost **SUDOP GROUP RS - PROJEKTY**
zastoupená Správcem společností
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: **Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov**
zastoupený: **předsedou představenstva**
místopředsedou představenstva
místopředsedou
představenstva

IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
bankovní spojení:
zapsaný: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Ostatní společníci:

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**
zastoupený: **předsedou představenstva**
místopředsedou představenstva
členem představenstva

IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488
bankovní spojení:
zapsaný: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

DOPRAVOPROJEKT a.s.
se sídlem: **Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika**
zastoupený: **předsedou představenstva**
místopředsedou představenstva
členem představenstva

IČ: 31322000
DIČ: SK2020524770
zapsaný: OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

VPU DECO PRAHA a.s.
se sídlem: **Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6**
zastoupený: **statutárním ředitelem**
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
zapsaný: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

PREAMBULE

Smluvní strany se v návaznosti na obsah dopisu ze dne 22. 5. 2018 (zn. 753/18-22100) a z něho vyplynuvší závěry, v souvislosti s postupně opadávajícími důvody bránícími dokončení služeb dle č. III., bodu 1. písm. b) prováděcí smlouvy, dohody na uzavření dodatku čís. 2/2020 k k výše popsané prováděcí smlouvě číslo 03PT-002416 (číslo smlouvy zhotovitele 17-003-A6-IC) ze dne 17. 3. 2017, jejímž předmětem je na výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebních povolení, pro stavbu s názvem: **D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov**, a to konkrétně na změně čl. III. prováděcí smlouvy v tomto znění:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Článek III. Doba a místo plnění

- původní znění:

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - a) zahájení prací: pro plnění bodu b) uzavřením dodatku č.1/2017
zahájení prací: pro plnění bodu c) a d) na písemnou výzvu objednatele
 - b) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby (smlouvy o přeložkách IS, komunikací a polních cest, smlouvy o budoucím převzetí těchto SO apod.): 05/2018
 - c) podání žádostí o stavební povolení, jež musí obsahovat souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a veškeré ostatní náležitosti dané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon: do 5 měsíců od výzvy objednatele
 - d) vypořádání připomínek a požadavků dotčených stavebních úřadů a dalších účastníků řízení během stavebního řízení: ve lhůtách stanovených daným konkrétním úřadem či správním orgánem.

- nové znění:

Článek III. Doba a místo plnění

2. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - a) zahájení prací: pro plnění **bodu b) uzavřením dodatku č.1/2017**
zahájení prací: pro plnění **bodu c) a d) na písemnou výzvu objednatele**
 - b) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby (smlouvy o přeložkách IS, komunikací a polních cest, smlouvy o budoucím převzetí těchto SO apod.): **03/2021**
 - c) podání žádostí o stavební povolení, jež musí obsahovat souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a veškeré ostatní náležitosti dané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon: **do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat taxativní seznam SO** (viz příloha 1 tohoto dodatku)
 - d) vypořádání připomínek a požadavků dotčených stavebních úřadů a dalších účastníků řízení během stavebního řízení: ve lhůtách stanovených daným konkrétním úřadem či správním orgánem.

II. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní smluvní ujednání Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatele 03PT-002416, č. zhotovitele 17-003-A6-IČ ze dne 17. 3. 2017 zůstávají nezměněna v původním znění.

Dodatek č. 2/2020 se stává nedílnou součástí Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatele 03PT-002416, č. zhotovitele 17-003-A6-IČ ze dne 17. 3. 2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2/2020 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002416 připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:

V Brně dne

ředitel Závodu Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele společnost **SUDOP GROUP RS - PROJEKTY**

V Brně dne - 4 -09- 2020

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s
za ostatní společníky společnosti
„SUDOP GROUP RS – PROJEKTY“
na základě plné moci

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.

název úřadu	číslo SO	název SO
Ministerstvo dopravy ČR	101	Dálnice D1 km 75,300 – 85,400
Ministerstvo dopravy ČR	102	MÚK Říkovice
Ministerstvo dopravy ČR	103	MÚK Přerov – západ
Ministerstvo dopravy ČR	104	MÚK Přerov – sever
Ministerstvo dopravy ČR	156	Příjezd k ZUN č. 1 v km 76,000 vpravo
Ministerstvo dopravy ČR	160	Příjezd k ZUN č. 7 v km 81,200 vpravo
Ministerstvo dopravy ČR	161	Příjezd k ZUN č. 8 v km 81,800 vpravo
Ministerstvo dopravy ČR	193	Portály dopravního značení dálnice
Ministerstvo dopravy ČR	201	Most v km 76,210 přes žel.trať Břeclav – Přerov a přes silnici I/55
Ministerstvo dopravy ČR	202	Inundační most v pravobřežní inundaci Moštěnky
Ministerstvo dopravy ČR	203	Most v km 77,185 přes Moštěnku
Ministerstvo dopravy ČR	204	Most v km 78,304 přes Mlýnský náhon
Ministerstvo dopravy ČR	205	Most v km 78,626 přes Svodnici
Ministerstvo dopravy ČR	206	Most v km 79,052 přes silnici II/436
Ministerstvo dopravy ČR	207	Most přes žel.trať Brno – Přerov v km 79,444
Ministerstvo dopravy ČR	208	Estakáda v km 82,156 přes silnici II/434 a inundační území
Ministerstvo dopravy ČR	209	Estakáda v km 82,973 přes Bečvu a žel.trať Olomouc – Přerov
Ministerstvo dopravy ČR	210	Most v km 80,820 přes silnici II/436
Ministerstvo dopravy ČR	211	Most na větvi 1 přes dálnici
Ministerstvo dopravy ČR	212	Most na větvi 2 přes dálnici
Ministerstvo dopravy ČR	213	Nadjezd větve 10 nad větví 8
Ministerstvo dopravy ČR	250	Opěrná zeď větve 2 MÚK Přerov-sever
Ministerstvo dopravy ČR	251	Opěrné zdi pro kabely VN vlevo km 82,450 – 82,600
Ministerstvo dopravy ČR	252	Opěrná zeď větve 3 MÚK Přerov-sever
Ministerstvo dopravy ČR	301	Dešťová kanalizace km 75,66 – 76,10
Ministerstvo dopravy ČR	302	Dešťová kanalizace km 76,10 – 77,15
Ministerstvo dopravy ČR	303	Dešťová kanalizace km 77,15 – 78,33
Ministerstvo dopravy ČR	304	Dešťová kanalizace km 78,33 – 78,63
Ministerstvo dopravy ČR	305	Dešťová kanalizace km 78,63 – 79,07
Ministerstvo dopravy ČR	306	Dešťová kanalizace km 78,70 – 79,41
Ministerstvo dopravy ČR	307	Dešťová kanalizace km 79,41 – 81,60
Ministerstvo dopravy ČR	308	Dešťová kanalizace km 81,60 – 82,23
Ministerstvo dopravy ČR	309	Hlavní sběrač „A“ v km 81,74 – 82,8
Ministerstvo dopravy ČR	310	Dešťová kanalizace km 82,23 – 83,63
Ministerstvo dopravy ČR	311	Dešťová kanalizace km 83,60 – 85,40
Ministerstvo dopravy ČR	312	Dešťová kanalizace z RN 14
Ministerstvo dopravy ČR	313	Dešťová kanalizace MÚK Přerov – sever (část západ)
Ministerstvo dopravy ČR	314	Ovody SO 210
Ministerstvo dopravy ČR	315	Hlavní sběrač „B“
Ministerstvo dopravy ČR	316	Dešťová kanalizace MÚK Přerov- sever; část východ
Ministerstvo dopravy ČR	325	Ochranné hráze v km 80,500 – 81,450
Ministerstvo dopravy ČR	331	Záchytná usazovací nádrž č.1 v km 76,0
Ministerstvo dopravy ČR	332	Záchytná usazovací nádrž č.2 v km 77,1
Ministerstvo dopravy ČR	333	Záchytná usazovací nádrž č.3 v km 77,4
Ministerstvo dopravy ČR	334	Záchytná usazovací nádrž č.4 v km 78,57
Ministerstvo dopravy ČR	335	Záchytná usazovací nádrž č.5 v km 78,67
Ministerstvo dopravy ČR	338	Záchytná usazovací nádrž č.8 v km 81,7
Ministerstvo dopravy ČR	343	Záchytná usazovací nádrž č.13 v km 83,78
Ministerstvo dopravy ČR	391	Čerpací stanice v km 81,15
Ministerstvo dopravy ČR	392	Čerpací stanice SO 210
Ministerstvo dopravy ČR	701	Protihluková stěna km 79,200 – 80,300 vpravo
Ministerstvo dopravy ČR	702	Protihluková stěna km 82,693 - 84,200 vlevo
Ministerstvo dopravy ČR	703	Protihluková stěna km 84,600 - 85,175 vpravo
Ministerstvo dopravy ČR	704	Protihluková stěna v prostoru MÚK Přerov – sever, část 1
Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor dopravy	116	Přeložka silnice I/55 v Přerově – Předmostí
Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor dopravy	172	Provizorní úprava připojení SO 172 stavby 0137
Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor dopravy	173	Provizorní napojení silnice I/55 v Přerově - Předmostí
Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor dopravy	226	Prodloužení stávajícího mostu na silnici I/55
Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor dopravy	705	Protihluková stěna v prostoru MÚK Přerov – sever, část 2
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	115	Přeložka silnice II/434 (Tovačov – Přerov) km 82,171
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	121	Přeložka sil. II/436 Bochoř – Přerov
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	142	Polní cesta v km 76,270

název úřadu	číslo SO	název SO
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	143	Polní cesta v km 77,170
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	144	Polní cesta v km 77,210
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	145	Polní cesta v km 78,630
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	146	Přeložka účelové komunikace v Dluhonicích
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	147	Souběžná polní cesta vlevo km 79,460 – 79,900
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	148	Souběžná polní cesta vlevo km 80,820 – 80,910
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	149	Přístupová cesta za areálem Přerovských strojíren
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	150	Přístupová cesta k odkališti „B“ km 82,510
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	153	Souběžná polní cesta podél silnice I/55 vpravo
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	154	Souběžná polní cesta vlevo km 79,200 – 79,420
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	157	Příjezd k ZUN č. 4 v km 78,560 vlevo
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	158	Příjezd k ZUN č. 5 v km 78,700 vlevo
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	163	Příjezd k ZUN č. 10 v km 82,600 vpravo
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	164	Příjezd k RN č. 13 v km 83,550-83,750 vpravo
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	165	Příjezd k estakádě v km 83,350
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	167	Polní cesta v km 80,820-81,020
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	168	Přeložka polní cesty v km 78,615
Magistrát města Přerova - odbor dopravy	171	Provizorní objížďka na silnici II/434
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	321	Přeložka Dobříčického potoka
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	322	Přeložka Svodnice (Lověšice)
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	323	Přeložka a pročištění melioračního kanálu v Dluhonicích
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	324	Úprava koryta Bečvy pod estakádou SO 209
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	337	Retenční nádrž č. 7 v km 81,1
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	340	Záchytná usazovací nádrž č.10 v km 82,57
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	344	Záchytná usazovací nádrž č.14
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	352	Přeložka vodovodu PVC 225 v km 78,63
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	353	Přeložka vodovodu OC 700 v km 79,10
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	354	Přeložka vodovodu OC 500 v km 79,11
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	355	Přeložka vodovodu PVC 160 v km 79,64
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	356	Přeložka vodovodu PVC 225 v km 82,12
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	357	Přeložka vodovodu PVC 110 v km 83,59
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	358	Přeložka vodovodu AC 150 v km 83,88
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	361	Úprava vodovodu OC 700 na sil. Bochoř – Lověšice
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	362	Úprava vodovodu OC 500 na sil. Bochoř – Lověšice
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	363	Přeložka vodovodu AC 150 u MÚK Přerov – sever
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	363.1	Vodovodní připojení zahrádkářské kolonie u MÚK Přerov - sever
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	364	Výtlačný řad od ČS
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	371	Úpravy meliorací km 77,6 – 78,3
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	372	Úpravy meliorací km 78,6 – 79,4
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	373	Úpravy meliorací km 79,5 – 80,4
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	374	Úpravy meliorací km 83,66 – 83,82
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	390	Retenční příkop km 83,60 – 84,95
Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení	861	Rekultivace rušených komunikací a vodotečí
Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad	1	Demolice rod. domu v Lověšicích
Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad	2	Demolice zahradních domků v oku MÚK. Přerov –západ
Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad	3	Demolice domů v Dluhonicích
Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad	5	Demolice bufetu na hřišti v Dluhonicích
Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad	6	Demolice zahradního domku v Dluhonicích
Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad	7	Demolice zahradních domků v Přerově – Předmostí
Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad	131	Úprava stávajícího hřiště Sokola Dluhovice
Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad	134	Stezka pro chodce a cyklisty
Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad	151	Přístupová cesta Prechezy km 82,892
Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad	166	Obslužná komunikace Prechezy
Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad	782	Úprava skládky zelené skalice
Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad	861	Rekultivace rušených komunikací a vodotečí
Drážní úřad	650	Prodloužení koleje vlečky Precheza
Drážní úřad	654	Říkovice – Přerov, ZOK montáž, úprava
Drážní úřad	655	Říkovice – Přerov, DK ČD úprava
Drážní úřad	657	Říkovice – Přerov, obcházecí kabelové vedení
Drážní úřad	658	Říkovice – Přerov, trolejové vedení, úprava
Drážní úřad	659	Říkovice – Přerov, ZOK zavěšení, úprava
Drážní úřad	660	Říkovice – Přerov, napájecí vedení, úprava

název úřadu	číslo SO	název SO
Drážní úřad	661	Říkovice – Přerov, ukolejnění, úprava
Drážní úřad	677	Přerov – Věžky, přeložka kabelů zab. zař.
Drážní úřad	678	Přerov – Věžky, sdělovací kabely, úprava
Drážní úřad	679	Přerov – Věžky, obcházecí kabelové vedení
Drážní úřad	680	Přerov – Věžky, trolejové vedení, úprava
Drážní úřad	681	Přerov – Věžky, ukolejnění, úprava
Drážní úřad	682.1	Úpravy staničního rel. zab. zař. výhybny Dluhonice
Drážní úřad	685.1	Převěšení ZOK SŽDC
Drážní úřad	685.2	Převěšení ZOK ČD-T
Drážní úřad	686	Dluhonice, DK SŽDC, úprava
Drážní úřad	687	Dluhonice, kabel 6 kV, přeložka
Drážní úřad	688	Dluhonice, obcházecí kabelové vedení
Drážní úřad	689	Dluhonice, trolejové vedení, úprava
Drážní úřad	690.1	Dluhonice, ZOK SŽDC zavěšení, úprava
Drážní úřad	690.2	Dluhonice, ZOK ČD-T zavěšení, úprava
Drážní úřad	691	Dluhonice, ukolejnění, úprava
Drážní úřad	694	Dluhonice, přeložka kabelů DOÚO
Drážní úřad	697	Dluhonice, návštěvní lávka v km 185,315

Poznámka:

SO 007 Demolice zahradních domků v Přerově-Předmostí - Povolení o odstranění bylo již vydáno pro dokončení ZAV