

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 20P04524

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Zhotovitel:

**Obchodní společnost:** PKS okna a. s.  
**Sídlo:** Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01  
**IČO:** 652 76 507 **DIČ:** CZ65276507  
**Telefon:** 566 697 301 (310) **Fax:** 566 697 392 (393)  
**Servisní linka:** 800 23 00 24 **E-mail:** [okna@pks.cz](mailto:okna@pks.cz)  
**Bank. spojení:** Raiffeisenbank, a.s. **Č. ú.:** 5020011818/5500  
**Zastupuje:** Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti; Miroslav Bukáček, obchodní ředitel  
**Pro věci technické:** Ing. František Hroch, vedoucí divize POK, 724 063 875; Milan Hrdina, Ba (hons), vedoucí výroby POK, 724 207 505; Michal Polreich, ved. tech. skupiny POK, 606 712 265  
**Pro věci obchodní:** Vojtěch Dvořák, 724 861 319; Bc. Jan Vašíček - regionální obch. ředitel obl. Praha  
**Pro předání díla:** Ing. Zbyněk Pulec, vedoucí provozu RM v divizi POK, 724 207 504; Luboš Tůma, 724 004 192; Jaroslav Havlíček, 602 537 088; Michal Zobač, DiS, 725 517 304; Martin Kabelka, 602 705421; Pavel Bartusík, 774 552 200; Ing. Miroslav Veselý, 725 947 516

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

#### 1.2. Objednatel:

**Obchodní společnost/Jméno:** Město Vysoké Mýto  
**Sídlo/Bydliště:** B.Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 56601  
**IČO/RČ/Dat.nar.:** 00279773 **DIČ:** CZ00279773  
**Telefon, mobil:** 465 466 124 **E-mail:** [frantisek.jiraskv@vysoke-myto.cz](mailto:frantisek.jiraskv@vysoke-myto.cz)  
**Zastupuje:** Ing. František Jiraský - starosta  
**Zastoupený ve věcech smluvních:** Ing. František Jiraský - starosta města (tel.: 465 466 124, e-mail: [frantisek.jiraskv@vysoke-myto.cz](mailto:frantisek.jiraskv@vysoke-myto.cz))  
**Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:**  
**Bc. Ondřej Halama - vedoucí odboru rozvoje města** (tel.: 465 466 149, 778 111 597, e-mail: [ondrej.halama@vysoke-myto.cz](mailto:ondrej.halama@vysoke-myto.cz))  
**Borivoj Pitra - referent odboru rozvoje města** (tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: [borivoj.pitra@vysoke-myto.cz](mailto:borivoj.pitra@vysoke-myto.cz))  
**Josef Vojtěch - referent odboru rozvoje města** (tel.: 465 466 168, 770 102 548, e-mail: [josef.vojtech@vysoke-myto.cz](mailto:josef.vojtech@vysoke-myto.cz))  
**Pro potvrzení technické dokumentace:** Bc. Ondřej Halama - vedoucí odboru rozvoje města

### 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je zvýšení původní ceny plnění (SOD č.20P04524 + dod.č.1 ZUŠ cena plnění 70.155,00 Kč + DPH) z důvodu techn. změn v zakázce (přiojednání 3ks oken včetně montáže, demontáže, zatmělení a zedn.prací). Rozdíl dodatku činí 14.541,00 Kč + DPH, - viz cenová nabídka č. P914936-C, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění posouvá na: 10.09.2020  
 Uvedený termín platí za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: 15.09.2020
- 2.3. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:  
**Cena díla bez DPH: 84.696,00 Kč**  
**Sazba DPH: 21 % DPH bude účtované dle platných předpisů v době realizace zakázky**

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdržel objednatel a 1 zhotovitel.

Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

### 3. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:

Žďár nad Sázavou dne: 7.9.2020

Objednatel:

Vysoké Mýto - Město dne: 09.09.2020

MĚSTO  
-5-