

SMLOUVA O DÍLO

S4/2020/009

Dodatek č.1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem

Svobodou, ředitelem Lesního závodu Židlochovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice, číslo účtu: 18600641/0100

(dále jen „objednatel“)

a

STAMA GROUP s.r.o.

IČO: 06493840

DIČ: CZ06493840

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně C 102416

sídlo: Masarykova 365, 691 64 Nosislav

zastoupený: Jiří Zástěra, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 5083888369/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Hospodářské stavení polesí Valtice**, evidenční číslo zakázky **S4/2020/009**, a to dle projektové dokumentace Hospodářské stavení polesí Valtice vypracované [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

III.
Doba plnění

1. Dle ujednání článku III., odstavce 4. a skutečnosti, že bylo staveniště předáno 15.7.2020, posouvá se termín provedení díla na **31.10.2020**.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Nosislavi dne: 17 -09- 2020

V Židlochovicích dne: 17 -09- 2020



Za zhotovitele
Jiří Zástěra
jednatel společnosti



Za objednatele
Ing. Miroslav Svoboda
ředitel Lesního závodu Židlochovice