

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 17. 07. 2020

I. Smluvní strany

1. Zadavatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednatel: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu: 71138621/0710
SWIFT: CNBACZPP
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Dodavatel: **HACKTRACK Security s.r.o.**

zápis v OR: Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 104371
sídlo: Brno Pisárky, Výstaviště 405/1, 603 00
jednatel: Ing. Jiří Holík, jednatel společnosti
IČ: 06799671
DIČ: CZ06799671
bank. spojení: XXXXXX
č. účtu: XXXXXX

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo dne 17. 07. 2020, číslo smlouvy zadavatele Tsm/2020/316/Lu (dále jako „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek dodavatele provést dílo v rozsahu a za podmínek ve smlouvě stanovených.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je, že bylo zjištěno, že pro řádné provedení díla bude třeba prodloužit termín dodání díla, a to z důvodů technických problémů na straně scanu prostředí vyplývajících ze složitosti segmentace sítě a prvků sítě, kdy tato skutečnost nebyla známa v době podpisu smlouvy.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 zákona, a to novém termínu dodání díla v návaznosti na nové skutečnosti při plnění smlouvy.
2. Smluvní strany uzavírají dle čl. 6 odst. 6.8 smlouvy tento Dodatek č. 1 ke smlouvě, který mění ujednání tak, jak následuje.

Článek 5 odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„5.1 Termín dodání Díla je do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.“

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Za zhotovitele:

Za zadavatele:

V Brně dne: 16. 09. 2020

V Brně dne: 15. 09. 2020

.....
Ing. Jíří Holík
jednatel
HACKTRACK Security s.r.o.

.....
Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně